

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ по разработке проекта профессионального стандарта
«Адвокат»

№	Наименование работ	Сроки выполнения работ
1.	Проведение анализа российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемыми профессиональными стандартами	30 мая 2018 года
2.	Проведение анализа состояния и перспектив развития соответствующих видов экономической деятельности, групп занятий, к которым относятся профессиональные стандарты	15 июня 2018 года
3.	Проведение анализа тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, и квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих	30 июня 2018 года
4.	Проведение анализа нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемым профессиональным стандартам	15 июля 2018 года
5.	Подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему	30 июля 2018 года
6.	Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта, публикация хода работ в сети Интернет	30 сентября 2018 года
7.	Проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий,	30 октября 2018 года

№	Наименование работ	Сроки выполнения работ
	размещение информации о ходе разработки профессионального стандарта в СМИ на бесплатной основе	
8.	Проведение мониторинга технологий и содержания профессиональной деятельности в целях внесения изменений в профессиональные стандарты	30 января 2019 года
9.	Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему и внесение его в Минтруд России	30 марта 2019 года

Председатель Профсоюза
адвокатов России



С.А.Кривошеев