

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ по пересмотру (актуализации) профессионального стандарта
«Строитель кораблей»**

Наименование работ	Сроки выполнения работ
Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта (актуализированного)	30 апреля 2017 года
Анализ потребности рынка и работодателей по вопросам необходимости актуализации содержания утвержденного профессионального стандарта	20 мая 2017 года
Подготовка проекта профессионального стандарта (актуализированного) и пояснительных записок к ним	31 мая 2017 года
Проведение работ по отбору экспертов и организаций, на базе которых будет проводиться апробация проекта профессионального стандарта (актуализированного)	Май-июнь 2017 года
Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта (актуализированного), публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки	Апрель-июнь 2017 года
Доработка проекта профессионального стандарта (актуализированного) и пояснительной записки к нему с учетом экспертизы Заказчика	Май-июнь 2017 года
Представление Заказчику отчетной документации по 1 этапу выполнения Работ	9 июня 2017 г.
Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта (актуализированного) в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального стандарта (актуализированного) крупнейшим работодателям	Июнь-август 2017 г.
Доработка проекта профессионального стандарта (актуализированного) и пояснительной записки к нему с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения и экспертизы Заказчика	Август - сентябрь 2017 г.
Согласование проекта профессионального стандарта (актуализированного) с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами	Август - сентябрь 2017 г.
Согласование проекта профессионального стандарта (актуализированного) с профильным советом по профессиональным квалификациям	Август - сентябрь 2017 г.
Представление Заказчику отчетной документации по результатам выполнения 2 этапа выполнения Работ	10 сентября 2017 г.