

**ПЛАН**  
**разработки профессионального стандарта**  
**«Специалист по связям с общественностью»**

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО) составила план разработки профессионального стандарта «Специалист по связям с общественностью» с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» и документов, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с целью методического обеспечения разработки профессиональных стандартов, а именно:

- Уровни квалификаций в целях подготовки профессиональных стандартов;
- Методические рекомендации по разработке профессиональных стандартов;
- Макет профессионального стандарта.

В соответствии с планом разработка профессионального стандарта «Специалист по связям с общественностью» будет проводиться согласно следующим этапам:

**Этап 1.** Изучение российского и зарубежного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности в сфере общественных коммуникаций, формирования профессиональных стандартов в данной области трудовых отношений, проведение в режиме мониторинга аналитического исследования.

*Срок реализации 1-го этапа: 1 сентября 2016 г. – 1 января 2017 г.*

**Этап 2.** Формирование рабочего понятийного аппарата, создание терминологической базы и разработка унифицированного плана профессиональных стандартов, сформированных на основе научных

источников, образцов отечественных стандартов профессиональной деятельности в сфере общественных коммуникаций, аналогичных зарубежных профессиональных стандартов, данных отечественных и зарубежных исследований.

*Срок реализации 2-го этапа: 1 января 2017 г.- 1 марта 2017 г.*

**Этап 3.** Проведение широкомасштабного исследования «Профессия «Специалист по связям с общественностью» в Российской Федерации: становление, тенденции развития и перспективы».

*Срок реализации 3-го этапа: 1 марта 2017 г.- 1 мая 2017 г.*

**Этап 4.** Организация и проведение рейтингового процесса в среде организаций, подразделений/служб и специалистов по связям с общественностью. Анализ PR-кейсов специалистов по связям с общественностью, апробация и усовершенствование трудовых функций.

*Срок реализации 4-го этапа: 1 мая 2017 г.- 1 июля 2017 г.*

**Этап 5.** Формирование рабочей модели профессиональных стандартов специалистов по связям с общественностью на базе профильного Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, с учетом результатов исследования и рейтингового мониторинга.

*Срок реализации 5-го этапа: 1 июля 2017 г.- 1 сентября 2017 г.*

**Этап 6.** Углубленная проработка трудовых функций, должностных обязанностей, перечня базовых знаний, умений и профессиональных навыков, формулировок основных требований к квалификации специалистов по связям с общественностью, апробация полученных результатов.

*Срок реализации 6-го этапа: 1 сентября 2017 г.- 1 декабря 2017 г.*

**Этап 7.** Профессионально-общественное обсуждение проекта должностных обязанностей специалистов по связям с общественностью на заседаниях круглых столов, в дискуссионных центрах (клубах), на семинарах, конференциях и форумах, проведение углубленных интервью, получение экспертных заключений, с учетом мнений экспертов,

представляющих объединения работодателей, работодателей, отраслевые профессиональные сообщества, саморегулируемые организации, иные некоммерческие организации с участием образовательных организаций

*Срок реализации 7-го этапа: 1 декабря 2017 г. - 1 июля 2018 г.*

**Этап 8.** Презентация проекта профессиональных стандартов специалистов по связям с общественностью на форумах, конференциях, выставках, других мероприятиях.

*Срок реализации 8-го этапа: 1 июля 2017 г. - 1 сентября 2018 г.*

**Этап 9.** Подготовка пакета документации, включая пояснительную записку к проекту профессионального стандарта «Специалист по связям с общественностью», с целью внесения в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

*Срок реализации 9-го этапа: 1 сентября 2018 г. – 1 декабря 2018 г.*

**Этап 10.** Внесение проекта профессиональных стандартов специалистов по связям с общественностью в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

*Срок реализации 10-го этапа: 1 декабря 2018 г. – 30 декабря 2018 г.*

**Планируемый итоговый срок подготовки проекта профессионального стандарта «Специалист по связям с общественностью»: 30 декабря 2018 г.**

Разработка проекта профессионального стандарта «Специалист по связям с общественностью», согласно п. 3 «Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов», будет осуществляться совместно с объединениями работодателей, работодателями, отраслевыми профессиональными сообществами, саморегулируемыми организациями, иными некоммерческими организациями с участием образовательных организаций профессионального образования и других заинтересованных организаций.

Авторские права на итоговый информационный продукт, состоящий из пакета документации, включающего, в том числе, профессиональные

стандарты специалистов по связям с общественностью (вначале проекты, а после утверждения – итоговые варианты) регламентируются правом на интеллектуальную собственность разработчиков профессиональных стандартов законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, а именно: законодательством об авторском праве и смежных правах и законодательством об объектах промышленной собственности (патентах и товарных знаках).

Руководитель организации



(подпись)

/Наумов С.А./

(фамилия и инициалы)