

**План разработки профессионального стандарта
«Специалист по финансовым технологиям»**

№ этап а	Наименование этапа работ	Сроки разработки
1.	Создание рабочей группы по разработке профессионального стандарта	Сентябрь 2018 г.
2.	Разработка документов в составе: <ul style="list-style-type: none"> • Уведомление о разработке проекта профессионального стандарта; • Обоснование необходимости разработки профессионального стандарта; • План разработки профессионального стандарта; • Список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта 	Сентябрь 2018 г.
3.	Направление в Минтруд России уведомления о разработке профессионального стандарта и комплекта необходимых документов	Сентябрь 2018 г.
4.	Разработка проекта профессионального стандарта	
4.1.	Анализ аналогов российских и зарубежных профессиональных стандартов	Октябрь 2018 г.
4.2.	Сбор требований к профессии со стороны заинтересованных групп	Октябрь 2018 г.
4.3.	Анализ нормативных правовых актов, иных документов, определяющих требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемому профессиональному стандарту	Ноябрь 2018 г.
4.4.	Подготовка первой редакции проекта профессионального стандарта	Декабрь 2018 г.
5.	Общественное обсуждение и экспертиза проекта профессионального стандарта	Февраль 2019 г.
6.	Доработка проекта по результатам общественного обсуждения	Март 2019 г.
7.	Размещение доработанного проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда России для общественного обсуждения	Май 2019 г.
8.	Общественное обсуждение второй редакции проекта профессионального стандарта	Июль 2019 г.
9.	Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения профессионального стандарта. Подготовка итоговой редакции проекта профессионального стандарта и пояснительной записки	Август 2019 г.
10.	Направление в Минтруд России пакета документов в составе: <ul style="list-style-type: none"> • Проект профессионального стандарта; • Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта; • Сведения об организациях, принимающих участие в разработке проекта профессионального стандарта; • Информация о результатах общественного обсуждения 	Октябрь 2019 г.

Заместитель Генерального директора



С.В.Бровчак