

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НИКАМЕД

АНО ДПО «КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НИКАМЕД»
ОГРН 1197700002290 ИНН 7714439195, КПП 771401001
Адрес: 123308, г. Москва, ул.Зорге, д. 5, стр. 4, пом. 6



Уведомление Министерства труда
и социальной защиты России
от 20 февраля 2020 г.
«О разработке проекта
профессионального стандарта»

План разработки профессионального стандарта «Ортезист»

Первый этап. Организация разработки проекта профессионального стандарта.

Январь 2020 года

Формирование рабочей (экспертной) группы в составе экспертов, обладающих опытом работы в здравоохранении и экспертов, обладающих опытом разработки образовательных программ среднего профессионального образования.

Второй этап. Разработка проекта профессионального стандарта.

Февраль 2020 года

Анализ состояния и перспектив развития вида профессиональной деятельности.
Анализ нормативно-правовых актов. Иных организационно-распорядительных документов, которыми определены требования к квалификации, должности, специальности по данному виду профессиональной деятельности.
Разработка проекта Функциональной карты вида профессиональной деятельности (описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт).

Третий этап. Формирование первой версии (редакции) проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему.

Март 2020 года

Информирование общественности, представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки проекта профессионального стандарта с публикацией сведений о ходе работ на Интернет-сайте организации.

Четвертый этап. Проведение профессионального обсуждения.

Март 2020 года

Обсуждение проекта профессионального стандарта с заинтересованными организациями. Размещение проекта профессионального стандарта на сайте разработчика и сайтах участников его разработки.



КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НИКАМЕД

АНО ДПО «КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НИКАМЕД»
ОГРН 1197700002290 ИНН 7714439195, КПП 771401001
Адрес: 123308, г. Москва, ул.Зорге, д. 5, стр. 4, пом. 6



Пятый этап. Согласование проекта профессионального стандарта.

Апрель 2020 года

Обобщение и анализ замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта. Проведение корректировки проекта профессионального стандарта.

Шестой этап. Подготовка и направление комплекта документов проекта профессионального стандарта.

Май 2020 года

Представление проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему на утверждение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

