

Календарный план выполнения работ по разработке и актуализации ПС бюджет (2024 год)

№ этапа	Наименование работ	Срок выполнения
1.	Подготовка проекта ПС для ПОО и размещение проекта ПС на сайтах для ПОО	до 15.05.2024
	представление экспертам ВНИИ труда материалов	до 1.05.2024
	доработка материалов по итогам консультирования	до 15.05.2024
2.	Проведение ПОО	15.05. -1.08.2024
	размещение уведомления о разработке/актуализации ПС на сайте Минтруда России	15.05 – 20.05.2024
3.	Доработка ПС и ПЗ по результатам ПОО	1.08. -1.09.2024
4.	Подготовка пакета документов (ПС и ПЗ) для внесения в Минтруд России	1.09-20.09.2024
5.	Представление в Минтруд России	до 1.10.2024