

**План разработки
проекта профессионального стандарта
«Руководитель общеобразовательной организацией»**

Наименование этапа	Мероприятия	Срок выполнения
Подготовительный	Формирование рабочей группы. Подготовка детального плана разработки стандарта. Проведение методологических семинаров для методологов и экспертов по модели разработки профессиональных стандартов.	Май 2019 г.
Первичное исследование и анализ вида профессиональной деятельности. Подготовка функциональной карты.	Проведение первичного исследования вида профессиональной деятельности. Проведение структурированного описания содержания трудовой деятельности в рамках вида профессиональной деятельности. Проведение количественного и качественного анализа вида деятельности, перспектив ее развития. Проведение анализа деятельности по отраслям	Май - июнь 2019 г.
Разработка проекта (первой редакции) стандарта	Формирование карты профессиональной деятельности Структурирование и описание основных процессов Описание квалификации и характеристик трудовых функций. Представление проекта ПС в Минпросвещения России	Июнь 2019 г.
Согласование программы профессионально-общественного обсуждения проекта ПС	Проведение совещания по вопросам организации общественного обсуждения доработанных проекта ПС. Согласование площадок для профессионально-общественного обсуждения проекта ПС	Август-сентябрь 2019 г.
Проведение профессиональных слушаний	Проведение профессионального обсуждения подготовленных материалов. Взаимодействие с экспертами. Формирование второй редакции проекта профессионального	Сентябрь - октябрь 2019 г.

		стандарта «Руководитель общеобразовательной организацией»	
Профессионально-общественное обсуждение/экспертиза профессионального стандарта		Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта. Доработка проекта профессионального стандарта с учетом полученных в ходе обсуждения предложений.	Ноябрь 2019 г.
Согласование Минпросвещения России	с	Согласование доработанного проекта ПС с представителями заинтересованных департаментов Минпросвещения России	Ноябрь 2019 г.
Обсуждение профессиональным сообществом	с	Проведение обсуждения проекта ПС с профессиональным сообществом и представителями органов государственной власти субъектов РФ и муниципалитетов РФ (учредителями общеобразовательных организаций)	Декабрь 2019 г.
Согласование Минпросвещения России	с	Совещание по итогам профессионально-общественного обсуждения проекта ПС в Минпросвещения России	Декабрь 2019 г.
Представление проекта ПС «Руководитель общеобразовательной организации» в Минтруд России	в		Декабрь 2019 г.