



СОЮЗ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

**“Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова”**

ОГРН 1087799030076 ИНН 7714321563 КПП 771501001

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 15 тел./факс: (495) 745 09 77; e-mail: sudex@sudex.ru

**План разработки профессионального стандарта  
«Специалист в области судебной экспертизы»**

<b>№ этапа</b>	<b>Наименование этапа работы</b>	<b>Сроки</b>
1	Разработка документов: - уведомление о разработке проекта профессионального стандарта; - обоснование необходимости разработки проекта профессионального стандарта; - план разработки профессионального стандарта; - список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта.	декабрь 2021 г.
2	Направление в Минтруд России заявки на разработку профессионального стандарта и комплекта необходимых документов	декабрь 2021 г.
3	Создание рабочей группы по разработке профессионального стандарта	декабрь 2021 г. - февраль 2022 г.
4	Подготовка проекта профессионального стандарта:	
4.1	Анализ профессиональных стандартов (российских и зарубежных), схожих с разрабатываемым профессиональным стандартом	февраль-июнь 2022 г.
4.2	Сбор требований к Профессии со стороны заинтересованных групп	февраль-декабрь 2022 г.
4.3	Анализ нормативных правовых актов, иных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемым профессиональным стандартом	февраль-декабрь 2022 г.
5	Общественное обсуждение и экспертиза проекта профессионального стандарта.	декабрь 2022 г. - июнь 2023 г.
6	Публикация проекта профессионального стандарта в сети «Интернет» (на сайте <a href="http://www.sudex.ru">www.sudex.ru</a> )	декабрь 2022 г. - июнь 2023 г.
7	Доработка проекта с учетом правок и предложений после общественного обсуждения	июнь-ноябрь 2023 г.
8	Размещение доработанного проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда России и сайте <a href="http://www.sudex.ru">www.sudex.ru</a> для общественного обсуждения	ноябрь-декабрь 2023 г.
9	Общественное обсуждение второй редакции проекта профессионального стандарта	январь-март 2024 г.
10	Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения профессионального стандарта.	март-июнь 2024 г.

	Окончательная подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки.	
11	Подача необходимых документов в Минтруд России: - проект профессионального стандарта; - пояснительная записка к проекту профессионального стандарта; - сведения об организациях, принимающих участие в разработке проекта профессионального стандарта; - информация о результатах общественного обсуждения.	июнь-август 2024 г.
12	Рассмотрение пакета документов (включая проект профессионального стандарта) в Минтруде России (до 10 дней после подачи)	август-сентябрь 2024 г.
13	Общественное обсуждение проекта профессионального стандарта (до 15 дней)	август-октябрь 2024 г.
14	Направление проекта профессионального стандарта в профильный федеральный орган исполнительной власти (до 15 дней)	октябрь-ноябрь 2024 г.
15	Подготовка федеральным органом исполнительной власти замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта и их учет разработчиками.	октябрь-ноябрь 2024 г.
16	Направление проекта профессионального стандарта в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям для получения экспертного заключения с рекомендациями для его утверждения	ноябрь-декабрь 2024 г.
17	Утверждение профессионального стандарта Минтруда России и присвоение регистрационного номера Минюстом России.	ноябрь-декабрь 2024 г.
18	Проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ	На протяжении всего срока