

Приложение № 2
к Уведомлению о разработке
профессионального стандарта

**План разработки профессионального стандарта
«Работник по комплексному обслуживанию пути и контактного рельса
метрополитена»**

Начало работ: с 01 августа 2022 года

Окончание работ: 01 августа 2023 года

Наименование работ	Сроки выполнения работ
Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта	до 01 ноября 2022 года
Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта	до 01 августа 2022 года
Подготовка проекта профессионального стандарта для обсуждения	до 01 ноября 2022 года
Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессиональных стандартов, доработка и согласование	
Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта крупнейшим работодателям	до 01 декабря 2022 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам профессионально-общественного обсуждения и экспертизы. Подготовка проекта пояснительной записки.	до 15 декабря 2022 года
Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами	до 01 апреля 2023 года
Согласование проекта профессионального стандарта с Советом по профессиональным квалификациям городского	до 15 апреля 2023 года

пассажирского транспорта	
Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России	до 01 мая 2023 года
Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России	до 15 мая 2023 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам рассмотрения в Минтруде России	до 01 июля 2023 года
Окончание работ	01 августа 2023 года