

27.10.2022 №22/587


На № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г

Приложение №2 к Уведомлению  
о разработке проекта  
профессионального стандарта

### График разработки профессионального стандарта «Специалист по оптимизации процессов бурения»

Наименование работ	Начало	Окончание
Создание рабочей группы из числа работников ООО «Нефтегазконсультант» и компаний-партнеров	16.01.2023	16.02.2023
Исследование необходимого уровня и состава компетенций	17.02.2023	31.03.2023
Исследование состава функций специалистов	01.04.2023	19.05.2023
Разработка программы обучения и повышения квалификации (в том числе теоретические и практические занятия)	22.05.2023	28.07.2023
Общественное обсуждение профессионального стандарта	31.07.2023	22.09.2023
Рассмотрение профессионального стандарта Экспертным советом	25.09.2023	

Директор



Р.Р. Артемов

Баздрев Евгений  
8-937-295-91-25