

ПЛАН
выполнения работ по актуализации проекта профессионального стандарта
в 2021 году

Наименование работ	Срок выполнения работ
1. Проведение анализа российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемыми профессиональными стандартами	Май 2021 г.
2. Проведение анализа состояния и перспектив развития соответствующих видов экономической деятельности, групп занятий, к которым относятся профессиональные стандарты	Май 2021 г.
3. Проведение анализа нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемым профессиональным стандартам	Май 2021 г.
4. Разработка (актуализация) функциональных карт видов профессиональной деятельности	Июнь 2021 г.
5. Подготовка проектов профессиональных стандартов	Июнь-Июль 2021г.
6. Проведение профессионально - общественного обсуждения	Август-октябрь 2021 г.
7. Предоставление проектов профессиональных стандартов в Минтруд России	Октябрь 2021 г.