



**План разработки профессионального стандарта
«Специалист по кооперативному делу»**

№ этап а	Наименование этапа работ	Сроки разработки
1.	Создание рабочей группы по разработке профессионального стандарта	Март 2020
2.	Разработка документов в составе: <ul style="list-style-type: none">Уведомление о разработке проекта профессионального стандарта;Обоснование необходимости разработки профессионального стандарта;План разработки профессионального стандарта;Список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта	Март 2020
3.	Направление в Минтруд России заявки на разработку профессионального стандарта и комплекта необходимых документов	Март 2020
4.	Разработка проекта профессионального стандарта	
4.1.	Анализ аналогов российских и зарубежных профессиональных стандартов	Май 2020
4.2.	Сбор требований к профессии со стороны заинтересованных групп	Июнь 2020
4.3.	Анализ нормативных правовых актов, иных документов, определяющих требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемому профессиональному стандарту	Июнь 2020.
4.4.	Подготовка первой редакции проекта профессионального стандарта	Август 2020
5.	Общественное обсуждение и экспертиза проекта профессионального стандарта	Сентябрь 2020.
6.	Доработка проекта по результатам общественного обсуждения	Октябрь 2020
7.	Размещение доработанного проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда России для общественного обсуждения	Октябрь 2020
8.	Общественное обсуждение второй редакции проекта профессионального стандарта	Ноябрь 2020
9.	Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения профессионального стандарта. Подготовка итоговой редакции проекта профессионального стандарта и пояснительной записки	Ноябрь 2020.
10.	Направление в Минтруд России пакета документов в составе: <ul style="list-style-type: none">Проект профессионального стандарта;Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта;Сведения об организациях, принимающих участие в разработке проекта профессионального стандарта;Информация о результатах общественного обсуждения	Декабрь 2020
11.	Рассмотрение пакета документов в Минтуде России	
12.	Общественное обсуждение проекта профессионального стандарта	
13.	Направление проекта профессионального стандарта в профильные федеральные органы исполнительной власти	
14.	Подготовка профильными федеральными органами исполнительной власти замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта	
15.	Доработка проекта профессионального стандарта по результатам рассмотрения в профильных федеральных органах исполнительной власти	Январь –Март 2021
16.	Направление проекта профессионального стандарта в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям для получения экспертного заключения	
17.	Утверждение профессионального стандарта Минтрудом России, присвоение номера Минюстом России	