

План разработки профессионального стандарта «Специалист по управлению объектами
нежилой недвижимости»

Этап	Срок
1. Подготовительный этап	Февраль – апрель 2019 г.
1.1 Совещание по вопросу инициирования разработки проекта профессионального стандарта.	
1.2 Анализ актуальных видов профессиональной деятельности в отраслевой и межотраслевой сферах современной экономической деятельности.	
1.3 Анализ отечественных и международных профессиональных стандартов по аналогичным видам профессиональной деятельности.	
1.4 Анализ квалификационных уровней и характеристик в действующих классификаторах.	
1.5 Формирование подхода к подготовке проекта профессионального стандарта. Создание программы разработки проекта профессионального стандарта.	
2. Основной этап	Май 2019 г.- июнь 2024 год.
2.1 Анализ и выделение совокупности обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер и\или результаты и\или условия труда с целью определения и уточнения вида профессиональной деятельности.	
2.2 Уточнение обобщенных трудовых функций, выделение перечня трудовых функций, определение уровней квалификации.	
2.3 Определение перечней знаний и умений для каждой трудовой функции.	
2.4 Подготовка первой редакции проекта профессионального стандарта.	
2.5 Организация и проведение обсуждения проекта профессионального стандарта с заинтересованными организациями	
2.6 Обобщение и анализ поступивших замечаний, дополнений и предложений. Внесение необходимых изменений в проект профессионального стандарта	
2.7 Подготовка второй редакции проекта профессионального стандарта и его переименование	
2.8 Организация и проведение обсуждения второго проекта профессионального стандарта с заинтересованными организациями	
2.9 Обобщение и анализ поступивших замечаний, дополнений и предложений. Внесение необходимых изменений в проект профессионального стандарта.	
3. Завершающий этап	Июнь 2020 год – июнь 2024 г.
3.1 Подготовка первой редакции профессионального стандарта с учетом принятых замечаний.	
3.2 Подготовка Пояснительной записки к проекту профессионального стандарта	
3.3 Представление проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему в Министерство труда и социальной защиты РФ.	

3.4 Работа в рамках рассмотрения пакета документов в Министерстве труда и социальной защиты РФ.	
3.5 Подготовка второй редакции профессионального стандарта с новым названием	
3.6 Подготовка второй Пояснительной записки к проекту профессионального стандарта	
3.7 Представление проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему в Министерство труда и социальной защиты РФ.	
3.8 Работа в рамках рассмотрения пакета документов в Министерстве труда и социальной защиты РФ.	

Президент профессионального сообщества
Ассоциация «Объединение
административно-хозяйственных
профессионалов



Багманян О.В.

(фамилия и инициалы)