

План разработки профессионального стандарта  
«Пропитчик электротехнических изделий»

Начало работ: с 20 декабря 2022 года

Окончание работ: 01 сентября 2023 года

Этапы выполнения	Наименование работ	Сроки выполнения работ
Этап 1.	Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта	до 30 декабря 2022 года
	Подготовка проекта профессионального стандарта для обсуждения	до 15 февраля 2023 года
	Профессионально-общественное обсуждение проекта профессиональных стандартов, доработка и согласование	до 01 марта 2023 года
Этап 2.	Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий.	до 30 апреля 2023 года
	Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам профессионально-общественного обсуждения и экспертизы. Подготовка проекта пояснительной записки.	до 15 мая 2023 года
	Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами	до 30 мая 2023 года
Этап 3.	Актуализация и доработка проекта профессионального стандарта в соответствии с полученными в ходе согласования замечаниями и предложениями (в случае их наличия); подготовка материалов (окончательного варианта проекта профессионального стандарта и пояснительной записки); направление проекта профессионального стандарта в Минтруд России на рассмотрение и утверждение	до 01 сентября 2023 года