

Приложение 2

СОГЛАСОВАНО



А. М. Окуньков
30 ноября 2020 г.

**План-график выполнения мероприятий по разработке профессиональных стандартов,
предусмотренных Календарным планом
по договорам с компаниями горно-металлургического комплекса
с указанием ответственных лиц**

№ п/п	Наименование работ	Наименование мероприятия	Место проведения (для публичных мероприятий)	Дата	Ответственный
1. Организационные мероприятия					
1.1.		Издание локального акта об определении ответственных исполнителей по разработке профессиональных стандартов		25.11.20г	Урубков М.Р.
1.2.		Направление в Минтруд России уведомлений о разработке проектов профессиональных стандартов		Декабрь 2020г.	Васькова Г.И Уражевская Л.А.
1.3.		Направление Заказчикам сведений о результатах проведения		Январь 2021г.	Васькова Г.И

		мероприятия и материалов, подтверждающих их проведение			
1.4.	Представление Заказчикам отчетной документации о выполнении Работ по договорам	Подготовка отчета о выполненных работах		Согласно установленным договорными сроками	Васькова Г.И
		Направление Заказчикам отчетной документации о выполнении Работ		Согласно установленным договорными сроками	Васькова Г.И
1.5.	Представление Заказчику отчетной документации по заключительному этапу выполнения Работ	Подготовка отчета о выполненных работах		Согласно установленным договорными сроками	Васькова Г.И
		Направление Заказчику отчетной документации по заключительному этапу выполнения Работ			Васькова Г.И
2. Аналитические мероприятия					
2.1.	Поиск источников информации по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемыми профессиональными стандартами			Декабрь	Урубков М.Р. Спирин С.А. Смалько В.Н. Петрик С.М Пономаренко С.В.
	Проведение анализа российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности			Декабрь 2020 – январь 2021	Урубков М.Р. Спирин С.А. Смалько В.Н. Петрик С.М Пономаренко С.В.
	Подготовка аналитических материалов			Январь 2021	Урубков М.Р. Спирин С.А.

					Смалько В.Н. Петрик С.М Пономаренко С.В.
2.2.	Актуализация информации о состоянии и перспективах развития соответствующих видов экономической деятельности, групп занятий, к которым относятся профессиональные стандарты			Январь 2021	Урубков М.Р. Спирин С.А. Смалько В.Н. Петрик С.М Пономаренко С.В.
	Проведение анализа состояния и перспектив развития соответствующих видов экономической деятельности, групп занятий			Январь 2021	Урубков М.Р. Спирин С.А. Смалько В.Н. Петрик С.М Пономаренко С.В.
	Подготовка аналитических материалов			Январь 2021	Урубков М.Р. Спирин С.А. Смалько В.Н. Петрик С.М Пономаренко С.В.
2.3	Систематизация информации о тарифно-квалификационных характеристиках, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих			Февраль 2021	Урубков М.Р. Васькова Г.И.
	Проведение анализа тарифно-квалификационных характеристик			Март 2021	Урубков М.Р.

					Васькова Г.И.
	Подготовка аналитических материалов			Март 2021	Урубков М.Р. Васькова Г.И.
2.4.	Сбор и актуализация информации, содержащейся в нормативных правовых актах, иных организационно-распорядительных документах, которыми определяются требования к квалификации по профессиям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемым профессиональным стандартам			Февраль 2021	Уражевская Л.А.
	Проведение анализа нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям и видам профессиональной деятельности			Февраль 2021	Уражевская Л.А.
	Подготовка аналитических материалов			Февраль 2021	Уражевская Л.А.
2.5.	Подготовка проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним			до 01.04.21	Урубков М.Р. Васькова Г.И. Уражевская Л.А.
3. Информационные мероприятия					
3.1.	Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проектов профессиональных стандартов,	Информирование компаний о ходе выполнения работ по разработке профессиональных стандартов по запросу компаний	Не реже 1 раза в 2 месяца	15.02.21 15.04.21 15.06.21 15.07.21	Васькова Г.И.
3.2.		Проведение веб-конференции по обсуждению вопросов разработки профессиональных стандартов	Интернет	Март 2021	Урубков М.Р. Васькова Г.И.

		Проведение рабочих онлайн-совещаний по обсуждению вопросов отраслевых профессиональных квалификаций	Интернет,	Январь Март Апрель Июнь 2021	Урубков М.Р. Васькова Г.И.
		Размещение информации о разработке профессиональных стандартов в профильных СМИ	Не реже 1 раза в 2 месяца	Февраль Апрель Июнь Август 2021	Уражевская Л.А.
3.3.	Сбор предложений и замечаний к проектам профессиональных стандартов, внесение в них изменений и пояснительные записки	Направление проектов профессиональных стандартов в профильные федеральные органы государственной власти		Апрель 2021	Васькова Г.И
		Направление проектов профессиональных стандартов в профсоюзные организации		Апрель 2021	Васькова Г.И
		Обобщение поступивших замечаний и предложений, подготовка таблицы разногласий		Апрель Май 2021	Каменский С.А. Васькова Г.И
		Доработка проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним с учетом замечаний		Июнь 2021	Урубков М.Р Васькова Г.И Уражевская Л.А.
3.4.	Доработка проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним с учетом замечаний Заказчика	Направление Заказчику проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним Доработка проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок		До 01.08.21	Урубков М.Р Васькова Г.И Уражевская Л.А.

3.5.	Подготовка комплекта документов, представление проектов ПС в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для утверждения.			До 01.09.21	Урубков М.Р Васькова Г.И Уражевская Л.А.
------	---	--	--	-------------	---

Президент ООО «Корпорация Чермет»



Н.Н. Гугис