

г. Москва

Исх. № 174 от 31.08.2018

Заместителю Министра труда и
социальной защиты Российской
Федерации

Л.Ю. Ельцовой

ПЛАН
разработки профессионального стандарта «Финансовый директор»

№ эта па	Наименование этапа работ	Сроки разработки
1.	Создание рабочей группы по разработке профессионального стандарта	Сентябрь 2018 г.
2.	Разработка документов в составе: <ul style="list-style-type: none"> • Уведомление о разработке проекта профессионального стандарта; • Обоснование необходимости разработки профессионального стандарта; • План разработки профессионально стандарта; • Список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта 	Сентябрь 2018 г.
3.	Направление в Минтруд России заявки на разработку профессионального стандарта и комплекта необходимых документов	Сентябрь 2018 г.
4.	Направление в СПК по финансовому рынку заявки на разработку профессионального стандарта и комплекта необходимых документов	Сентябрь 2018 г.
5.	Разработка проекта профессионального стандарта	
6.	Анализ аналогов российских и зарубежных профессиональных стандартов	Октябрь 2018 г.
7.	Сбор требований к профессии со стороны заинтересованных групп	Октябрь 2018 г.
8.	Анализ нормативных правовых актов, иных документов, определяющих требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемому профессиональному стандарту	Октябрь 2018 г.
9.	Подготовка первой редакции проекта профессионального стандарта	Ноябрь 2018 г.

10.	Профессионально-общественное обсуждение и экспертиза проекта профессионального стандарта	Ноябрь 2018 г.
11.	Доработка проекта по результатам профессионально-общественного обсуждения	Ноябрь 2018 г.
12.	Размещение доработанного проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда России для общественного обсуждения	Декабрь 2018 г.
13.	Профессионально-общественное обсуждение второй редакции проекта профессионального стандарта	Декабрь 2018 г.
14.	Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения профессионального стандарта. Подготовка итоговой редакции проекта профессионального стандарта и пояснительной записки	Январь 2019 г.
15.	Направление в Минтруд России пакета документов в составе: <ul style="list-style-type: none"> • Проект профессионального стандарта; • Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта; • Сведения об организациях, принимающих участие в разработке проекта профессионального стандарта; • Информация о результатах общественного обсуждения 	Февраль 2019 г.
16.	Рассмотрение пакета документов в Минтруде России	Февраль 2019 г. - Июль 2019 г.
17.	Общественное обсуждение проекта профессионального стандарта	
18.	Направление проекта профессионального стандарта в профильные федеральные органы исполнительной власти	
19.	Подготовка профильными федеральными органами исполнительной власти замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта	
20.	Доработка проекта профессионального стандарта по результатам рассмотрения в профильных федеральных органах исполнительной власти	
21.	Направление проекта профессионального стандарта в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям для получения экспертного заключения	
22.	Утверждение профессионального стандарта Минтрудом России, присвоение номера Минюстом России	

С уважением,

Генеральный директор

Исполнитель:

Иванова Н.А., +7 (903) 617-70-26



А.Н. Стариков