

План дополнительных мероприятий по разработке профессионального стандарта «Охранник объектов (территорий), подлежащих антитеррористической защищенности» на период продления сроков разработки до 29 февраля 2024 года

№ П/П	Мероприятия по разработке проекта профессионального стандарта	Сроки исполнения
Продолжение подготовки проекта профессионального стандарта с согласования макета		
1	Рассмотрение инициативных предложений разработчиков проекта на заседаниях Рабочей группы и их согласование к применению членами Рабочей группы Ответственным исполнителем – разработчиком	до 28 февраля 2023 года
2	Внесение изменений в редакцию проекта, в соответствии с предложенными Рабочей группой замечаниями и предложениями	до 05 марта 2023 года
3	Согласования новой редакции проекта всеми участниками Рабочей группы	до 31 марта 2023

Профессионально – общественное обсуждения новой редакции проекта профессионального стандарта

4.	Размещение новой редакции проекта на интернет – порталах ведущих негосударственных объединений работодателей	до 10 апреля 2023 года
5.	Обсуждение поступающих замечаний и предложений по новой редакции	до 30 апреля 2023 года
6.	Внесение изменений в новую редакцию, в случае поступления изменяющих предложений, после их рассмотрения на Рабочей группе	май 2023 года
7.	Рассмотрение новой редакции проекта на очередном заседании СПК Антитеррор, с участием членов Рабочей группы	20 – 30 июня 2023 года
8.	Внесение изменений в редакцию проекта, в случае поступления предложений и замечаний от членов СПК Антитеррор	июль 2023 года

9.	Подготовка последней редакции проекта, Пояснительной записки и приложений, предложенных профессиональным сообществом	июль 2023 года
----	--	----------------

Согласование и утверждение проекта профессионального стандарта

10.	Согласование проекта с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации	июль 2023 года
11.	Предоставление проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. - Сопровождение, доработка и согласование проекта профессионального стандарта при рассмотрении в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.	август 2023 года
12.	- Согласование проекта профессионального стандарта в Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.	сентябрь - декабрь 2023 года
13.	Сопровождение проекта профессионального стандарта в процессе регистрации приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении профессионального стандарта в Министерстве юстиции Российской Федерации.	январь – февраль 2024 года
Проведение обсуждения проекта		
14.	Проведение конференций, круглых столов, семинаров, согласований в Федеральном органе исполнительной власти РФ по типовым ведомственным группам объектов, других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки профессионального стандарта в средствах массовой информации.	На протяжении всего срока разработки и согласования года