

Приложение №2  
к уведомлению о разработке  
проекта профессионального стандарта

**Предварительный план  
разработки профессионального стандарта  
«Специалист по формированию, продвижению и реализации  
туристского продукта»**

Наименование этапа	Мероприятия	Сроки
Подготовительный этап	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Утверждение состава рабочей группы</li> <li>▪ Проведение методологических семинаров для методологов и экспертов по организации процесса разработки профессионального стандарта</li> <li>▪ Сбор данных, анализ и аналитика общероссийских справочников, нормативно-правовых актов и иных документов для формирования номенклатуры</li> </ul>	20.04.2018 – 20.10.2018
Исследование и анализ вида профессиональной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Проведение первичного исследования вида профессиональной деятельности</li> <li>▪ Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)</li> </ul>	30.10.2018 – 30.05.2019
Разработка проекта профессионального стандарта	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Разработка характеристики обобщенных трудовых функций</li> <li>▪ Описание основных процессов трудовой деятельности</li> <li>▪ Преобразование профессиональных требований в проект профессионального стандарта по макету</li> </ul>	01.06.2019 – 30.01.2020

	Министерства труда и социальной защиты РФ	
Актуализация проекта профессионального стандарта с учетом ситуации в индустрии	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Дополнение описательной части основных процессов трудовой деятельности</li> <li>▪ Корректировка и итоговое утверждение основных характеристик обобщённых трудовых функций с учетом актуальных изменений в индустрии туризма</li> </ul>	01.04.2020 – 30.11.2021
Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Информирование представителей заинтересованных организаций и привлечение данных организаций к общественным обсуждениям</li> <li>▪ Проведение обсуждений проекта профессионального стандарта</li> <li>▪ Сбор, обобщение и анализ предложений и рекомендаций для доработки проекта профессионального стандарта</li> </ul>	03.03.2022 – 03.06.2022
Экспертиза проекта профессионального стандарта	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Доработка проекта профессионального стандарта с учетом поступивших в ходе обсуждения предложений и рекомендаций</li> </ul>	03.06.2022 – 17.06.2022
Представление проекта профессионального стандарта в Минтруда РФ	Оформление необходимой документации и представление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	20.06.2022 – 20.12.2022

Генеральный директор  
ООО «Трэвел Бизнес Скул»



Гуринчук А.В.