

Приложение № 2
к Уведомлению о разработке
профессионального стандарта

**План разработки профессионального стандарта
«Контролер городского пассажирского транспорта»**

Начало работ: с 01 февраля 2023 года

Окончание работ: 01 февраля 2024 года

Наименование работ	Сроки выполнения работ
Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта	до 01 мая 2023 года
Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта	до 01 февраля 2023 года
Подготовка проекта профессионального стандарта для обсуждения	до 01 мая 2023 года
Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта, доработка и согласование	
Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта крупнейшим работодателям	до 01 июня 2023 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам профессионально-общественного обсуждения и экспертизы. Подготовка проекта пояснительной записки	до 01 июля 2023 года
Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами	до 01 октября 2023 года
Согласование проекта профессионального стандарта с Советом по профессиональным квалификациям городского пассажирского транспорта	до 01 ноября 2023 года

Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России	до 01 декабря 2023 года
Внесение проекта ПС и ПЗ в Минтруд России	до 15 декабря 2023 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам рассмотрения в Минтруде России	до 20 января 2024 года
Окончание работ	01 февраля 2024 года