

ПЛАН
разработки профессионального стандарта
«Специалист по управленческому консультированию»

Союз «Московская торгово-промышленная палата» составил план разработки проекта профессионального стандарта «Специалист по управленческому консультированию» с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» и документов, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с целью методического обеспечения разработки профессиональных стандартов, а именно:

- Методические рекомендации по разработке профессиональных стандартов;
- Уровни квалификаций в целях подготовки профессиональных стандартов;
- Макет профессионального стандарта.

В соответствии с утверждённым планом, разработка профессионального стандарта «Специалист по управленческому консультированию» будет проводиться согласно следующим этапам:

Этап 1. Изучение опыта организации и осуществления всех видов работ по управленческому консультированию с целью формирования профессиональных стандартов в данной области трудовых отношений, разработка программы аналитического исследования.

Срок реализации 1-го этапа: 1 - 30 апреля 2023 г.

Этап 2. Проведение широкомасштабного аналитического исследования «Разработка проекта профессионального стандарта «Специалист по управленческому консультированию».

Срок реализации 2-го этапа: 1 мая - 31 августа 2023 г.

Этап 3. Формирование рабочего понятийного аппарата, создание терминологической базы, тезауруса и разработка унифицированного плана профессиональных стандартов, сформированных на основе научных источников, образцов отечественных стандартов профессиональной деятельности в сфере управленческого консультирования и данных исследований.

Срок реализации 3-го этапа: 1 сентября - 31 декабря 2023 г.

Этап 4. Формирование функциональной карты вида профессиональной деятельности, а именно: определение группы занятий (по кодам ОКЗ); отнесение к видам экономической деятельности (по кодам ОКВЭД); описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Специалист по управленческому консультированию», включая: обобщённые трудовые

функции, уровни квалификации, трудовые функции; уровни (подуровни) квалификации.

Срок реализации 4-го этапа: 1 января - 31 марта 2024 г.

Этап 5. Формирование рабочей модели профессиональных стандартов специалистов по управленческому консультированию на базе профильного образовательного стандарта, с учетом результатов исследования и мониторинга.

Срок реализации 5-го этапа: 1 - 30 апреля 2024 г.

Этап 6. Углубленная проработка трудовых функций, трудовых действий, перечня базовых знаний, умений и профессиональных навыков, формулировок основных требований к квалификации специалистов по управленческому консультированию, апробация полученных результатов.

Срок реализации 6-го этапа: 1 - 31 мая 2024 г.

Этап 7. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист по управленческому консультированию», организованное под эгидой Союза «Московская торгово-промышленная палата» на заседаниях круглых столов, в дискуссионных центрах, на семинарах, конференциях и форумах, проведение углубленных интервью, фокус-групп, получение экспертных заключений, с учетом замечаний, предложений, мнений, суждений, советов, рекомендаций, пожеланий и запросов экспертов, представляющих объединения работодателей, работодателей, отраслевые профессиональные сообщества, саморегулируемые организации, иные некоммерческие организации, с участием образовательных организаций.

Срок реализации 7-го этапа: 1 июня 2024 г. - 31 августа 2025 г.

Этап 8. Презентация проекта профессионального стандарта «Специалист по управленческому консультированию» на мероприятиях, организованных под эгидой Союза «Московская торгово-промышленная палата».

Срок реализации 8-го этапа: 1 сентября - 31 октября 2025 г.

Этап 9. Серия завершающих мероприятий рабочего цикла профессионально-общественного обсуждения с целью подведения итогов разработки проекта профессионального стандарта «Специалист по управленческому консультированию» и доработки пакета документации, с учётом замечаний и предложений, поступивших в ходе заседаний круглых столов, работы дискуссионных центров, на семинарах, конференциях и форумах, проведение углубленных интервью, получение экспертных заключений, с учетом мнений экспертов, представляющих объединения работодателей, работодателей, отраслевые профессиональные сообщества, саморегулируемые организации, иные некоммерческие организации с участием образовательных организаций.

Срок реализации 7-го этапа: 1 -30 ноября 2025 г.

Этап 10. Подготовка пакета документации, включая пояснительную записку к проекту профессионального стандарта «Специалист по управленческому консультированию», с целью внесения в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Срок реализации 10-го этапа: 1 – 31 декабря 2025 г.

Планируемый итоговый срок подготовки проекта профессионального стандарта «Специалист по управленческому консультированию»: 31 декабря 2025г.

Разработка проекта профессионального стандарта «Специалист по управленческому консультированию», согласно п. 3 «Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов», будет осуществляться совместно с объединениями работодателей, работодателями, отраслевыми профессиональными сообществами, саморегулируемыми организациями, иными некоммерческими организациями с участием образовательных организаций профессионального образования и других заинтересованных организаций.

Авторские права на итоговый информационный продукт, состоящий из пакета документации, включающего, в том числе, профессиональный стандарт «Специалист по управленческому консультированию» (вначале проект, а после утверждения – итоговый вариант) регламентируется правом на интеллектуальную собственность разработчиков профессиональных стандартов законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, а именно: законодательством об авторском праве и смежных правах и законодательством об объектах промышленной собственности (патентах и товарных знаках).

И.о. президента



А.А. Крутов