

Календарный план выполнения работ по разработке и актуализации ПС бюджет (2023 год)

№ этапа	Наименование работ	Срок выполнения
1.	Подготовка проекта ПС для ПОО и размещение проекта ПС на сайтах для ПОО	до 31.03.2023
	представление консультантам ВНИИ труда материалов	до 1.03.2023
	доработка материалов по итогам консультирования	до 31.03.2023
2.	Проведение ПОО (2 - 3 мероприятия) можно он-лайн	1.04.2023-1.08.2023
	размещение уведомления на сайте Минтруда России	1.04.2023 - 15.04.2023
3.	Доработка ПС и ПЗ по результатам ПОО	1.08.2023-1.09.2023
4.	Внесение в Минтруд России	до 1.10.2023