

Приложение № 2
к Уведомлению о разработке
профессионального стандарта

**План разработки профессионального стандарта
«Работник по развитию агломерационной транспортной мобильности»**

Начало работ: с 01 июля 2021 года

Окончание работ: 01 июля 2023 года

Наименование работ	Сроки выполнения работ
Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта	
Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта	до 21 июля 2021 года
Подготовка проекта профессионального стандарта для обсуждения	до 01 февраля 2022 года
Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессиональных стандартов, доработка и согласование	
Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта крупнейшим работодателям	до 01 августа 2022 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам профессионально-общественного обсуждения и экспертизы. Подготовка проекта пояснительной записки.	до 15 августа 2022 года
Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами	до 15 сентября 2022 года
Согласование проекта профессионального стандарта с Советом по профессиональным квалификациям городского пассажирского транспорта	до 15 сентября 2022 года
Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России	до 01 октября 2022 года

Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России	до 15 октября 2022 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам рассмотрения в Минтруде России	до 01 марта 2023 года
Окончание работ	01 июля 2023 года