

## Приложение 2.

### План разработки проекта профессионального стандарта «Специалист – технолог полиграфического производства»

#### 2.1. Этапы разработки профессионального стандарта

Работа по подготовке проекта профессионального стандарта осуществляется в соответствии с планом-графиком, приведенным в *Таблице 3*.

*Таблица 3. План – график проведения работ*

<b>Наименование работ</b>	<b>Сроки выполнения работ</b>
Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта	Май 2018 года
Анализ востребованности и перспективности профессии, запросов работодателей по описанию вида профессиональной деятельности, тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в квалификационных справочниках, государственных стандартах и иных нормативных правовых актах, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемому проекту профессионального стандарта	Июнь 2018 года
Подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки	Июнь – сентябрь 2018 года
Проведение работ по отбору экспертов и организаций, на базе которых будет проводиться апробация проекта профессионального стандарта	Октябрь 2018 года
Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта, публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя и сайтах иных участников разработки	Октябрь 2018 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки с учетом экспертизы	Ноябрь 2018 года
Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального стандарта крупнейшим работодателям	Ноябрь 2018 г.
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения и экспертизы	Декабрь 2018 г.

Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами	Декабрь 2018 г.
Согласование доработанного проекта профессионального стандарта с профильным советом по профессиональным квалификациям	Декабрь 2018 г.
Внесение проекта профессионального стандарта в Минтруд России	Январь 2019 г.

## **2.2. Требования к экспертам, привлекаемым к разработке проекта профессионального стандарта**

Руководствуясь методическими рекомендациями по разработке профессиональных стандартов, в состав рабочей группы включены представители объединений работодателей, предприятий печатной индустрии, научных организаций.

При формировании состава экспертов по разработке проекта профессионального стандарта учитывался опыт работы (не менее 10 лет), участие в разработке проектов профессиональных стандартов, отраслевых нормативных документов. В состав рабочей группы вошли также представители учебных заведений и научных организаций.