

Приложение 2.  
к Уведомлению о разработке  
проекта профессионального стандарта

**План разработки профессионального стандарта  
«Специалист по проектированию резервных источников электрического питания  
для особой группы надежности по ПУЭ для объектов использования атомной энергии»**

<b>№</b>	<b>Наименование этапа</b>	<b>Виды работ</b>	<b>Сроки</b>
1.	Подготовительный	Формирование рабочей группы по разработке проектов профессиональных стандартов.	До 28.05.2021
2.	Первичное исследование и анализ вида профессиональной деятельности. Подготовка функциональной карты.	Проведение первичного анализа профессиональной деятельности. Подготовка описания профессиональной деятельности по функциональным направлениям.	31.05.2021 – 25.06.2021
3.	Согласование функциональной карты.	Проведение серии совещаний с экспертами по обсуждению и согласованию функциональной карты.	28.06.2021– 06.08.2021
4.	Формирование первичной версии проекта профессионального стандарта.	Проведение серии экспертных интервью с представителями рабочей группой и внесение данных в форму профессионального стандарта.	09.08.2021 – 10.09.2021
5.	Согласование проекта профессионального стандарта с представителями рабочей группы.	Проведение серии встреч с представителями рабочей группы по разработке профессионального стандарта. Внесение корректировок и подготовка проекта профессионального стандарта.	13.09.2021 – 05.10.2021
6.	Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта.	Рассылка информационных писем и проекта профессионального стандарта внешним экспертам. Размещения проекта профессионального стандарта и сопроводительных материалов в сети Интернет на сайтах: разработчика, на специализированном сайте Минтруда России «Профессиональные стандарты» ( <a href="http://profstandart.ru">http://profstandart.ru</a> ), на сайтах других заинтересованных организаций, организация специальных форумов, проведения круглых столов, семинаров и других информационных мероприятий.	06.10.2021 – 05.11.2021
7.	Обработка замечаний к профессиональному стандарту.	Сбор, обобщение и обработка замечаний, полученных по итогам	08.11.2021 – 19.11.2021

<b>№</b>	<b>Наименование этапа</b>	<b>Виды работ</b>	<b>Сроки</b>
		профессионально-общественного обсуждения профессионального стандарта. Внесение корректировок в проект профессионального стандарта.	
8.	Рассмотрение проекта профессионального стандарта на Совете по профессиональным квалификациям в АО	Обсуждение проекта профессионального стандарта на Совете по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии (СПК АЭ). Внесение корректировок в проект профессионального стандарта.	22.11.2021 – 03.12.2021
9.	Представление проекта профессионального стандарта в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации для утверждения на Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.	Рассмотрение на Рабочей группе по профессиональным стандартам при Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.	06.12.2021 – 25.02.2022
10.	Внесение рекомендуемых доработок.	Доработка проекта профессионального стандарта (при необходимости).	28.02.2022 - 04.03.2022
11.	Утверждение проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.	Направление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.	До 25.03.2022