

Приложение № 2
к Уведомлению о разработке
профессионального стандарта

**План разработки профессионального стандарта
«Водитель троллейбуса»**

Начало работ: с 01 октября 2023 года

Окончание работ: 01 октября 2024 года

Наименование работ	Сроки выполнения работ
Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта	
Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта	до 01 октября 2023 года
Подготовка проекта профессионального стандарта для обсуждения	до 01 февраля 2024 года
Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта, доработка и согласование	
Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта крупнейшим работодателям	до 01 марта 2024 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам профессионально-общественного обсуждения и экспертизы. Подготовка проекта пояснительной записки.	до 01 апреля 2024 года
Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами	до 01 июня 2024 года
Согласование проекта профессионального стандарта с Советом по профессиональным квалификациям городского пассажирского транспорта	до 01 июля 2024 года
Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России	до 01 августа 2024 года

Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России	до 15 августа 2024 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам рассмотрения в Минтруде России	до 15 сентября 2024 года
Окончание работ	01 октября 2024 года