

Приложение № 2
к Уведомлению о разработке
профессионального стандарта

**План разработки профессионального стандарта
«Работник по комплексному обслуживанию специальных устройств
метрополитена»**

Начало работ: с 01 мая 2021 года

Окончание работ: 01 мая 2022 года

Наименование работ	Сроки выполнения работ
Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта	
Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта	до 20 мая 2021 года
Подготовка проекта профессионального стандарта для обсуждения	до 15 сентября 2021 года
Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессиональных стандартов, доработка и согласование	
Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта крупнейшим работодателям	до 20 ноября 2021 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам профессионально-общественного обсуждения и экспертизы. Подготовка проекта пояснительной записки.	до 10 декабря 2021 года
Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами	до 25 января 2022 года
Согласование проекта профессионального стандарта с профильным советом по профессиональным квалификациям*	до 25 февраля 2022 года

Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России	до 10 марта 2022 года
Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России	до 20 марта 2022 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам рассмотрения в Минтруде России	до 25 апреля 2022 года
Окончание работ	01 мая 2021 года

* - в случае регистрации Совета по профессиональным квалификациям на городском электрическом транспорте на отчетную дату.