

УТВЕРЖДЕН
Директор ФГБНУ
«Институт изучения детства,
семьи и воспитания
Российской академии образования»



Т.В.Волосовец

« 21 » 03 2019 г.

**План разработки профессионального стандарта
«Помощник воспитателя»**

Ответственная организация-разработчик: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»

№ п/п	мероприятие	Сроки	Место проведения	Участники (целевые группы)
1.	Подготовительные мероприятия: формирование рабочей группы, обоснование необходимости разработки, создание уведомления о разработке на сайте Минтруда России	март 2019	Москва	Группа разработчиков
2.	Проведение заседаний рабочей группы	апрель 2019	Москва	Группа разработчиков
3.	Подготовка проекта профессионального стандарта	апрель 2019	Москва	Организация-разработчик ПС

4.	Апробация ПС в форме публичного обсуждения ПС на августовских педагогических совещаниях; на площадках образовательных и общественных организаций.	Апрель - июль 2019	Москва	Организация-разработчик ПС, рабочая группа
5.	Доработка проекта ПС	до 25 августа 2019		Организация-разработчик ПС
6.	Согласование проекта ПС с представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их объединений) и других заинтересованных организаций	25 августа – 25 сентября 2019 г.	Москва	Организация-разработчик ПС, рабочая группа
7.	Доработка проекта ПС и подготовка пояснительной записки к проекту ПС	октябрь 2019 г.		Организация-разработчик ПС
8.	Представление доработанного проекта ПС и пояснительной записки в Минтруд России	до 15 ноября 2019 г.	Минтруд России	Организация-разработчик ПС