

Приложение № 2
к Уведомлению о разработке
профессионального стандарта

**План разработки профессионального стандарта
«Работник по обеспечению транспортной безопасности на метрополитене»**

Начало работ: с 15 ноября 2020 года

Окончание работ: 01 июня 2021 года

Наименование работ	Сроки выполнения работ
Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта	до 01 января 2021 года
Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта	До 15 ноября 2020 года
Подготовка проекта профессионального стандарта для обсуждения	до 01 января 2021 года
Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессиональных стандартов, доработка и согласование	
Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта крупнейшим работодателям	до 15 февраля 2021 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам профессионально-общественного обсуждения и экспертизы. Подготовка проекта пояснительной записки.	до 10 марта 2021 года
Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами	до 10 апреля 2021 года
Согласование проекта профессионального стандарта с профильным советом по профессиональным квалификациям*	до 10 апреля 2021 года
Подготовка комплекта документов для внесения проекта	до 20 апреля

ПС в Минтруд России	2021 года
Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России	до 30 апреля 2021 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам рассмотрения в Минтруде России	до 25 мая 2021 года
Окончание работ	01 июня 2021 года

* - в случае регистрации Совета по профессиональным квалификациям на метрополитене на отчетную дату.