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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

                                                                                                                                                                   				       Приложение № 2.

П Л А Н
разработки проекта профессионального стандарта «Страховой агент»

Начало разработки: 14 сентября 2017 года
[bookmark: _GoBack]Окончание разработки (представление проекта в Минтруд России): 28 декабря 2018 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Место проведения
	Ответственный 
исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Регистрация НССА в Минтруде России в качестве разработчика профессионального стандарта.

	1.1
	Разработка документов: 
- уведомление о разработке проекта профессионального стандарта;
- обоснование необходимости разработки проекта профессионального стандарта; 
- план 	разработки 	профессионального стандарта; 
- список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта.
	




15.09.2018
	




г. Москва
	




НССА

	1.2
	Направление в Минтруд России заявки на разработку профессионального стандарта и комплекта необходимых документов.
	
	
	

	II. Разработка проекта профессионального стандарта.

	2.1
	Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта.
	








15.09.2018-12.10.2018
	








г. Санкт-Петербург
	







НССА

АНО ДПО «ИМЭК»

	2.2
	Анализ нормативных правовых актов, иных документов (российских и зарубежных), в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим с разрабатываемым профессиональным стандартом.
	
	
	

	2.3
	Сбор требований к типам и видам страховых агентов со стороны заинтересованных групп.
Подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительная записка к проекту профессионального стандарта.
	
	
	

	2.4
	Проведение работ по отбору экспертов и организаций, на базе которых будет проводиться апробация проекта профессионального стандарта.
	
	
	

	2.5
	Информирование представителей заинтересованных сторон о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта, публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки.
	
	
	

	III. Общественное обсуждение и экспертиза проекта профессионального стандарта.

	3.1
	Представление проекта профессионального стандарта заинтересованным сторонам.
	







12.10.2018
	






г. Санкт-Петербург
г. Москва
	




НССА

ФГБОУВО «СПбГУ»

АНО ДПО «ИМЭК»

	3.2
	Проведение совещания в НССА по вопросам организации общественного обсуждения проекта профессионального стандарта. Согласование площадок для профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта.
	
	
	

	3.3
	Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в форме публичного мероприятия, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального стандарта крупнейшим работодателям и заинтересованным сторонам.
	
	
	

	3.4
	Публикация проекта профессионального стандарта в сети «Интернет» (на сайтах www.rosagents.ru и нсса.рф).
	
	
	

	3.5
	Анализ проведенного профессионально-общественного обсуждения и материалов для доработки проекта профессионального стандарта и пояснительной записки, с учетом экспертизы.
	
	
	

	IV. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта с доработкой и согласованием.

	4.1
	Доработка проекта с учетом правок и предложений после общественного обсуждения.
	








12.10.2018-
20.11.2018
	








г. Санкт-Петербург
г. Москва
	






НССА

ФГБОУВО «СПбГУ»

АНО ДПО «ИМЭК»

	4.2
	Согласование доработанного проекта профессионального стандарта с представителями заинтересованных сторон.
	
	
	

	4.3
	Размещение доработанного проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда России и сайте Исполнителя для общественного обсуждения.
	
	
	

	4.4
	Профессионально-общественное обсуждение второй редакции проекта профессионального стандарта. 
	
	
	

	4.5
	Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения профессионального стандарта. Окончательная подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки.
	
	
	

	4.6
	Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта с профессиональным сообществом и представителями органов государственной власти субъектов РФ, в форме круглого стола, размещение информации о ходе доработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального стандарта заинтересованным сторонам.
	
	
	

	4.7
	Совещание по итогам профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта.
	
	
	

	V. Внесение доработанного проекта профессионального стандарта.

	5.1
	Подача необходимых документов в Минтруд России:
- проект профессионального стандарта;
- пояснительная записка к проекту профессионального стандарта;
- сведения об организациях, принимающих участие в разработке проекта профессионального стандарта;
- информация о результатах общественного обсуждения.
	


24.11.2018
	


г. Москва
	


НССА

	5.2
	Рассмотрение пакета документов (включая проект профессионального стандарта) в Минтруде России (до 10 дней после подачи).
	
Декабрь 2018
	
г. Москва
	


	VI. Утверждение и регистрация профессионального стандарта.

	6.1
	Направление проекта профессионального стандарта в профильный федеральный орган исполнительной власти и Центральный Банк Российской Федерации.
	Ноябрь-декабрь 
2018
	
г. Москва
	

	6.2
	Подготовка федеральным органом исполнительной власти и Банком России замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта и их учет разработчиками.
	Ноябрь-декабрь
2018
	
г. Москва
	

	6.3
	Направление проекта профессионального стандарта в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям для получения экспертного заключения с рекомендациями для его утверждения.
	
Декабрь
2018
	

г. Москва
	

	6.4
	Утверждение профессионального стандарта Минтруда России и присвоение регистрационного номера Минюстом России.
	Декабрь
2018
	
г. Москва
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