План разработки профессионального стандарта
Машинист подземного дизелевозного транспорта
	№ этапа
	Наименование этапа работы
	Сроки

	1. 
	Принятие Правлением решения о разработке ПС в инициативном порядке
	Ноябрь 2019г.

	2.
	Разработка документов:
- уведомление о разработке ПС;
- обоснование необходимости разработки ПС;
- план разработки ПС;
- список организаций, привлекаемых к разработке ПС
	Ноябрь 2019г.

	3.
	Размещение на сайте profstandart.rosmintrud.ru. уведомления о разработке ПС в инициативном порядке
	Ноябрь 2019г.

	4. 
	Анализ квалификационных характеристик, знаний и умений, предъявляемых к профессиям  действующим ЕТКС
	Декабрь 2019г.

	5.
	Сбор требований к работнику данной(ых) профессии(ий), предъявляемых современными условиями производства
	Декабрь 2019г.

	6.
	Формирование декомпозиции ВПД-ОТФ-ТФ-ТД
	Январь 2020г.

	7.
	Формирование декомпозиции ТД-НУ-НЗ
	Январь 2020г.

	8. 
	Проверка декомпозиций по наполнению и формирование декомпозиции ОТФ-ТФ-ТД-НУ-НЗ
	Январь 2020г.

	9. 
	Профессионально-общественное обсуждение декомпозиции с экспертами рабочей группы 
	Февраль 2020г.

	10. 
	Доработка проекта декомпозиции с учетом поступивших предложений экспертов специализированной рабочей группы при АОООРУП. Формирование приложения 3 к пояснительной записке к профессиональному стандарту
	Февраль 2020 г.

	11. 
	Заполнение макета ПС на основании согласованной по результатам профессионально-общественного обсуждения и с учетом мнения полномочного представителя отраслевого профсоюза декомпозиции ОТФ-ТФ-ТД-НЗ-НУ
	Март 2020г.

	12.
	Размещение на сайте А ОООРУП проекта профессионального стандарта для проведения профессионально-общественного обсуждения 
	 Март 2020г.

	13.
	Внесение изменений в проект ПС по результатам профессионально – общественного обсуждения
	Март 2020г.

	14.
	Подготовка пояснительной записки 
	Апрель2020г.

	15.
	Согласование проекта ПС с организациями – членами А ОООРУП и с отраслевым профсоюзом
	Апрель 2020г

	16. 
	Подготовка пакета документов для предоставления в Минтруд:
- проект ПС;
- пояснительная записка к проекту ПС;
- сведения об организациях, принимающих участие в разработке ПС;
- выписку из протокольного решения Правления, содержащего одобрение ПС
	Май 2020г.

	17.
	Предоставление пакета документов на рассмотрение в Минтруд
	Июнь2020г.

	18.
	Анализ замечаний по результатам общественного обсуждения. Доработка проекта.
	Октябрь 2020г.

	19
	Рассмотрение и утверждение Национальным советом при Президенте РФ
	Ноябрь 2020г
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