Приложение № 2
к Уведомлению об актуализации профессионального стандарта

План актуализации профессионального стандарта
«Оператор по искусственному осеменению»
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта (актуализированного)
	с 01 марта 2017 года по 16 июня 2017 года

	Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта (актуализированного)
	по 30 апреля 2017 года

	Анализ потребности рынка и работодателей по вопросам необходимости актуализации содержания утвержденного профессионального стандарта 
	по 20 мая 2017 года

	Подготовка проекта профессионального стандарта (актуализированного) и пояснительной записки к нему
	по 31 мая 2017 года

	Представление Заказчику отчетной документации по 1 этапу выполнения Работ
	по 16 июня 2017 г.

	Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессиональных стандартов (актуализированного), доработка и согласование
	с 17 июня 2017 года по 10 сентября 2017 года

	Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта (актуализированного)  в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта  крупнейшим работодателям
	Июнь-август 2017 г.

	Доработка проекта профессионального стандарта (актуализированного) и пояснительной записки с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения и экспертизы Заказчика
	Август - сентябрь 2017 г.

	Согласование проекта профессионального стандарта (актуализированного) с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами
	Август - сентябрь 2017 г.

	Согласование проекта профессионального стандарта (актуализированного) с профильным советом по профессиональным квалификациям
	Август - сентябрь 2017 г.

	Представление Заказчику отчетной документации по результатам выполнения 2 этапа выполнения Работ
	по 10 сентября 2017 г.



