

План по актуализации профессиональных стандартов

Планируемый срок выполнения работ август – 31 декабря 2017 года

№ п.п.	Наименование работ
1.	Подготовка к проекту по актуализации профессионального стандарта:
1.1.	Формирование экспертной группы, в состав которой могут входить руководители и специалисты-эксперты по теме проекта, специалисты в области управления, обучения и развития персонала, нормирования и охраны труда, другие специалисты
1.2.	Проведение анализа состояния и перспектив развития вида профессиональной деятельности с учетом отечественных и международных тенденций
1.3.	Проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации в области темы проекта и по отдельным трудовым функциям специалистов в этой области
1.4.	Формирование репрезентативной выборки организаций (не менее 10 организаций, расположенных в разных федеральных округах Российской Федерации)
1.5.	Проведение опроса работников организаций (всего не менее 50 чел., представляющих руководителей организаций и ведущих специалистов соответствующего профиля)
1.6.	Подготовка проекта профессионального стандарта, включающего описание основных обобщенных трудовых функций, относящихся не менее чем к двум уровням (подуровням) квалификации
2.	Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта, предполагающего:
2.1.	Размещение проекта профессионального стандарта на сайте разработчика (на период не менее 7 дней)
2.2.	Проведение межрегиональных круглых столов для представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (не менее 1 круглого стола с общим количеством участников не менее 50 чел.)
2.3.	Размещение информации о ходе разработки профессионального стандарта в СМИ, профильных изданиях, сети Интернет
2.4.	Сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта
2.5.	Доработка и согласование проекта профессионального стандарта в соответствии с полученными в ходе профессионально-общественного обсуждения замечаниями и предложениями, которая включает
3.	Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями и профессиональными союзами федерального уровня
4.	Представление проекта профессионального стандарта в Минтруд России
4.1.	Сопровождение проекта профессионального стандарта при его рассмотрении Минтрудом России, Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
4.2.	Доработка проекта профессионального стандарта по результатам рассмотрения Минтрудом России, Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
5.	Предоставление отчета, содержащего
5.1.	Обоснование выделенных (отобранных) обобщенных трудовых функций, трудовых функций, распределенных по уровням квалификации;
5.2.	Состав экспертной группы, участвующей в разработке проекта профессионального стандарта, в которую входят руководители и специалисты-эксперты в конкретных видах профессиональной деятельности, специалисты в области управления, обучения и развития персонала, нормирования и охраны труда, другие специалисты;

5.3.	Результаты анализа состояния и перспектив развития видов профессиональной деятельности с учетом отечественных и международных тенденций
5.4.	Результаты опроса работников профильных организаций и экспертов
5.5.	Материалы, подтверждающие размещение проекта профессионального стандарта на сайте разработчика
5.6.	Программы, список участников, рекомендации круглых столов;
5.7.	Публикации о ходе разработки профессионального стандарта в СМИ, профильных изданиях, сети Интернет
5.8.	Список экспертов-представителей профильных работодателей, их объединений, профессиональных сообществ, профессиональных союзов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявших участие в обсуждении
5.9.	Результаты анализа и систематизации полученных замечаний и предложений, обоснования их учета или отклонения при доработке проекта профессионального стандарта
5.10.	Проект профессионального стандарта, доработанный с учетом замечаний/предложений, полученных в ходе профессионально-общественного обсуждения и оформленный в соответствии с макетом профессионального стандарта, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 № 147н
5.11.	Документы, подтверждающие согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями и профессиональными союзами
5.12.	Пояснительную записку к проекту профессионального стандарта, включающую следующие разделы
5.13.	общая характеристика вида профессиональной деятельности, обобщенных трудовых функций
5.14.	основные этапы разработки проекта профессионального стандарта
5.15.	экспертиза и профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта
5.16.	согласование проекта профессионального стандарта

Члены рабочей группы  М.Н. Дерябин

 А.А. Кавешников