

ПЛАН
выполнения работ по разработке проектов профессиональных стандартов
в 2018 году

Наименование работ	Срок выполнения работ
1. Проведение анализа российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемыми профессиональными стандартами	Апрель 2018 г.
2. Проведение анализа состояния и перспектив развития соответствующих видов экономической деятельности, групп занятий, к которым относятся профессиональные стандарты	Апрель 2018 г.
3. Проведение анализа тарифно- квалификационных характеристик, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, и квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих	Апрель 2018 г.
4. Проведение анализа нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемым профессиональным стандартам	Апрель 2018 г.
5. Разработка функциональных карт видов профессиональной деятельности	Май 2018 г.
6. Подготовка проектов профессиональных стандартов	Май-июнь 2018 г.
7. Проведение профессионально - общественного обсуждения	Июль-сентябрь 2018 г.
8. Предоставление проектов профессиональных стандартов в Минтруд России	Сентябрь 2018 г.