

## План

### разработки профессионального стандарта (с указанием сроков начала и завершения разработки)

№№ п/п	Направление работы	Срок исполнения
1.	Начало разработки профессионального стандарта	24 сентября 2016 г.
2.	Определение организаций-созработчиков профессионального стандарта	До 15 февраля 2017 г.
3.	Организация анализа: - российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемым профессиональным стандартом; - состояния и перспектив развития соответствующих видов экономической деятельности, групп занятий, к которым относится профессиональный стандарт; - квалификационных характеристик, содержащихся в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих; - нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемым профессиональным стандартам	До 25 апреля 2017г.
4.	Разработка проекта профессионального стандарта	До 10 мая 2017 г.
5.	Организация профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта (с привлечением экспертного сообщества) путем: - проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий (не менее 3 мероприятий), включая итоговое мероприятие для обсуждения результатов работы. Организация проведения мониторинга технологий и содержания профессиональной деятельности в целях внесения изменений в проект профессионального стандарта.	До 26 июня 2017 г.
6.	Подготовка окончательной редакции проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к профессиональному стандарту	До 5августа 2017 г.
7.	Организация профессионально-общественного обсуждения доработанного проекта профессионального стандарта	До 12 сентября 2017 г.
8.	Формирование комплекта документов:	До 30 сентября 2017 г.

	<ul style="list-style-type: none"><li>- проекта профессионального стандарта;</li><li>- пояснительной записки к проекту профессионального стандарта;</li><li>- сведения об организациях, принявших участие в разработке профессионального стандарта.</li><li>- информацию о результатах обсуждения проекта профессионального стандарта с представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их объединений) и других заинтересованных организаций;</li><li>- документы, подтверждающие обсуждение проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, объединениями работодателей и профессиональными союзами федерального уровня</li></ul>	
--	--	--