

План разработки проекта профессионального стандарта «Сюрвейер»

Этапы работ	Мероприятия
Первый этап 01.08.2018 – 01.12.2018	– формирование экспертной группы, в состав которой войдут руководители и специалисты-эксперты по теме, специалисты в сфере инспекционной деятельности, обучения и развития персонала, нормирования и охраны труда, другие специалисты представители профессионального сообщества;
	– проведение анализа состояния и перспектив развития видов профессиональной деятельности с учетом отечественных и международных тенденций, перечня зарубежных профессиональных стандартов, регламентирующих данный вид (либо «родственный» вид) профессиональной деятельности;
	– проведение анализа всей нормативной и методической документации и по отдельным трудовым функциям специалистов в этой области;
	– проведение опроса специалистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в данной сфере и представляющих профессиональное сообщество, различных квалификаций соответствующего профиля;
	– определение необходимого количества уровней квалификации и специализации специалистов в данной сфере;
	– подготовка предложений по проекту профессионального стандарта, включающего описание основных обобщенных трудовых функций, относящихся к уровням квалификации специалистов в данной профессиональной сфере.
Второй этап 01.12.2018 – 01.06.2019	– анализ замечаний, предложений по проекту профессионального стандарта, поступивших в рамках его обсуждения на сайтах разработчиков и других (на период не менее 15 дней), а также в ходе профессионально-общественного обсуждения в рамках межрегиональных круглых столов, конференций, в том числе видеоконференций с участием профессионального сообщества и объединений бизнес-сообщества (в случае наличия таких замечаний);
	– сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта (в случае наличия таких замечаний).
Третий этап 01.06.2019 31.12.2019	– актуализация и доработка проекта профессионального стандарта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями;
	– подготовка материалов (окончательного варианта проекта профессионального стандарта и пояснительной записки); – направление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты РФ на рассмотрение и утверждение.