

**План разработки проекта профессионального стандарта
«Специалист по прогнозированию и экспертизе цен»**

Этапы работ	Мероприятия
<p>Первый этап 01.02.2018 – 01.06.2018</p>	<p>– формирование экспертной группы, в состав которой войдут руководители и специалисты-эксперты по теме, специалисты по прогнозированию и экспертизе цен, обучения и развития персонала, нормирования и охраны труда, другие специалисты представители профессионального сообщества;</p>
	<p>– проведение анализа состояния и перспектив развития видов профессиональной деятельности по прогнозированию и экспертизе цен с учетом отечественных и международных тенденций, перечня зарубежных профессиональных стандартов, регламентирующих данный вид (либо «родственный» вид) профессиональной деятельности;</p>
	<p>– проведение анализа всей нормативной и методической документации и по отдельным трудовым функциям специалистов в этой области;</p>
	<p>– проведение опроса специалистов, осуществляющих свою деятельность по прогнозированию и экспертизе цен, представляющих профессиональное сообщество, различных квалификаций соответствующего профиля;</p>
	<p>– определение необходимого количества уровней квалификации и специализации специалистов в данной сфере;</p> <p>– подготовка предложений по проекту профессионального стандарта, включающего описание основных обобщенных трудовых функций, относящихся к уровням квалификации специалистов в сфере прогнозирования и экспертизы цен с учетом специализации.</p>
<p>Второй этап 01.06.2018 – 15.12.2018</p>	<p>– анализ замечаний, предложений по проекту профессионального стандарта, поступивших в рамках его обсуждения на сайтах разработчиков и других (на период не менее 15 дней), а также в ходе профессионально-общественного обсуждения в рамках межрегиональных круглых столов, конференций, в том числе видеоконференций с участием профессионального сообщества и объединений бизнес-сообщества (в случае наличия таких замечаний);</p>
	<p>– сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта (в случае наличия таких замечаний).</p>
<p>Третий этап 15.12.2018 – 30.06.2019</p>	<p>– актуализация и доработка проекта профессионального стандарта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями;</p>
	<p>– подготовка материалов (окончательного варианта проекта профессионального стандарта и пояснительной записки);</p>
	<p>– направление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты РФ на рассмотрение и утверждение.</p>