

Приложение № 4
к Уведомлению о разработке
профессионального стандарта
Горномонтажник подземный

План мероприятий по разработке профессионального стандарта

№ этапа	Наименование работ	Сроки
0	Подготовка приказ о создании рабочей группы по разработке проекта ПС.	март 2025
1	Разработка документов для подачи уведомления о разработке ПС	март 2025
2	Отправка проекта уведомления с приложениями о разработке ПС в адрес СПК в угольной промышленности	апрель 2025
4	Анализ квалификационных характеристик, знаний и умений, предъявляемых к профессиям по ЕТКС, рабочим инструкциям на шахтах	май 2025
5	Формирование требований к работнику (кандидату) данной профессии в современных условиях	июнь 2025
6	Формирование функциональной карты: перечень обобщенных трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий, навыков и знаний	август 2025
7	Подготовка проекта ПС для обсуждений	сентябрь 2025
8	Профессионально-общественное обсуждение функциональной карты / проекта ПС экспертами рабочей группы	октябрь 2025
9	Доработка проекта ПС по результатам обсуждений	ноябрь 2025
11	Профессионально-общественное обсуждение с членами СПК	январь 2026
12	Внесение изменений в ПС по результатам профессионально-общественное обсуждение с членами СПК	февраль 2026
14	Подготовка пакета документов (проекта профессионального стандарта с пояснительной запиской к нему) для принятия СПК решения о направлении их в Минтруд	март 2026
15	Направление пакета документов в Минтруд	апрель 2026