

ПЛАН РАЗРАБОТКИ
профессионального стандарта «Специалист по оценке
антитеррористической защищенности объекта (территории)»

№ П/П	МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ ИСПОЛНЕ НИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП		
1.	Разработка документов: - уведомление о разработке проекта профессионального стандарта; - обоснование необходимости разработки проекта профессионального стандарта; - план разработки профессионального стандарта; - список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта.	Декабрь 2019 г.
2.	Направление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомления о разработке проекта профессионального стандарта.	Декабрь 2019 г.
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА, СОГЛАСОВАНИЕ ЕГО МАКЕТА		
3.	Анализ российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по схожим видам профессиональной деятельности.	Январь-февраль 2020 г.
4.	Анализ законодательства Российской Федерации, подзаконных актов, разъяснительных писем и методических рекомендаций уполномоченных органов, в которых определены требования по квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемому профессиональному стандарту	Январь-февраль 2020 г.
5.	Разработка и согласование Советом по профессиональным квалификациям в сфере антитеррористической защищенности и охраны объектов (территорий): - обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий по разработке профессионального стандарта; - требований к знаниям и умениям по разработке профессионального стандарта; - квалификационных уровней; - пояснительной записки к проекту профессионального стандарта.	Март - апрель 2019 г.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА		
6.	6.1. Создание информационного портала для информирования заинтересованных работодателей и сообщества о ходе разработки и обсуждения проекта профессионального стандарта; 6.2. Обсуждение и доработка проекта профессионального стандарта	Ноябрь 2019 г. -июнь 2020 г.
СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА		
7.	Представление проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Сопровождение, доработка и согласование проекта профессионального стандарта при рассмотрении в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации	Июнь-август 2020 г.
8.	Согласование проекта профессионального стандарта в Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. Сопровождение и доработка проекта профессионального стандарта в процессе внутреннего согласования в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.	Сентябрь 2020 г. – ноябрь 2020 г.
9.	Сопровождение проекта профессионального стандарта в процессе регистрация приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении профессионального стандарта в Министерстве юстиции Российской Федерации.	Декабрь 2020 г. – январь 2021 г.
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА		
10.	Проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в средствах массовой информации.	На протяжении всего срока

Председатель
СПК Антитеррор



А.П. Колмаков