

Приложение № 2
к Уведомлению об актуализации
профессионального стандарта

**План актуализации профессионального стандарта
«Мастер производственного обучения вождению транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий»**

Начало работ: с 01 октября 2023 года
Окончание работ: 01 октября 2024 года

Наименование работ	Сроки выполнения работ
Этап 1. Разработка проекта актуализированного профессионального стандарта	
Формирование рабочей группы по актуализации профессионального стандарта	до 01 октября 2023 года
Подготовка проекта актуализированного профессионального стандарта для обсуждения	до 01 февраля 2024 года
Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта актуализированного профессионального стандарта, доработка и согласование	
Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе актуализации профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта крупнейшим работодателям	до 01 марта 2024 года
Доработка проекта актуализированного профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам профессионально-общественного обсуждения и экспертизы. Подготовка проекта пояснительной записки.	до 01 апреля 2024 года
Согласование проекта актуализированного профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами	до 01 июня 2024 года
Согласование проекта актуализированного профессионального стандарта с Советом по	до 01 июля 2024 года

профессиональным квалификациям городского пассажирского транспорта	
Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России	до 01 августа 2024 года
Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России	до 15 августа 2024 года
Доработка проекта актуализированного профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам рассмотрения в Минтруде России	до 15 сентября 2024 года
Окончание работ	01 октября 2024 года