

## План актуализации профессионального стандарта

### 40.012 «Специалист по метрологии»

№	Наименование работы	Срок выполнения работы
1.	Проведение анализа: вида профессиональной деятельности, вида экономической деятельности, группы занятий, к которым относится профессиональный стандарт, тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, которыми определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям, соответствующим данному виду профессиональной деятельности	Октябрь - ноябрь 2019 года
2.	Направление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомления об актуализации профессионального стандарта (по рекомендуемому образцу, предусмотренному приложением № 1 к Рекомендациям по разработке профстандарта, Минтруд, приказ от 29 апреля 2013 г. № 170н)	Ноябрь 2019 года
3.	Организация разработки и согласование проекта профессионального стандарта	Декабрь 2019 года – август 2020 года
3.1	Разработка наименования вида профессиональной деятельности с учетом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ). Соотнесение вида профессиональной деятельности с группами занятий по ОКЗ Разработка основной цели профессиональной деятельности Отнесение вида профессиональной деятельности к видам экономической деятельности (по ОКВЭД)	Январь - февраль 2020 года
3.2	Разработка описания обобщенной трудовой функции, трудовых функций (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	Март - апрель 2020 года
3.3	Разработка возможных наименований должностей Формирование требований к образованию и обучению, к опыту практической работы, особым условиям допуска к работе	Май 2020 года
3.4	Формирование перечня основных трудовых действий, обеспечивающих выполнение трудовой функции	Июнь 2020 года
3.5	Формирование перечня необходимых умений и знаний, обеспечивающих выполнение трудовой функции	Июль - август 2020 года

4.	Организация обсуждения проекта профессионального стандарта с заинтересованными организациями	Сентябрь -октябрь 2020 года
5.	Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта и внесение в него необходимых изменений	Ноябрь 2020 года
6.	Предоставление в Минтруд комплекта документов, включающих проект профессионального стандарта и пояснительную записку к нему	Декабрь 2020 года