

**План-график разработки  
проекта профессионального стандарта «Метеоролог»**

№ п/п	Наименование работы	Срок выполнения
1.	Организовать проведение анализа:	
1.1.	российских и международных профессиональных стандартов по схожим видам профессиональной деятельности	Январь-март 2023
1.2.	тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, и квалификационных характеристик, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих	Январь-март 2023
1.3.	нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, которыми определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям, соответствующим данному виду профессиональной деятельности	Январь-март 2023
2.	Направить в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомление о разработке проекта профессионального стандарта	Март 2023
3.	Информировать представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта с обязательной публикацией хода работ в сети Интернет и на сайте разработчика	Март-апрель 2023
4.	Организовать разработку и согласование проекта профессионального стандарта	Март-октябрь 2023
5.	Организовать обсуждение проекта профессионального стандарта с заинтересованными организациями (работодателями и их объединениями, профессиональными сообществами, профессиональными союзами и их объединениями, федеральными органами исполнительной власти и другими организациями)	Октябрь-ноябрь 2023
6.	Осуществить сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта и внесение в него необходимых изменений	Ноябрь 2023
7.	Представить в Минтруд комплект документов, включающий проект профессионального стандарта и пояснительную записку к нему	Декабрь 2023