

Приложение № 2  
к Уведомлению о разработке  
профессионального стандарта

**План разработки профессионального стандарта  
«Водитель трамвая»**

Начало работ: с 15 мая 2021 года

Окончание работ: 15 мая 2023 года

Наименование работ	Сроки выполнения работ
<b>Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта</b>	
Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта	до 1 июня 2021 года
Подготовка проекта профессионального стандарта для обсуждения	до 01 февраля 2022 года
<b>Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессиональных стандартов, доработка и согласование</b>	
Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта крупнейшим работодателям	до 01 августа 2022 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам профессионально-общественного обсуждения и экспертизы. Подготовка проекта пояснительной записки.	до 15 августа 2022 года
Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами	до 15 сентября 2022 года
Согласование проекта профессионального стандарта с Советом по профессиональным квалификациям городского пассажирского транспорта	до 15 сентября 2022 года
Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России	до 01 октября 2022 года

Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России	до 15 октября 2022 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам рассмотрения в Минтруде России	до 01 марта 2023 года
Окончание работ	15 мая 2023 года