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I. [bookmark: _Toc511930947]Общие сведения
	Разработка и контроль реализации календарно-сетевых планов для эффективного управления проектами сооружения объектов использования атомной энергии (ОАИЭ)

	(наименование вида профессиональной деятельности)


	

	код



Основная цель вида профессиональной деятельности:

	Обеспечение функционирования и развитие системы календарно-сетевого планирования при сооружении объектов использования атомной энергии с применением инновационных технологий планирования и контроля выполнения работ



Группа занятий:

	1323
	Руководители подразделений (управляющие) в строительстве
	2141
	Инженеры в промышленности и на производстве

	2142
	Инженеры по промышленному и гражданскому строительству 
	2149
	Специалисты в области техники, не входящие в другие группы

	2421
	Аналитики систем управления и организации 
	-
	-

	(код ОКЗ1)
	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)



Отнесение к видам экономической деятельности:

	41.20
	Строительство жилых и нежилых помещений

	42.9
	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенные в другие группировки 

	71.12.2
	Деятельность заказчика - застройщика, генерального подрядчика 

	(код ОКВЭД2)
	(наименование вида экономической деятельности)
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II. [bookmark: _Toc511930948]Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	Код
	Наименование
	Уровень 
квалификации
	Наименование
	Код
	Уровень 
(подуровень) 
квалификации

	А
	Разработка и актуализация календарно - сетевых графиков проекта на всех фазах его жизненного цикла при сооружении объектов использования атомной энергии
	6
	Определение основных этапов реализации проекта, декомпозиция работ проекта и привязка затрат к работам проекта сооружения объектов использования атомной энергии
	А/01.6
	6

	
	
	
	Определение последовательности, технологических и организационных взаимосвязей работ календарно - сетевых графиков проекта сооружения объектов использования атомной энергии
	А/02.6
	

	
	
	
	Оценка продолжительности работ, трудозатрат, стоимости и других ресурсов для выполнения работ проекта сооружения объектов использования атомной энергии
	А/03.6
	

	
	
	
	Формирование календарно - сетевых графиков разного уровня для различных стейкхолдеров (участников) проекта сооружения объектов использования атомной энергии
	А/04.6
	

	
	
	
	Расчет расписания работ календарно - сетевых графиков, планирование закупок  и поставок, распределение  ресурсов по работам и актуализация календарно -сетевых графиков проекта и портфеля проектов сооружения объектов использования атомной энергии
	А/05.6
	

	В
	Контроль исполнения и управление изменениями календарно - сетевых графиков  проектов сооружения объектов использования атомной энергии

	7
	Мониторинг фактического выполнения объемов работ, закупок и поставок, а также расхода ресурсов и управления изменениями в календарно - сетевом графике проекта сооружения объектов использования атомной энергии
	В/01.7
	7

	
	
	
	Оптимизация использования ресурсов проекта и портфеля проектов сооружения объектов использования атомной энергии в соответствии с календарно-сетевым графиком

	В/02.7
	

	С
	План - фактный анализ реализации календарно - сетевого графика проекта сооружения объектов использования атомной энергии и подготовка отчетности по проекту на всех фазах его жизненного цикла
	7
	Анализ рисков проекта сооружения объектов использования атомной энергии по срокам, стоимости и ресурсам 
	С/01.7
	7

	
	
	
	Формирование прогнозных решений по  возможной корректировке плановых показателей, содержащихся в календарно - сетевом графике проекта сооружения объектов использования атомной энергии
	С/02.7
	

	
	
	
	Управление процессом календарно-сетевого планирования проектов сооружения объектов использования атомной энергии
	С/03.7
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III. 
IV. [bookmark: _Toc511930949]Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция.
	Наименование
	Разработка и актуализация календарно - сетевых графиков проекта на всех фазах его жизненного цикла при сооружении объектов использования атомной энергии (ОИАЭ)
	Код
	А
	Уровень
квалификации
	6



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал       Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код
оригинала

	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Возможные наименования должностей, профессий
	Менеджер по календарно-сетевому планированию
Специалист календарно-сетевого планирования 
Специалист по управлению сроками проекта



	Требования к образованию и обучению
	Высшее образование – бакалавриат
Дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по профилю деятельности

	Требование к опыту практической работы
	Не менее двух лет в области календарно-сетевого планирования.

	Особые условия допуска к работе
	-

	Другие характеристики
	Повышение квалификации не менее одного раза в три года по профилю деятельности 



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	2141
	Инженеры в промышленности и на производстве

	
	2142
	Инженеры по промышленному и гражданскому строительству

	
	2149
	Специалисты в области техники, не входящие в другие группы

	ЕКС3
	-
	Инженер

	ОКПДТР4
	22446
	Инженер

	
	26541
	Специалист

	ОКСО5
	2.08.04.01
	Строительство 

	
	2.08.05.01
	Строительство уникальных зданий и сооружений 



3.1.1. Трудовая функция
	Наименование
	Определение основных этапов реализации проекта, декомпозиция работ проекта и привязка затрат к работам проекта сооружения ОИАЭ
	Код
	А/01.6
	Уровень
квалификации
	6



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал              Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код
оригинала

	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Ознакомление с содержанием инвестиционно-строительного проекта при сооружении ОИАЭ 

	
	Изучение бизнес-процессов организации исполнения проекта сооружения ОИАЭ

	
	Анализ опыта реализации инвестиционных строительных проектов

	
	Изучение предварительных технических характеристик и основных показателей проекта и портфеля проектов, сроков завершения и предельной суммарной стоимости проекта сооружения ОИАЭ

	
	Разработка отдельных положений отраслевой нормативно-методической базы в части задач календарно-сетевого планирования проектов сооружения ОИАЭ

	Необходимые умения
	Оценивать ресурсы по работам проекта сооружения ОИАЭ

	
	Формировать проектные решения с соисполнителями проекта, с учетом их возможного влияния на результаты проекта сооружения ОИАЭ 

	
	Прогнозировать благоприятный и неблагоприятный сценарий реализации проекта сооружения ОИАЭ

	
	Переформировывать отраслевые базы данных под новые задачи в части календарно-сетевого планирования проектов сооружения ОИАЭ

	Необходимые знания
	Основы управления проектами и стоимостью при сооружении ОИАЭ

	
	Методы декомпозиции затрат проекта сооружения ОИАЭ

	
	Основы архитектурно -  строительного и организационно - технологического проектирования объектов капитального строительства

	
	Методы сетевого планирования и управления  проектами сооружения ОИАЭ

	
	Метод оценки и анализа производственных программ

	
	Порядок поставок сырья, материалов и технологического оборудования для реализации проектов сооружения ОИАЭ

	
	Регламентирующие и методические документы по управлению проектами в атомной отрасли

	Другие характеристики
	-



3.1.2.  Трудовая функция
	Наименование
	Определение последовательности, технологических и организационных взаимосвязей работ календарно - сетевых графиков проекта сооружения ОИАЭ
	Код
	А/02.6
	Уровень
квалификации
	6



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал       Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код
оригинала

	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия

	Определение степени детализации работ календарно-сетевых графиков

	
	Разработка последовательности выполнения работ инвестиционно-строительного проекта сооружения ОИАЭ

	
	Определение технологических и  организационных зависимостей по выполнению работ проекта сооружения ОИАЭ

	
	Выявление вспомогательных работ при выполнении проекта сооружения ОИАЭ

	
	Разработка модели реализации проекта на основе методов календарно - сетевого планирования 

	Необходимые умения
	Формировать исходный план выполнения работ проекта сооружения ОИАЭ

	
	Определять технологическую последовательность  выполнения работ календарно-сетевого графика проекта сооружения ОИАЭ

	
	Выделять промежуточные цели календарно-сетевого плана проекта сооружения ОИАЭ

	
	Анализировать и оценивать инновации в технологии выполнения работ проекта сооружения ОИАЭ

	
	Выполнять привязку бюджета, затрат к конкретным работам проекта сооружения ОИАЭ

	Необходимые знания
	Основы управления инвестиционно-строительными проектами при сооружении ОИАЭ

	
	Основные группы и виды строительных работ при реализации проектов сооружения ОИАЭ

	
	Виды основных материальных ресурсов, используемых при реализации проекта сооружения ОИАЭ

	
	Свойства используемых в проекте материальных ресурсов при сооружении ОИАЭ

	
	Технические характеристики основных строительных машин при сооружении ОИАЭ

	
	Организационно-технологические и технические нормативные документы, регламентирующие деятельность в инвестиционно-строительной сфере

	
	Стандарты и лучшие практики в области управления проектами в строительстве

	Другие характеристики
	-



3.1.3.  Трудовая функция
	Наименование
	Оценка продолжительности работ, трудозатрат, стоимости и других ресурсов для выполнения работ проекта сооружения ОИАЭ
	Код
	А/03.6
	Уровень
квалификации
	6



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал         Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код
оригинала

	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Определение ресурсных ограничений при реализации проекта сооружения ОИАЭ

	
	Определение нормативных трудозатрат и стоимости работ проекта сооружения ОИАЭ

	
	Расчет продолжительности работ календарно-сетевого графика 

	
	Определение потребности в материально-технических ресурсах при реализации проекта сооружения ОИАЭ

	
	Оценка доступности ресурсов и их стоимости для выполнения работ проекта сооружения ОИАЭ

	Необходимые умения
	Анализировать исходные данные для расчета параметров работ календарно-сетевого графика проекта сооружения ОИАЭ

	
	Определять даты начала и окончания для каждой работы проекта сооружения ОИАЭ

	
	Использовать инструментальные средства календарно-сетевого планирования проектов сооружения ОАИЭ

	
	Использовать итерационные подходы к оценке продолжительности работ проекта сооружения ОИАЭ и распределение ресурсов по работам

	
	Использовать нормативные источники и статистические материалы для расчета параметров работ календарно - сетевых графиков в проектах сооружения ОИАЭ

	Необходимые знания
	Организационно-технологическая  документация в области календарно-сетевого планирования проектов при сооружении ОИАЭ

	
	Нормативные источники и статистические материалы по определению трудозатрат материально - технических ресурсов для выполнения работ проекта сооружения ОИАЭ

	
	Правила ведения  исполнительной и учетной документации при производстве работ проекта сооружения ОИАЭ

	
	Современные информационные технологии планирования, анализа и контроля процессов управления проектами в части задач календарно-сетевого планирования проектов сооружения ОИАЭ

	Другие характеристики
	-



3.1.4.  Трудовая функция
	Наименование
	Формирование календарно - сетевых графиков разного уровня для различных стейкхолдеров (участников) проекта сооружения ОИАЭ
	Код
	А/04.6
	Уровень
квалификации
	6



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал           Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код
оригинала

	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Определение требований к структуре и содержанию календарно - сетевых графиков для различных стейкхолдеров (участников) в проектах сооружения ОИАЭ

	
	Адаптация модели реализации  проекта на основе методов календарно-сетевого планирования

	
	Формирование состава и последовательности работ в соответствии с фазами жизненного цикла проекта сооружения ОИАЭ

	
	Разработка календарно-сетевых графиков с определением сроков, последовательности, стоимостей, ключевых технологических и организационных  событий при различных уровнях управления и для различных стейкхолдеров проекта сооружения ОИАЭ

	
	Согласование и утверждение графиков реализации проектов всех уровней в установленном порядке для различных стейкхолдеров проекта сооружения ОИАЭ

	
	Доведение календарно-сетевых планов реализации проектов до всех участников инвестиционно-строительного проекта сооружения ОИАЭ

	Необходимые умения
	Разрабатывать иерархическую структуру работ инвестиционно-строительного проекта сооружения ОИАЭ

	
	Моделировать бизнес-процессы выполнения инвестиционно-строительного проекта сооружения ОИАЭ

	
	Формировать календарно-сетевой график инвестиционно-строительного проекта сооружения ОИАЭ

	
	Выбирать методы производства работ по реализации проекта сооружения ОИАЭ

	
	Согласовывать целевой план проекта на всех уровнях в установленном порядке проекта сооружения ОИАЭ

	
	Составлять отчетность на основе календарно - сетевых планов проекта сооружения ОИАЭ

	
	Использовать программные комплексы для построения и актуализации календарно-сетевых графиков в проектах сооружения ОИАЭ

	Необходимые знания
	Элементы календарно-сетевых графиков по реализации проектов сооружения ОИАЭ

	
	Правила построения календарно - сетевых графиков в проектах сооружения ОИАЭ

	
	Правила и методы расчета затрат временных, трудовых и материальных ресурсов для реализации инвестиционно-строительных проектов сооружения ОИАЭ

	
	Прикладные программные продукты для формирования и расчета календарно - сетевых графиков

	
	Основы управления инвестиционно-строительными проектами сооружения ОИАЭ

	Другие характеристики
	-



3.1.5. Трудовая функция
	Наименование
	Расчет расписания работ календарно - сетевых графиков, планирование закупок  и поставок, распределение  ресурсов по работам и актуализация календарно - сетевых графиков проекта и портфеля проектов сооружения ОИАЭ
	Код
	А/05.6
	Уровень
квалификации
	6



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал          Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	

	
	
	Код
оригинала

	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Определение плановых сроков и стоимостей выполнения работ проекта и портфеля проекта сооружения ОИАЭ

	
	Определение перечня планируемых и контролируемых параметров работ календарно-сетевых графиков в проектах сооружения ОИАЭ

	
	Формирование  перечня ресурсов для реализации проекта сооружения ОИАЭ с учетом их технических характеристик 

	
	Подготовка календарно - сетевого графика сооружения ОИАЭ для включения в состав тендерной документации и заключения договоров подряда 

	
	Планирование закупок и поставок для выполнения работ проекта сооружения ОИАЭ в соответствии с календарно - сетевым графиком

	
	Расчет критических операций в календарно-сетевом графике 

	
	Актуализация и детализация календарно-сетевых графиков проекта на основании выявленных потребностей

	
	Подготовка и выдача План-задания на выполнение работ подрядчикам

	Необходимые умения
	Рассчитывать временные параметры работ календарно - сетевых графиков проекта сооружения ОИАЭ

	
	Анализировать временные параметры работ по проекту и требования к расходу ресурсов для их выполнения 

	
	Определять состав используемых ресурсов и их распределение по работам и срокам проекта сооружения ОИАЭ 

	
	Разрабатывать модели реализации проекта сооружения ОИАЭ на основе методов календарно-сетевого планирования

	
	Определять сроки и объемы поставок ресурсов по технологическим, рейсовым и монтажным комплектам проекта сооружения ОИАЭ

	
	Планировать закупки по проекту и портфелю проектов сооружения ОИАЭ

	
	Проверять согласованность плана поставок с бюджетом проекта сооружения ОИАЭ

	Необходимые знания
	Правила  расчета параметров работ календарно - сетевых графиков

	
	Нормативно-правовые акты в области календарно - сетевого планирования 

	
	Методы определения затрат по всем фазам жизненного цикла проекта сооружения ОИАЭ 

	
	Правила разработки и утверждения смет для их использования в качестве источника определения параметров работ календарно - сетевых графиков в проекте сооружения ОИАЭ

	
	Специализированные информационные системы для решения задач календарно-сетевого планирования проектов сооружения ОИАЭ

	
	Математические методы анализа моделей реализации  проектов в строительстве 

	Другие характеристики
	-



3.2. Обобщенная трудовая функция
	Наименование
	Контроль исполнения и управление изменениями календарно - сетевых графиков  проектов сооружения ОИАЭ
	Код
	В
	Уровень
квалификации
	7



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал          Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код
оригинала

	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Возможные наименования должностей, профессий
	Ведущий (главный) специалист отдела календарно-сетевого планирования 
Ведущий (главный) специалист отдела проектного контроля
Эксперт по календарно-сетевому планированию
Эксперт по управлению сроками проекта



	Требования к образованию и обучению
	Высшее образование – магистратура или специалитет
Дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по профилю деятельности

	Требование к опыту практической работы
	Не менее двух лет в области календарно-сетевого планирования 

	Особые условия допуска к работе
	-

	Другие характеристики
	Повышение квалификации не менее одного раза в три года
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Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ

	1323
	Руководители подразделений (управляющие в строительстве)

	
	2149
	Специалисты в области техники, не входящие в другие группы

	ЕКС
	-
	Главный инженер отдела капитального строительства

	ОКПДТР
	20405
	Ведущий специалист

	
	20889
	Главный специалист

	
	24681
	Начальник отдела

	ОКСО
	2.08.04.01
	Строительство 

	
	2.08.05.01
	Строительство уникальных зданий и сооружений 


3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Мониторинг фактического выполнения объемов работ, закупок и поставок, а также расхода ресурсов и управления изменениями в календарно - сетевом графике проекта сооружения ОИАЭ
	Код
	В/01.7
	Уровень
квалификации
	7



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал          Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код
оригинала

	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Контроль фактического выполнения работ графика, закупок, поставок, расхода  ресурсов проекта сооружения ОИАЭ

	
	Мониторинг стоимостных показателей реализации проекта с целью актуализации данных по отклонению от бюджета проекта сооружения ОИАЭ

	
	Аккумулирование информации о фактически выполненных объемах работ календарно-сетевого графика проекта сооружения ОИАЭ

	
	Выявление и контроль изменений плана проекта сооружения ОИАЭ

	
	Создание системы мониторинга проектов сооружения ОИАЭ в части задач календарно-сетевого планирования и ее сопровождение

	Необходимые умения
	Контролировать выполнение работ проекта по срокам и закупкам

	
	Учитывать фактическую стоимость выполненных работ и затраченных ресурсов

	
	Проверять информацию на корректность и соответствие выполнения работ по календарно - сетевому графику проекта сооружения ОИАЭ

	
	Анализировать и оценивать изменения в проекте сооружения ОИАЭ

	
	Актуализировать показатели календарно-сетевых графиков выполнения работ в проекте сооружения ОИАЭ

	
	Применять программное обеспечение для  актуализации сетевых графиков выполнения работ в проекте сооружения ОИАЭ 

	Необходимые знания
	Информационная база для определения фактической стоимости выполненных работ и затраченных ресурсов в проектах сооружения ОИАЭ

	
	Методы разграничения ответственности и обеспечения взаимодействия всех функциональных подразделений и участников проекта сооружения ОИАЭ

	
	Система нормативов, используемых при определении затрат на разработку проектной продукции

	
	Методы финансового, инвестиционного и экономического анализа при разработке проектов сооружении ОИАЭ

	
	Нормативно-правовые акты строительной и атомной отрасли, в части календарно-сетевого планирования 

	
	Методы управления изменениями в календарно - сетевом графике проекта сооружения ОИАЭ

	
	Регламентирующие и методические документы по управлению проектами в атомной отрасли

	Другие характеристики
	-



3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Оптимизация использования ресурсов проекта и портфеля проектов сооружения ОИАЭ в соответствии с календарно-сетевым графиком
	Код
	В/02.7
	Уровень
квалификации
	7



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал          Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код
оригинала

	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Выявление отклонений от плановых показателей выполнения работ и размеров затрат относительно принятых заданий при сооружении ОИАЭ

	
	Определение круга лиц, ответственных за внесение и обновление информации о выполнении проекта сооружения ОИАЭ

	
	Разработка компенсирующих мероприятий при нарушении сроков выполнения работ календарно - сетевого графика проекта сооружения ОИАЭ

	
	Выработка решения о корректировке календарно-сетевого графика проекта сооружения ОИАЭ в части ресурсного обеспечения

	
	Определение и документирование технологических зависимостей и ограничений на выполнение работ

	
	Формирование и сравнение различных сценариев выполнения работ с целью оптимизации использования ресурсов проекта и портфеля проектов сооружения ОИАЭ 

	Необходимые умения
	Оценивать ресурсную реализуемость (доступность ресурсов и их стоимость) проекта сооружения ОИАЭ

	
	Использовать расчетные резервы времени работ календарно - сетевого графика при ограничениях во времени и по ресурсам проекта сооружения ОИАЭ

	
	Определять наиболее значимые  показатели  выполнения работ по календарно - сетевому графику проекта сооружения ОИАЭ для эффективного хода его реализации

	
	Прогнозировать будущие затраты проекта сооружения ОИАЭ по работам и ресурсам в ходе его жизненного цикла

	
	Проводить реструктуризацию состава работ и ресурсов при выявлении отклонений

	Необходимые знания
	Степень ограниченности ресурсов в каждый момент времени выполнения проекта сооружения ОИАЭ

	
	Методы ценообразования в контрактах, связанных с капитальными вложениями в проекты сооружения ОИАЭ

	
	Современные средства технологии выполнения работ по календарно-сетевому планированию проекта сооружения ОИАЭ

	
	Нормативно-правовые акты строительной и атомной отрасли, в части календарно-сетевого планирования

	
	Методы функционального анализа систем управления проектами сооружения ОИАЭ

	
	Информационные технологии по управлению базами данных и по решению оптимизационных задач в области управления проектами и портфелями проектов сооружения ОИАЭ

	Другие характеристики
	-




3.3. Обобщенная трудовая функция
	Наименование
	План-фактный анализ реализации календарно - сетевого графика проекта сооружения ОИАЭ и подготовка отчетности по проекту на всех фазах его жизненного цикла
	Код
	С
	Уровень
квалификации
	7



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал          Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код
оригинала

	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Возможные наименования должностей, профессий
	Главный эксперт календарно-сетевого планирования
Руководитель Проектного офиса



	Требования к образованию и обучению
	Высшее образование – магистратура или специалитет
Дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по профилю деятельности

	Требование к опыту практической работы
	Не менее трех лет в области инвестиционно-строительной деятельности

	Особые условия допуска к работе
	-

	Другие характеристики
	Повышение квалификации не реже одного раза в три года
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	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	
	1323
	Руководители подразделений (управляющие) в строительстве

	
	2421
	Аналитики систем управления и организации

	ЕКС
	-
	Начальник производственно-технического отдела

	ОКПДТР
	24681
	Начальник отдела

	
	25028
	Начальник управления 

	ОКСО
	2.08.04.01
	Строительство 

	
	2.08.05.01
	Строительство уникальных зданий и сооружений







3.3.1. Трудовая функция
	Наименование
	Анализ рисков проекта сооружения ОИАЭ по срокам, стоимости и ресурсам
	Код
	С/01.7
	Уровень
квалификации
	7



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал         Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код
оригинала

	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Идентификация и классификация рисков инвестиционно-строительного проекта сооружения ОИАЭ

	
	Выявление и обсуждение проектных рисков внутри команды проекта и со стейкхолдерами проекта сооружения ОИАЭ

	
	Качественный и количественный анализ и оценка рисков проекта

	
	Планирование управления рисками инвестиционно-строительного проекта сооружения ОИАЭ

	
	Контроль, учет и документирование проектных рисков  

	Необходимые умения
	Определять степень влияния факторов неопределенности на ход реализации проекта сооружения ОИАЭ

	
	Использовать математико-статистический аппарат для обработки и анализа данных по выполнению проекта сооружения ОИАЭ

	
	Прогнозировать благоприятный и неблагоприятный сценарий реализации проекта сооружения ОИАЭ

	
	Анализировать и оценивать риски выполнения работ с точки зрения затрат проекта сооружения ОИАЭ

	
	Применять существующий опыт оценки рисков 

	Необходимые знания
	Факторы, влияющие на последовательность и сроки выполнения работ календарно-сетевого плана проекта сооружения ОИАЭ

	
	Категории и виды рисков 

	
	Методы управления рисками проектов сооружения ОИАЭ

	
	Методы идентификации, оценки и контроля влияния рисков на результаты проекта сооружения ОИАЭ

	
	Способы реагирования на различные риски в проектах сооружения ОИАЭ

	
	Регламентирующие и методические документы по управлению рисками

	
	Стандарты по управлению рисками проекта

	Другие характеристики
	-



3.3.2. Трудовая функция
	Наименование
	Формирование прогнозных решений по  возможной корректировке плановых показателей, содержащихся в календарно - сетевом графике проекта сооружения ОИАЭ
	Код
	С/02.7
	Уровень
квалификации
	7



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал          Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код
оригинала

	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Трудовые действия
	Оценка временных и стоимостных отклонений от плановых показателей выполнения работ по проекту сооружения ОИАЭ

	
	Разработка решений по реструктуризации работ календарно-сетевого графика

	
	Сбор и внесение актуальной, достоверной и обоснованной фактической информации в действующий календарно - сетевой график при реализации проекта сооружения ОИАЭ

	
	Внедрение и сопровождение локальных процедур взаимодействия стейкхолдеров (участников) проекта сооружения ОИАЭ  при актуализации календарно-сетевых графиков 

	
	Подготовка отчетности о ходе реализации проекта сооружения ОИАЭ и прогнозных сроков исполнения проекта сооружения ОИАЭ

	
	Контроль своевременного внесения изменений при реализации проекта сооружения ОИАЭ

	Необходимые умения
	Выявлять ограничения по срокам и стоимости в проекте сооружения ОИАЭ

	
	Оценивать целесообразность внесения изменений в иерархическую структуру работ календарно-сетевого графика при разработке проектов сооружения ОИАЭ

	
	Прогнозировать ход реализации проекта сооружения ОИАЭ стейкхолдерами на основе календарно-сетевых графиков 

	
	Формировать план действий по управлению проектами сооружения ОИАЭ

	
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

	Необходимые знания
	Регламент взаимодействия участников проекта сооружения ОИАЭ 

	
	Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы календарно-сетевого планирования

	
	Нормативно-технические и руководящие документы в области инвестиционно-строительной деятельности

	
	Правила ценообразования в контрактах, связанных с капитальными вложениями в проекты сооружения ОИАЭ

	
	Методы оценки результативности капитальных вложений в активы и проекты сооружения ОИАЭ

	
	Порядок  предоставления отчетных документов по реализации проектов сооружения ОИАЭ 

	Другие характеристики
	-



3.3.3. Трудовая функция

	Наименование
	Управление процессом календарно - сетевого планирования проектов сооружения ОИАЭ
	Код
	С/03.7
	Уровень
квалификации
	7



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал          Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код
оригинала

	Регистрационный номер профессионального стандарта


	Трудовые действия
	Распределение производственных заданий между работниками и контроль их выполнения при реализации проектов сооружения ОИАЭ

	
	Контроль и оценка результативности выполнения работниками производственных заданий по планированию проекта сооружения ОИАЭ 

	
	Формирование аналитических отчетов по календарно-сетевому планированию при сооружении ОАИЭ

	
	Разработка нормативно-методических документов в рамках задач календарно-сетевого планирования проекта в сооружении ОИАЭ

	
	Формирование предложений по несению изменений в нормативно-правовые акты в области календарно-сетевого планирования при сооружении ОАИЭ

	Необходимые умения
	Формулировать распоряжение на уровне участников календарно-сетевого планирования проекта сооружения ОИАЭ и на уровне подразделения

	
	Оценивать качество выполнения поставленных задач участникам календарно-сетевого планирования проекта сооружения ОИАЭ

	
	Оценивать эффективность показателей выполнения работ по календарно-сетевому планированию

	
	Осуществлять расчёт требуемой численности работников с учетом содержания и объемов производственных заданий по реализации проектов сооружения ОИАЭ

	
	Формулировать  предложения по внесению изменений в нормативно-методические документы в части календарно-сетевого планирования

	
	Проводить анализ профессиональной деятельности исполнителей и определять недостающие знания и умения по планированию сооружения ОИАЭ

	Необходимые знания
	Нормативные акты и документы, регулирующие, строительную деятельность при сооружении ОИАЭ

	
	Методические рекомендации по управлению проектами в атомной отрасли

	
	Регламенты и требования в области календарно-сетевого планирования проектов сооружения ОИАЭ

	
	Современные методы анализа проблемных ситуаций при разработке и реализации планов сооружения ОИАЭ

	
	Методы оценки показателей эффективности выполнения работ 

	Другие характеристики
	-
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IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 
4.1. Ответственная организация-разработчик
	ООО  «Издательство журнала «Экономика  строительства», город Москва
Генеральный директор Дедюк Наталья Александровна                      __________________

	
4.2.Наименования организаций – разработчиков

	1
	Частное учреждение Госкорпорации «Росатом». Отраслевой центр капитального строительства, г.Москва

	2
	Акционерное общество «ПМСОФТ» (АО «ПМСОФТ), г.Москва



_________________________________________

1 Общероссийский классификатор занятий 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих
4 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
5 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

