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Раздел 1 Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых функций
1.1. Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности
Строительство входит в число наиболее финансовоемких отраслей экономики Российской Федерации. 
Система ценообразования в строительстве – это краеугольный камень всей строительной отрасли, поэтому актуальность вопросов определения стоимости строительства не снижается в течение длительного периода времени.
Действующая система ценообразования и сметного нормирования – сметно-нормативная база 2001 г. (СНБ-2001).СНБ-2001 была разработана в трех редакциях:

- первая редакция СНБ-2001 разрабатывалась с 1999 г. по 2006 г.;
- вторая редакция СНБ-2001 – это обновление СНБ-2001 в 2008 – 2009 гг.;

- третяя редакция СНБ-2001 была введена с 1 апреля 2014 г.

В 2015 году федеральный бюджет Российской Федерации впервые за 15 лет выделил бюджетные деньги на реформирование действующей системы ценообразования и сметного нормирования в отрасли, было запланировано ежегодно выделять деньги для разработки новых нормативных и методических документов для обновления сметно-нормативной базы.
Функции по ценообразованию и сметному нормированию осуществляются Минстроем России, в том числе, посредством нормативно-правового регулирования разработки, согласования и регистрации сметных нормативов, применяемых заказчиками, проектными и экспертными организациями при определении сметной стоимости объектов капитального строительства.

В настоящее время Минстрой России осуществляет полномочия и принимает следующие нормативные правовые акты в рассматриваемой нами сфере деятельности:

- порядок разработки сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета;

- порядок формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а также предоставления сведений, включаемых в реестр;

- классификацию сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета  

Федеральный реестр сметных нормативов, введение которого осуществляется в соответствии с классификатором сметных нормативов, по состоянию на 16 октября 2017 г. содержит в группе Государственные сметные нормативы 230 сметных нормативов ГСН, последний регистрационный № 287 от 28.09.2017 г., при этом ряд ГСН уже признаны не подлежащими применению.

Например, СНБ-2001, введенная с 1 апреля 2014 г. не должна применяться с 28 апреля 2017 г.

С 1 июля 2017 г. многие методические документы не следует применять.

При этом следует отметить, что на рассматриваемую дату все эти сметные нормативы не исключены из федерального реестра, так как сметная стоимость строящихся объектов определена с применением этих нормативов и методических документов.

Группа Отраслевые сметные нормативы на рассматриваемую дату включает 85 ОСН, последний регистрационный № 72 от 4 августа 2017 г.
Следует отметить, что №№ 16, 30 – 85 – это отраслевые сметные нормативы на ремонтно-реставрационные работы, сметные норматвы на данные виды работ в составе ГСН отсутствуют. 

Группа ОСН содержит также несколько старых сметных нормативов из состава СНБ-84, СНБ-91, срок действия которых ограничен.

В группе ОСН 15 отраслевых сметных нормативов включены в федеральный реестр для отдельных отраслей (энергетика, строительство железных дорог и др.), в том числе 6 групп нормативов подлежат применению при определении сметной стоимости строительства атомной энергии (см. ниже).

1. Отраслевые единичные расценки, применяемые при строительстве энергоблоков атомных электростанций с реактором типа ВВЭР-1000, расположенных в Ростовской области (регистрационный № 4 от 9 сентября 2011 г.).

2. Отраслевые единичные расценки, применяемые при определении сметной стоимости строительства энергоблоков атомных электростанций с реактором типа ВВЭР-1200, расположенных в регионах строительства АЭС: Ленинградская область, Воронежская область, Калининградская область (регистрационный № 4 от 9 сентября 2011 г.).
3. Методика расчета плановых индексов пересчета базисной стоимости строительства объектов атомной энергетики в прогнозный уровень цен (регистрационный № 5 от 15 февраля2012 г.).
4. Методика расчета норм времени на разработку конструкторской документации для радиохимических производств (регистрационный № 8 от 28 августа 2012 г.).
5. Методика расчета стоимости изготовления нестандартизированного оборудования для радиохимических производств (регистрационный № 9 от 28 августа 2012г.).
6. Отраслевые сметные нормативы, подлежащие применению при определении сметной стоимости строительства объектов атомной энергетики, утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 27 декабря 2013 г. № 1/1465-П и приказами Минстроя России от 14 марта 2014 г. № 95/пр и от 26 матрта 2014 г. № 125/пр (регистрационный № 12 от 14 марта 2014г.), состав отраслевой сметно-нормативной базы приведен на сайте ЧУ ГК «Росатом» ОЦКС.
Группа Территориальные сметные нормативы по состоянию на рассматриваемую дату содержит 845 ТСН, последний регистрационный № 853от 28.09.2017 г. Следует отметить, что реформа ценообразования, проводимая с 2015 г, пока не завершена и судьба территориальных сметных нормативов в настоящее время окончательно не решена.

Группа Индивидуальные сметные нормативы по состоянию на рассматриваемую дату содержит 63 ИСН, последний регистрационный № 65 от 22.01.2015 г.
Рассматривая группу ИСН необходимо отметить, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2015 г. № 767:

«Разработка и применение индивидуальных сметных нормативов, предназначенных для строительства конкретного объекта по предусматриваемым в проектной документации технологиям производства работ, условиям труда и поставок ресурсов, отсутствующим или отличным от технологий, учтенных в сметных нормативах, содержащихся в федеральном реестре сметных нормативов, осуществляется по решению Правительства Российской Федерации.»,
Кроме того, необходимо отметить, что с 1 апреля 2016 г. все индивидуальные сметные нормативы признаны не подлежащими применению в соответствии с приказом Минстроя России от 1 апреля 2016 г. № 202/пр, эта группа нормативов включала и ИСН для применения при составлении сметной документации на объекте «Водоприёмник и Станционный узел объекта Загорской ГАЭС-2 на р. Кунье».

Еще раз хотелось бы обратить внимание на тот факт, процесс реформирования ценообразования и сметного нормирования в строительстве еще не завершен, что не исключает внесение изменений в утвержденный Минстроем России в 2015 г. классификатор сметных нормативов. Сказанное, в определенной степени подтверждается документом, рассматриваемым ниже.
До недавнего времени (22 августа 2017 г.) применялся «Порядок разработки сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета».

Названный порядок был утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) № 75/ГС от 
4 декабря 2012 г., в документе были установлены общие требования к процедуре разработки, рассмотрения и утверждения сметных нормативов, которые применялись при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета.

В документе, утвержденном приказом Госстроя № 75/ГС от 04.12.2012 г. предусматривалось, что в зависимости от назначения, принадлежности и порядка утверждения, нормативы подразделяются на: государственные, территориальные, отраслевые и индивидуальные сметные нормативы.
Приказ Госстроя № 75/ГС от 04.12.2012 г. признан не подлежищим применению в соответствии с приказом Минстроя России № 710/пр от 13.04.2017 г., которым утвержден «Порядок утверждения сметных нормативов».

Новым Порядком установлены правила планирования, рассмотрения и утверждения сметных нормативов. Последние применяются для определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капремонта объектов капстроительства, в том числе многоквартирных домов.

План утверждения (актуализации, пересмотра) сметных нормативов ежегодно формируется уполномоченным структурным подразделением Минстроя России на основании предложений органов, юридических лиц и граждан (далее - инициаторы). В документе прописан порядок внесения таких предложений, они принимаются до 1 июля года, предшествующего году утверждения сметных нормативов. План размещается на официальном сайте ведомства.

Проект сметного норматива направляется инициатором в Министерство для утверждения с приложением ряда документов. В их числе - расчетные обоснования, пояснительная записка, технологическая карта, основания разработки и (или) актуализации сметного норматива, материалы фото- (видео-) фиксации технологических процессов. Проект рассматривается в течение 25 рабочих дней. При необходимости этот срок может быть продлен, но не более чем на 15 рабочих дней.

Госучреждение, подведомственное Министерству и уполномоченное на создание и эксплуатацию федеральной государственной информсистемы ценообразования в строительстве, готовит заключение на проект. Установлены требования к его составлению.

На основании заключения и рекомендаций Научно-экспертного совета по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве при Министерстве последнее утверждает сметный норматив или отказывает в этом.

Приказ Минстроя России № 710/пр от 13 апреля 2017 г. зарегистрирован в Минюсте РФ 11 августа 2017 г., регистрационный № 47744.
Приказ Минстроя России от 13 апреля 2017 г. № 710/пр и утвержденный приказом «Порядок утверждения сметных нормативов» вступил в силу с 22 августа 2017 г.
Общя схема формирования сметной стоимости строительной продукции на федеральном уровне включает семь блоков. 
Блок «1» – Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2017), обращаем внимание, что это не ГЭСН-2001, а ГЭСН-2017.
Государственные элементные сметные нормы предназначены для определения состава и потребности в материально-технических и трудовых ресурсах, необходимых для выполнения строительных, монтажных, ремонтно - строительных и других работ.

ГЭСН используются для определения сметной стоимости выполняемых работ ресурсным методом, а также для разработки единичных расценок и укрупненных сметных нормативов.
Новые «Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы» (утверждены приказом Минстроя России от 8 февраля 2017 г. № 76/пр и введены в действие с 31 марта 2017 г.).

«Методика применения сметных норм (утверждена приказом Минстроя России от 29 декабря 2016 г. № 1028/пр).

Блоки «2», «3» и «4» – нормативы ресурсов, необходимые для определения прямых затрат.
В настоящее время действуют ФЦЦС 81-01-2001, ФСЭМ 81-01-2001, ФССЦпг 81-01-2001.

Для разработки нормативов ресурсов утверждены следующие методические документы:

- Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства (приказ Минстроя России от 20.12.2016 г. № 1001/пр);

- Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов (приказ Минстроя России от 20.12.2016 г. № 999/пр);

- Методика определения сметных цен на затраты труда в строительстве (приказ Минстроя России от 20.12.2016 г. № 1000/пр);

- Методика применения сметных цен строительных ресурсов (приказ Минстроя России от 08.02.2017 г. № 77/пр).
Блоки «1», «2», «3» и «4» служат основой для разработки единичных расценок. В системе государственных сметных нормативов (ГСН) – это блок «5» федеральные единичные расценки (ФЕР-2001).
Обращаем внимание, что речь о ФЕР-2001, а не о ФЕР-2017, хотя в некоторых литературных источниках уже присутствует ФЕР-2017, который в официальных документах не присутствует (см. сайт Минстроя России).

«Методические рекомендации по разработке единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы» (утверждены приказом Минстроя России от 8 февраля 2017 г. № 75/пр и введены в действие с 31 марта 2017 г.).

«Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы» (утверждены приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. № 81/пр и введены в действие  с 31.03.2017 г.).

Блок «6» – индексы изменения сметной стоимости работ к базисному уровню, необходим для определения сметной стоимости строительной продукции в текущем или прогнозном уровне цен.
Порядок разработки индексов регламентирован следующим методическим документом: «Методические рекомендации по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства» (утверждены приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр и введены в действие  с 31 марта 2017 г.).
С целью правильного применения нормативов, рассмотренных в блоках «1» - «6» необходим блок «7» - Методические документы в строительстве, приведенный выше перечень методических документов, безусловно, не является исчерпывающим.

Перспективы развития вида профессиональной деятельности связаны прежде всего с проводимой в настоящее время реформой ценообразования в строительстве.
Реализация задач, сформулированных в процессе реформирования системы ценообразования в отрасли связана в значительной мере с внедрением федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве и использованием ресурсного метода определения сметной стоимости строительной продукции.
Планировалось, что с 2018 года основным методом при составлении смет (сметных расчетов) будет ресурсный метод, пока этого не произошло.

Внедрение данного метода зависит от успешного внедрения государственной системы ценообразования в строительстве.

Размещение в системе сметных цен строительных ресурсов, полученных по результатам мониторинга,  было запланировано на 15 декабря 2017 года, в настоящее время срок перенесен на 30 сентября 2018 г., внедрение новой информационной системы связано с определенными трудностями (ниже мы рассмотрим этот вопрос подробнее).

Кроме того, следует отметить, что в стадии разработки находятся еще многие необходимые методические документы:

1. Методика разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве.
2. Методика определения величины накладных расходов в строительстве.

3. Методика определения величины сметной прибыли в строительстве.

4. Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений.
5. Методика определения дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

6. Методика определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом.

7. Методика определения затрат на службу заказчика.

8. Методика разработки сметных нормативов на работы по инженерным изысканиям.
9. Методика определения стоимости работ по инженерным изысканиям.

10. Методика разработки сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации.

11. Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации.

12. Методика определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства на территории Российской Федерации.

13. Методика определения сметной стоимости  строительства объектов капитального строительства, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
Принятые новые методические документы и практически все, которые находятся в стадии разработки, относятся к комплексу 81 «Ценообразование и сметы», т.е. у этих методик должен быть шифр 81, по-видимому, шифры будут присвоены после выхода всех запланированных к выпуску на данном этапе методических документов.
Мы не приводим общую схему формирования сметной стоимости строительной продукции на отраслевом уровне, так как в условиях проводимой реформы ценообразования, еще не все рещения приняты и опубликованы.
В соответствии с действующим классификатором сметных нормативов все перечисленные методические документы разработываются и включаются в группу «Государственные сметные нормативы»

В группе отраслевые сметные нормативы предусмотрена разразботка отраслевых методических документов, предназначенных для определения накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметах (сметных расчетах) при подготовке сметной документации, а также для определения прочих работ и затрат, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства. Следует отметить, что в группе отраслевые сметные нормативы федерального реестра ОМДС практически отсутствуют. По оценкам экспертного сообщества возможность разрабатывать в определенных случаях ОМДС следует предусмотреть и в дальнейшем.
В группе территориальные сметные нормативы разработка териториальных методических документов не предусмотрена, что, на наш взгляд абсолютно правильно.

Следует подчеркнуть, что в дальнейшем необходима разработка или обновление методических документов для комплекса 80 «Экономика строительства», комплекса 82 «Материальные и топливно-энергетические ресурсы», комплекса 83 «Трудовые ресурсы», а также отдельные документы комплекса 11 «Инженерные изыскания для строительства», комплекса 12 «Производство» и комплекса 13 «Эксплуатация».

Мы рассмотрели сметные нормативы и методические документы, включенные в соответствии с действующим классификатором в федеральный реестр сметных нормативов. Состав отраслеой сметно-нормативной базы, включенной в федеральный реестр сметных нормативов в группу ОСН и предназначенных для достоверного определения стоимости строительства ОИАЭ Госкорпорацией «Росатом» приведен на сайте ЧУ ГК «Росатом» ОЦКС.
Рассмотрим особенности определения стоимости строительства объектов использования атомной энергии, объектов федеральных целевых программ, сооружаемых в рамках реализации инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом», осуществляемых в форме капитальных вложений выполняется в соответствии с нормативным актами Российской Федерации, методическим документами и разъяснениями уполномоченных органов государственной власти в сфере ценообразования в строительстве, а также отраслевыми нормативными актами.

Отраслевой центр капитального строительства создан с целью контроля и регулирования капитального строительства в части нормативного регулирования по вопросам отраслевого ценообразования и нормирования в строительстве, отраслевого нормативно-технического регулирования на всех стадиях реализации объектов капитального строительства в России и за рубежом. Кроме того, ОЦКС Росатома определено центром компетенции отраслевой системы управления стоимостью инвестиционно-строительных проектов с правом разработки единых отраслевых методических и нормативно-регламентных документов.

В рамках своей деятельности ОЦКС Росатома разрабатываются и актуализируются документы, определяющие и учитывающие отраслевую специфику определения стоимости затрат на строительства и производство строительно-монтажных, пусконаладочных, проектно-изыскательских работ и технологического оборудования.
В целях поддержания единого информационного пространства в сфере управления стоимостью строительства и своевременного ознакомления с действующими документами ОЦКС Росатома осуществляет наполнение отраслевого реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства объектов атомной отрасли.

В целях определения достоверности стоимости сооружения энергоблоков АЭС и оптимизации порядка разработки отраслевых сметных нормативов создана отраслевая комиссия по ценообразованию в атомной отрасли, в состав которой входят представители ОЦКС Росатома, ОАО «Концерн Росэнергоатом», инжиниринговые компании, подрядные организации.

ОЦКС Росатома выполняет разработку регламентирующих и методических документов по организационному обеспечению деятельности, а также мониторинг стоимости строительных ресурсов для включения их в отраслевые каталоги цен.

Данная работа осуществляется с целью обеспечения единого подхода при формировании исходных данных для разработки отраслевых каталогов сметных цен на материалы, изделия, конструкции, исходных данных для разработки индивидуальных индексов пересчета стоимости строительно-монтажных работ.
ОЦКС Росатом проведена масштабная работа по созданию и утверждению отраслевой сметно-нормативной базы (ОСНБ), обеспечивающей достоверность стоимости строительной продукции с учетом применения отраслевых проектных и технологических решений, режимов эксплуатации машин и механизмов, современных материалов и конструкций.

В рамках работ по развитию ОСНБ Росатома предусмотрено проведение хронометражных наблюдений на объектах строительства АЭС на постоянной основе и подготовки материалов для разработки отраслевых норм для включения в ОСНБ Росатома.

Федеральными нормативными и методическими документами предусматривается возможность выделения средств на премирование за ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию в срок или досрочно, однако размер и порядок определения таких средств до настоящего времени законодательством не установлен.

В целях усиления заинтересованности всех участников строительства, объектов капитального строительства, осуществляемых в рамках выполнения инвестиционно-строительных проектов Госкорпорации «Росатом», ОЦКС Росатом разработаны Методические указания о порядке образования и распределения средств на премирование за ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию в срок или досрочно в организациях-участниках инвестиционно-строительных проектов Госкорпорации «Росатом».

В ближайшем будущем ОЦКС Росатома планирует разработку справочника базовых цен на проектные работы, основанных на натуральных (физических) показателях, а также разработку норм продолжительности осуществления проектных работ, отсутствующих в настоящее время, как на федеральном уровне, так и на отраслевом. Разработка указанных нормативов позволит оптимизировать планирование инвестиций в строительство объектов атомной отрасли.

Также ОЦКС Росатома запланировано осуществить разработку отраслевых норм накладных расходов и корректировку Методических указаний по определению норм накладных расходов для объектов атомной энергетики.

Одна из ключевых задач Управления отраслевого ценообразования ОЦКС Росатома разработка укрупненных нормативов стоимости для расчета стоимости строительства АЭС, а также планирование мероприятий по переходу на ресурсный метод расчета стоимости строительства.

Разрабатываемые ОЦКС Росатома отраслевые нормативы и методические документы обеспечивают прозрачность структуры и единые правила расчета отраслевых ценовых показателей, входящих в состав стоимости строительной продукции при сооружении объектов использования атомной энергии.

Это позволяет гибко и комплексно подходить к решению задач по управлению стоимостью строительства объектов атомной энергии. Цель  работы ОЦКС Росатома – предоставить организациям Госкорпорации «Росатом» эффективный инструмент для определения достоверной стоимости строительства инвестиционного объекта, что является одним из важнейших факторов привлекательности АЭС и других объектов атомной отрасли для подрядных организаций.

В соответствии с действующим пока (обновленная методика находится в стадии разработки) основным методическим документом – МДС 81-35.2004 при составлении смет (расчетов) могут применяться следующие методы определения стоимости:
- ресурсный;

- ресурсно-индексный;

- базисно-индексный;

- на основе укрупненных сметных нормативов, в том числе банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.

При ресурсном методе определения стоимости осуществляется калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов, различных нормативных и других источников.

Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве.

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен.

На различных стадиях инвестиционного процесса для определения стоимости в текущем (прогнозном) уровне цен используется система текущих и прогнозных индексов.

Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены могут применяться индексы:

- к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-монтажных работ);

- к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (по видам строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного хозяйства).

Индекс состоит из целых чисел и двух знаков после запятой.

Для привязки единичных расценок к местным условиям строительства допускается разработка и применение территориальных коэффициентов к федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001).

Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем перемножения элементов затрат или итогов базисной стоимости на соответствующий индекс с последующим суммированием итогов по соответствующим графам сметного документа, при этом для пересчета стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен рекомендуется применять индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации машин, - индекс на оплату труда.

При методе применения банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов используются стоимостные данные по ранее построенным или запроектированным аналогичным зданиям и сооружениям.

При выпуске и обработке сметной документации рекомендуется максимально использовать вычислительную технику и программные средства. Применение указанных средств позволяет:

автоматизировать выпуск и экспертизу сметной документации, а также оформление первичной учетной документации, применяемой в строительстве для расчетов за выполненные работы;

использовать различные методы определения стоимости строительства (ресурсный и другие методы, при их наличии);

обеспечивать контроль за расходованием денежных средств и списанием материальных ресурсов и др.;

автоматизировать составление федеральных и территориальных сборников расценок (при условии их сохранения в условиях реформирования ценообразования в отрасли)
В настоящее время основным методом при составлении смет (сметных расчетов) является базисно-индексный метод.
Как было отмечено выше, в условиях проведения рефрмы ценообразования планируется, что с 2018 года (можно сказать, что не раньше 2019 г.) основным методом при составлении смет (сметных расчетов) будет ресурсный метод.
Внедрение данного метода зависит от успешного внедрения государственной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). 

Летом 2016 г. Градостроительный кодекс РФ был дополнен положениями о ценообразовании и сметном нормировании в области градостроительной деятельности.

В связи с этим утверждены правила мониторинга цен строительных ресурсов. Мониторинг цен строительных ресурсов – это важнейший инструмент определения достоверной стоимости строительства на этапе планирования капитальных вложений.

Мониторинг цен строительных ресурсов осуществляется Минстроем России в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов», которым утверждены задачи данного органа государственной власти и правила мониторинга
Путем мониторинга собирается информация, необходимая для формирования сметных цен строительных ресурсов, применяемых для определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капремонта объектов капстроительства.

Сметные цены, определенные по результатам мониторинга размещаются в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). В информационной системе определена специальная форма для внесения данных.
Данные включают в себя, в частности:

- средневзвешенную по объемам и цене за отчетный период отпускную цену (цену реализации) стройматериалов, изделий, конструкций, оборудования,
- машин и механизмов, произведенных в России либо ввезенных сюда;
- цену услуг по перевозке (доставке) стройресурсов;
- среднемесячную номинальную начисленную зарплату работников по полному кругу организаций в разрезе субъектов Российской Федерации.

По оценкам Минстроя России проведена большая работа для того, чтобы отрасль получила удобный рабочий инструмент – систему обеспечивающую сбор, обработку, хранение, размещение и использование информации, необходимой для определения сметной стоимости строительства.

Приказом Минстроя России № 814 от 14 ноября 2016 г. определен официальный сайт федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве.

Сайт  fgiscs.minstroyrf.ru является официальным сайтом федеральной государственной системы ценообразования в строительстве в сети Интернет.

Размещение в системе сметных цен строительных ресурсов, полученных по результатам мониторинга, в настоящее время перенесено на 30 сентября 2018 г.
Изменения в законодательство в части введения административной ответственности юрлиц за непредоставление в федеральную государственную систему ценообразования в строительстве информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов, внесены на рассмотрение в Правительство.

Для обеспечения достоверности и своевременности размещения стоимости строительных ресурсов в ФГИС ЦС законопроектом предлагается наделить субъекты Российской Федерации полномочиями по возбуждению административных дел в отношении лиц за непредоставление информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов.

В частности, непредоставление информации или, если юридическое лицо предоставило заведомо недостоверную информацию, необходимую для формирования сметных цен строительных ресурсов, то это повлечёт наложение административного штрафа на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 до 80 тысяч рублей.

В случае, если юридическое лицо повторно нарушило установленный законодательством порядок предоставления в систему информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов, то это повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Напомним, что в Градостроительный кодекс внесены изменения в части ценообразования и сметного нормирования, согласно которым для строительства объектов с привлечением бюджетных средств становится обязательным применение государственно-сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, размещаемых в ФГИС ЦС.

То есть при разработке проектно-сметной документации на объекты с привлечением средств бюджета сметчик должен использовать цену на строительные ресурсы (строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, машины и механизмы), которая размещена в ФГИС ЦС.

По утвержденным Правительством России правилам мониторинга цен строительных ресурсов, в системе размещен перечень юридических лиц, которые должны ежеквартально предоставлять актуальную информацию, необходимую для формирования сметных цен.
Курируют работу системы специалисты подведомственного Минстрою России ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Запуск системы должен обеспечить прозрачность ценообразования в строительстве и повысить достоверность определения сметной стоимости строительной продукции.

Мы рассмотрели основные положения по определению сметной стоимости проектов при сооружении объектов использования атомной энергии, а теперь рассмотрим вопросы, связанные с оценкой и контролем затрат.
Сметные затраты корреспондируются с фактическими затратами, а теперь посмотрим, как затраты по статьям затрат корреспондируются с затратами по элементам затрат.
	Фактические затраты
 по статьям затрат
	
	Фактические затраты
 по элементам затрат

	
	
	

	Материалы (М)


	
	Материальные затраты (МЗ) 
МЗ =  М + МЗЭМ  + МЗНР

	
	
	

	Оплата труда рабочих (ЗС)


	
	Затраты на оплату труда (ЗОТ) 
ЗОТ =  ЗС + ЗМ + ЗАХП + ЗР (НР)

	
	
	

	Затраты на содержание и эксплуатацию                                                                                строительных машин и механизмов*

(ЭМ, в т.ч. ЗМ)

	
	Отчисления на социальные нужды

(СН /б. ЕСН)

	
	
	

	Накладные расходы (НР)                                     НР = ЗАХП + ЗР (НР) + МЗ + АНР + ПрЗатр НР +

          +  б. ЕСН


	
	Амортизация основных средств (А)
А = АЭМ + АНР 

	
	
	

	
	
	Прочие затраты  (ПрЗатр)
ПрЗатр = ПрЗатрЭМ + ПрЗатр НР


Фактические затраты получают отражение по форме статотчетности № 5-з «Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), по которой отчитываются организации в 2017 г. утверждена приказом Росстата от 15 июля 2015 г. № 320. Указания по заполнению формы утверждены приказом Росстата от 10 февраля 2015 г. № 53.

С 1 января 2000 года Росстатом были введены формы первичной учетной документации, но с 1 января 2013 г. (после вступления в силу Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению (практически продолжают применяться). Согласно части 4 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ формы первичных учетных документов, применяемые для оформления фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, могут утверждаться руководителем организации.

Контроль затрат – это основа эффективной работы организации, данное положение приобретает важнейшее значание в условиях кризиса, но управлению затратами предшествует их оценка, необходимо иметь четкое представление о динамике затрат и затратных факторах.

Перспективы развития рассматриваемого вида деятельности связаны, прежде всего, с совершенствованием действующей системы ценообразования в отрасли, изучением происходящих изменений.
1.2. Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, входящих в вид профессиональной деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням (подуровням) квалификации.

Разработке профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» предшествовало рассмотрение и изучение документов, регулирующих государственную деятельность в сфере разработки профессиональных стандартови оценки квалификации специалистов. Перечень этих документов приведен ниже: 

Трудовой кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

Указ Президента РФ от 16 апреля 2014 г. № 249 «О Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям»;
Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 апреля 2008 г. № 188 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности», подраздел 9 «Ценообразование и сметное нормирование»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта».

Анализ сложившейся профессиональной и должностной структуры трудовой деятельности в области ценообразования и оценки затрат позволил в рамках рассматриваемой специализации выделить два квалификационных уровня (6 и 7).
Уровни применяются для описания трудовых функций, требований к образованию и обучению работников. Они определяют требования к умениям, знаниям, уровню квалификации в зависимости от полномочий и ответственности сотрудника.

Каждый уровень содержит описание 4 показателей: полномочия и ответственность; характер умений; характер знаний; основные пути достижения уровня квалификации.

Обобщенные трудовые функции, в свою очередь, разделяются на трудовые функции, которым присваивается индивидуальный код

Таким образом, каждый квалификационный уровень проекта профессионального стандарта содержит трудовые функции с детальным описанием трудовых действий, знаний и умений, необходимых для эффективного выполнения каждой трудовой функции. Кроме того, профессиональный стандарт устанавливает требования к профессиональному образованию, стажу работы и другим объективным характеристикам специалистов по ценообразованию и сметному нормированию в соответствии с квалификационными уровнями.

В целях разработки данного профессионального стандарта выделены следующие обобщенные трудовые функции:
А. Стоимостная оценка (бюджет) проектов сооружения объектов использования атомной энергии
В. Мониторинг за изменениями бюджета проектов при сооружении объектов использования атомной энергии
С. Оценка прогресса реализации проекта
D. Руководство структурным подразделением, осуществляющим деятельность по контролю затрат проектов  при сооружения объектов использования атомной энергии.
Обобщенная трудовая функция «Стоимостная оценка (бюджет) проектов сооружения объектов использования атомной энергии» отнесена к 6-ому уровню квалификации, в соответствии  с уровнем полномочий и ответственности:
- самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного анализа ситуации и ее изменений;

-  участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения;

- ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы работников или подразделения.
Обобщенная трудовая функция ««Стоимостная оценка (бюджет) проектов сооружения объектов использования атомной энергии»» включает две трудовые функции:
А/01.6 Анализ и стоимостной инжиниринг для контроля затрат по проектам сооружения объектов использования атомной энергии
А/02.6 Сбор, верификация и систематизация отчетных данных для анализа и контроля затрат по проекту при сооружении объектов использования атомной энергии
Для выполнения данной обобщенной трудовой функции необходимо наличие профессиональных знаний в объеме образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, а также профессиональные знания в объеме дополнительных профессиональных программ переподготовки и повышения квалификации по направлению ценообразование и оценка стоимости затрат проектов сооружения ОИАЭ.
Для выполнения работ обобщенной трудовой функции «Стоимостная оценка (бюджет) проектов сооружения объектов использования атомной энергии» требования к опыту практической работы отсутствуют. Особые условия допуска к работе – не предусмотрены.
Обобщенная трудовая функция «Мониторинг за изменениями бюджета проектов при сооружении объектов использования атомной энергии» содержит три трудовые функции:

В/01.7 Оценка и контроль показателей ценности проекта при сооружении объекта использования атомной энергии с учетом динамики затрат
В/02.7 Постоянное наблюдение за процессом изменения стоимостных показателей проекта с целью выявления соответствия планируемым показателям
В/03.7 Регулирование бюджета проекта при сооружении объектов использования атомной энергии с целью обеспечения его выполнения
Обобщенная трудовая функция «Мониторинг за изменениями бюджета проектов при сооружении объектов использования атомной энергии» отнесена к 7-ому уровню квалификации, поскольку подразумевает соответствующий уровень полномочий и ответственности:
- самостоятельную  деятельность, предполагающую определение задач  собственной работы и/или подчиненных по достижению цели;

- обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подразделений;

- ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения или организации.

Для выполнения данной обобщенной трудовой функции необходимо наличие профессиональных знаний в объеме образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, а также профессиональные знания в объеме дополнительных профессиональных программ переподготовки и повышения квалификации по направлению ценообразование и оценка стоимости затрат проектов сооружения ОИАЭ.
Для выполнения работ обобщенной трудовой функции «Мониторинг за изменениями бюджета проектов при сооружении объектов использования атомной энергии» присутствует следующее требование к опыту работы: «Не менее 1 года выполнения работ по определению стоимости строительной продукции». Особые условия допуска к работе не предусмотрены.
Обобщенная трудовая функция «Оценка прогресса реализации проекта» содержит две трудовые функции:

С/01.7 Прогнозирование будущей стоимости проектов сооружения объектов использования атомной энергии в рамках контроля затрат
С/02.7 Анализ исполнения показателей экономической эффективности проектов сооружения объектов использования атомной энергии
Обобщенная трудовая функция «Оценка прогресса реализации проекта» отнесена к 7-ому уровню квалификации, поскольку подразумевает соответствующий уровень полномочий и ответственности:

- самостоятельную  деятельность, предполагающую определение задач  собственной работы и/или подчиненных по достижению цели;

- обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подразделений;

- ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения или организации.

Для выполнения данной обобщенной трудовой функции необходимо наличие профессиональных знаний в объеме образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, а также профессиональные знания в объеме дополнительных профессиональных программ переподготовки и повышения квалификации по направлению ценообразование и оценка стоимости затрат проектов сооружения ОИАЭ.
Для выполнения работ обобщенной трудовой функции «Оценка прогресса реализации проекта» присутствует следующее требование к опыту работы: «Не менее 1 года выполнения работ по определению стоимости строительной продукции». Особые условия допуска к работе не предусмотрены.
Обобщенная трудовая функция «Руководство структурным подразделением специалистов, осуществляющим деятельность по контролю затрат проектов  сооружения объектов использования атомной энергии» содержит две трудовые функции:
D/01.7 
Координация деятельности структурного подразделения по контролю затрат проектов при сооружении объектов использования атомной энергии
D/02.7 Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности подразделения.
Обобщенная трудовая функция «Руководство структурным подразделением специалистов, осуществляющих деятельность по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» отнесена к 7-ому уровню   квалификации, поскольку подразумевает соответствующий уровень полномочий и ответственности: 
- определение стратегии, управление процессами и деятельносв том числе инновационной, с принятием решений на уровне организацмм или подразделения;
- обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подразделений;
- ответственность за результаты деятельности организации или подразделения.

Для выполнения данной обобщенной трудовой функции необходимо наличие профессиональных знаний в объеме образовательных программ высшего образования – программ специалитета и магистратуры, а также профессиональные знания в объеме дополнительных профессиональных программ переподготовки и повышения квалификации по ценообразованию, сметному нормированию оценке затрат и их контролю.
Для выполнения работ обобщенной трудовой функции «Руководство структурным подразделением, осуществляющим деятельность по контролю затрат проектов при сооружении объектов использования атомной энергии» присутствует следующее требование к опыту работы: «Не менее 5 лет выполнения работ по определению стоимости строительной продукции и оценке стоимости затрат проектов». Особые условия допуска к работе не предусмотрены.
Таблица 1
Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

	Обобщенные трудовые функции

	Трудовая функция


	код
	наименование
	уровень

квалификации

	наименование
	код
	уровень

(подуровенть

	А
	Стоимостная оценка (бюджет) проектов сооружения объектов использования атомной энергии
	6
	Анализ и стоимостной инжиниринг для контроля затрат по проектам сооружения объектов использования атомной энергии 
	А/01.6
	6

	
	
	
	Сбор, верификация и систематизация отчетных данных для анализа и контроля затрат по проекту при сооружении объектов использования атомной энергии 
	А/02.6
	6

	В
	Мониторинг за изменениями бюджета проектов при сооружении объектов использования атомной энергии
	7
	Оценка и контроль показателей ценности проекта при сооружении объектов использования атомной энергии с учетом динамики затрат 
	В/01.7
	7

	
	
	
	Постоянное наблюдение за процессом изменения стоимостных показателей проекта с целью выявления соответствия планируемым показателям 
	В/02.7
	7

	
	
	
	Регулирование бюджета проекта при сооружении объектов использования атомной энергии с целью обеспечения его выполнения 
	В/03.7
	7

	С
	Оценка прогресса
реализации проекта
	7
	Прогнозирование будущей стоимости проектов сооружения объектов использования атомной энергии в рамках контроля затрат 
	С/01.7
	7

	
	
	
	Анализ исполнения показателей экономической эффективности проектов сооружения объектов использования атомной энергии 
	С/02.7
	7

	Обобщенные трудовые функции

	Трудовая функция


	код
	наименование
	уровень

квалификации

	наименование
	код
	уровень

(подуровенть

	D
	Руководство
структурным
подразделением,
осуществляющим
деятельность по
контролю затрат
проектов сооружения объектов использования атомной энергии
	7
	Координация деятельности структурного подразделения по контролю затрат проектов при сооружении объектов использования атомной энергии 

	D/01.7
	7

	
	
	
	Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности подразделения

	D/02.7
	7


Раздел 2. «Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта»

2.1. Этапы разработки профессионального стандарта.

Последовательность разработки профессионального стандарта обусловлена логикой функционального анализа профессиональной деятельности и методическими рекомендациями по разработке профессиональных стандартов.

Разработка проекта профессионального стандарта осуществлялась на базе частного учреждения Госкорпорации «Росатом» ОЦКС и под контролем Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии, Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности. В разработке принимали участие ряд специалистов и экспертов из организаций, представляющих профессиональное, практико-ориентированное экспертное сообщество в данной сфере деятельности -  сооружение объектов использования атомной энергии.

В соответствии с установленной методологией разработки профессиональных стандартов были осуществлены следующие этапы:
Этап 1. Подготовка к разработке профессионального стандарта:

- разработка анкеты, содержащей должностные обязанности специалистов, занимающих должность инженера-сметчика и характер знаний;

- анкетирование слушателей, обучающихся по направлению ценообразование и сметное нормирование;
- формирование группы разработчиков из числа специалистов, обладающих опытом разработки профессиональных стандартов;

 - определение требований к ключевым экспертам, участвующим в разработке;

- формирование  экспертной группы;
- проведение установочной экспертной сессии для экспертов по определению специфики профессионального стандарта, ключевой цели профессиональной деятельности и основных функциональных областей.

Этап 2. Функциональный анализ:
- содержания профессиональной деятельности на основании интервью с экспертами;

- состояния и перспектив развития деятельности - группы занятий, к которой относится профессиональный стандарт;

- нормативной, методической, учебной, технологической документации в области темы профессиональных стандартов и по отдельным трудовым функциям специалистов в области ценообразования и сметного нормирования. Также были проанализированы ведомственные нормативные документы, регламентирующие особенности ценообразования и сметного нормирования при сооружении объектов использования атомной энергии (перечень представлен в разделе 2.4);

- квалификационных характеристик, содержащихся в различных классификаторах (перечень представлен в разделе 2.4); 

- требований к знаниям и умениям работников, осуществляющих  профессиональную деятельность по напрвлению ценообразование и сметное нормирование.

Этап 3. «Разработка профессионального стандарта»:

- формирование проекта функциональной карты деятельности;

- согласование состава обобщенных трудовых функций и трудовых функций, а также присваиваемых им уровней квалификаций с экспертами и  членами СПК АЭ;

- подготовка проекта профессионального стандарта;

- проведение согласования проекта профессионального стандарта с членами экспертной группы и представителей соответствующих отраслевых организаций, в ходе которого были даны рекомендации по доработке проекта профессионального стандарта и внесению корректировок;

- подготовка итогового проекта профессионального стандарта и пояснительной записки. 

Этап 4. Профессионально-общественное обсуждение: 

- обсуждение проекта профессионального стандарта с представителями профессионального сообщества в рамках круглых столов и конференций;

- публикация проекта профессионального стандарта на сайте Заказчика и сайте Исполнителя;

- систематизация и анализ замечаний и предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта;

- принятие решений о корректировке проекта профессионального стандарта по результатам обсуждений: принятии, частичном принятии или отклонении предложений, замечаний; 

- внесение изменений в проект профессионального стандарта по результатам обсуждений;

Подготовка окончательного варианта проекта профессионального стандарта и пояснительной записки.

2.2. Информация об организациях, на базе которых проводились исследования, и обоснование выбора этих организаций.

Профессиональный стандарт «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» разработан ООО «Издательство журнала «Экономика строительства»» (далее Журнал). Журнал издается с 1958 года. На страницах журнала публикуются материалы и разворачиваются дискуссии по актуальным вопросам строительства, в том числе объектов использования атомной энергии. В состав издательского  и редакционного совета  входят ведущие в стране специалисты, эксперты, ученые, производственники в области строительства объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения. Обсуждение проекта профессионального стандарта проводилось, в том числе, на страницах Журнала.

Для участия в разработке профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» были выбраны организации, осуществляющие деятельность по направлению ценообразование, оценка стоимости и контролю затрат по проектам сооружения объектов использования атомной энергии из различных регионов России.

Эти организации рекомендованы как обладающие опытом передовых приемов, методов труда и организации производства и являющиеся лидерами в области строительной деятельности по сооружению объектов использования атомной энергии.

Репрезентативная группа организаций представляет специфику и особенности выполнения работ вопросам ценообразования и оценки стоимости затрат при сооружении объектов использования атомной энергии в различных регионах России.

Как правило, в качестве экспертов от этих организаций выступали  руководители и специалисты среднего звена управления, имеющие длительный стаж работы по напрвлению ценообразование и сметное нормирование, оценка затрат по статьям и элементам затрат в ретроспективе. 

2.3. Описание требований к экспертам (квалификация, категории, количество), привлекаемым к разработке проекта профессионального стандарта, и описание использованных методов.

Методика разработки профессиональных стандартов предполагает формирование экспертной группы (Таблица 2), в состав которой должны входить специалисты-эксперты в области разработки профессиональных стандартов, профессиональные эксперты по данному виду деятельности, специалисты в области управления персоналом, а также структур корпоративного обучения и развития персонала.

Требования к профессиональным компетенциям  разработчиков:

- разрабатывать профессиональный стандарт с использованием методологии функционального анализа и утвержденных методических рекомендаций;

- анализировать значительный объем разнообразной информации в области разработки профессиональных стандартов; 

- проводить обсуждение и согласование разработанных документов в формате проектных сессий и фокус-групп;

- оформлять профессиональный стандарт в соответствии с требованиями макета ПС.

Требования к ключевым экспертам по профессиональной деятельности:

- опыт работы и профессиональные знания в области строительного производства, в сфере управления проектами и в сфере создания объектов использования атомной энергии;

- обладать экспертными знаниями для формирования квалификационных требований к специалистам, выполняющим   работы по управлению проектами сооружения объектов использования атомной энергии;

- умение осуществлять анализ деятельности и ее структурную декомпазицию для формирования обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий;

- умение объективно оценивать ситуацию с точки зрения перспективы развития профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции экспертов должны позволить в достаточном объеме учитывать сложившуюся профессиональную структуру трудовой деятельности по выполнению работ по ценообразованию, сметному нормированию, оценке и контролю затрат проектов при сооружении объектов использования атомной энергии.

В процессе разработки профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» применялись методы очного и заочного опроса работников профильных специальностей в данной сфере деятельности, а также методы сравнительного анализа информации об имеющейся в данной сфере деятельности за рубежом и в отечественной практике материалов, в том числе квалификационные и тарифные справочники (ЕТКС, ОКЗ, ОКВЭД и др.) касающиеся разработки и применения профессиональных стандартов.

Таблица 2
	№
п/п
	ФИО
	Организация
	Квалификация
	Образование
ученая

степень
	Стаж
работы в 

отрасли

	1.
	Харитонов Станислав Леонидович
	ЧУ ОЦКС ГК «Росатом»
	Руководитель

проекта
	Высшее
	10

	2.
	Матвеев Алексей Викторович
	Дирекция по капитальным вложениям
ГК «Росатом»
	Отдел планирования и контроля капитальных вложений за рубежом, Начальник отдела
	Высшее
	15

	3.
	Лужанова Екатерина Олеговна
	АО «ПМСОФТ»
	Эксперт
	Высшее
	15

	4.
	Ольдерогге Наталия Георгиевна
	АО «ПМСОФТ»
	Эксперт
	Высшее
	20

	5.
	Климонтова Ирина Валерьевна
	Топливная компания Росатома
	Начальник отдела по капстроительству и проектно-конструкторским работам
	Высшее
	15

	6.
	Товб Александр Самуилович
	Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ»
	Президент
	Высшее
	30

	7.
	Блех Евгений Михайлович
	Институт отраслевого менеджмента РАНХ и ГС

	Зам. директора центра
	Высшее, д.э.н., професор
	30

	8.
	Стамбулко Александр Владимирович
	ОАО Атомстрой
	Начальник отдела
	Высшее, к.т.н.
	20

	9.
	Секлетова Галина Ивановна
	Ассоциация управления проектами
	Основатель и руководитель с 2000г. по 2010г. сертификационной программы специалистов по управлению
	Высшее, к.т.н.
	40


Проведенный совместно с экспертами содержательный анализ нормативно-технической и иной документации, регулирующей вопросы ценообразования, сметного нормирования и оценки стоимости затрат в проектах сооружения объектов использования атомной энергии, позволил сформулировать наименования обобщенных трудовых функций и распределить их по уровням квалификации в соответствии с «Уровнями квалификации в целях разработки проекта профессиональных стандартов» утвержденных приказом Минтруда России от 12.04.2013 г. №148н.

2.4. Общие сведения о нормативно-правовых документах, регулирующих вид профессиональной деятельности, для которого разработан проект профессионального стандарта.

При составлении проекта профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов  сооружения объектов использования атомной энергии» использовались следующие нормативно-правовые и нормативно-методические документы Российской Федерации, регламентирующие деятельность в сфере ценообразования и сметного нормирования, а также основы инвестиционно-строительной деятельности:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон от № 170-ФЗ от 21 ноября 1995 г. «Об использовании атомной энергии»;
Федеральный закон № 317-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

Федеральный закон № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 го «О бухгалтерском учете»;

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»;
Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2013 г. № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2015 г. № 964 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования)»;
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1516 «Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов для включения в реестр инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных проектов»;
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. № 959 «О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»;

Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»;

Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1169 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов»;
Постановление Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»;
Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатациюобъектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 15 июня 2017 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 5 февраля 2013 г. № 17/ГС «Об утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, и предоставления сведений, включенных в указанный реестр»;
Приказ Минстроя России от 8 июня 2015 г. № 413/пр «Об утверждении Классификации сметных нормативов, прогнозных и индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительства, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников»;

Приказ Минстроя России от 13 апреля 2017 г. № 710/пр «Об утверждении Порядка утверждения сметных нормативов»;

Приказ Минстроя России от 30 июня 2017 г. № 946/пр «О признании не подлежащими применению методических документов»;
Приказ Минстроя России от 18 августа 2017 г. № 1141/пр «О конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в области ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности»;
Приказ Росстата от 10 февраля 2015 г. № 53 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 5-з «Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг»;
Отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2017 – 2020 годы (3 апреля 2017 г., регистрационный № 08-2/С);

Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке на 2015 – 2017 годы(17 декабря 2014 г., регистрационный № 2/15-17);
Нормативные и методические документы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов ГСН и ОСН (отраслевые сметные нормативы, утвержденные приказами ГК «Росатом», регистрационные номера 4, 5, 8, 9, 12):

Отдельные действующие методические документы комплекса 11 «Инженерные изыскания для строительства и проектирование», комплекса 12 «Производство», комплекса 13 «Эксплуатация»;
Отдельные действующие методические документы комплекса 80 «Экономика строительства»;
Действующие методические документы комплекса 81 «Ценообразование и сметы», в том числе, включенные в федеральный реестр сметных нормативов;

Приказ ГК «Росатом» от 25.01.2013 г. № 1/53-П «Об утверждении единой отраслевой политики управления стоимостью строительства объектов, сооружаемых в рамках реализации инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом», осуществляемых в форме капитальных вложений»;

Приказ ГК «Росатом» от 26.04.2013 г. № 1/445-П «Об утверждении единой отраслевого порядка оформления решений, корректирующих утвержденную сметную стоимость инвестиционных проектов, осуществляющих в рамках инвестиционной программы ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

Приказ ГК «Росатом» от 24.12.2013 г. № 1/1411-П «Об утверждении единых отраслевых методических указаний по определениюсметной стоимости строительства и составлению сметной документации по объектам использования атомной энергии, строящимся за пределами Российской Федераци.

Программа по внедрению системы комплексного управления стоимостью и сроками в Госкорпорации «Росатом» TCM Nuclear Construction «Описание модели компетенций и поведенческих индикаторов в области стоимостного инжиниринга работников, задействованных в реализации инвестиционно-строительных проектах» (30.06.2017, редакция: 1.0);

Программа по внедрению системы комплексного управления стоимостью и сроками в Госкорпорации «Росатом» TCM Nuclear Construction «Разработка системы оценки компетенций в области стоимостного инжиниринга работников, задействованных в реализации инвестиционно-строительных проектах» (30.06.2017, редакция: 1.0);

При составлении проекта профессионального стандарта «Специалист по оценке стоимости затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» использовались учебно-методические материалы Центра ценообразования и сметного нормирования ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики», а также мледующие следующие публикации:

Черняк В.З. Управление инвестиционным проектов в строительстве. – М.: Русская Деловая Литература. 1998;
Роберт Дж. Долан, Герман Саймон. POWER PRICING. Эффективное ценообразование. М.: Издательство «Экзамен», 2005;
Герасименко В.В. Управление ценовой политикой компании: учебник. М.: Эксмо, 2006;
Эндрю Уайлман Сокращение затрат. М.:Альпина Бизнес Букс, 2009.

Мазур И.И., Шапиро В.Д., Гинзбург А.В. Забродин Ю.Н., Ольдерогге Н.Г., Титов С.А. Инвестиционно-строительный инжиниринг. М.: Издательский центр «Елима», Издательство «Омега-Л», 2010.

Анализ групп занятий, приведенный в Общероссийском классификаторе занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08), принятом и введенном в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 2020-ст взамен  ОК 010-93 (Введен с 1 июля 2015 г.) показал, что полных аналогов групп занятий  приведенных в обобщающих трудовых функциях проекта профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» не обнаружено. При этом, следует выделить группы занятий, содержащиеся в ОКЗ, которые могут соответствовать направлению деятельности, связанной с ценообразованием , сметным нормирование и оценкой затрат.
	1323
	Руководители подразделений (управляющие) в строительстве
	2149
	Инженер по спецификациям и сметам

	2413
	Финансовые аналитики
	2414
	Оценщики и эксперты


В результате рассмотрения и обсуждения, в том числе со слушателями, которые обучаются по направлению ценообразование и сметное нормирование, приведенные выше группы занятий были выбраны для обобщающих трудовых функций, выделенных в проекте профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии».

Проект профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» описывает квалификационные требования к профессии и содержит информацию, связывающую разрабатываемый документ, с действующими классификаторами социально-экономической информации и квалификационными характеристиками общероссийского классификатора видов экономической деятельности:

	71.12.1
	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

	71.12.2
	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

	71.12.14
	Разработка инженерно-технических проектов и контроль при строительстве и модернизации объектов использования атомной энергии


Поскольку  Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2016,  введенный в действие 1 июля 2017 г., не содержит в прямом виде образование по специальности «управление проектами, в качестве пунктов ОКСО наиболее соответствующих требованиям к образованию специалиста по управлению проектом выбраны следующие позиции:
	2.08.03.01
	Строительство

	2.08.04.01
	Строительство 

	2.08.05.01
	Строительство уникальных зданий и сооружений


Раздел 3. Обсуждение проекта профессионального стандарта

3.1. Информация о порядке обсуждения проекта профессионального стандарта
Цель общественно-профессионального обсуждения заключалась в обеспечении контроля качества разработки проекта профессионального стандарта с видом профессиональной деятельности и основной целью вида профессиональной деятельности.
Основными задачами общественно-профессионального обсуждения были определены:

- проведение экспертизы проекта ПС;

- всестороннее изучение содержания проекта ПС с позиции наемного работника для осознания им объема и характера работ, предъявляемых к этому виду деятельности, какими умениями и знаниями он должен обладать;

- всестороннее изучение содержания проекта ПС с позиции работодателя для осознания им количества и качества рабочих, необходимых для вовлечения в этот вид деятельности при достижении поставленной цели;

- всестороннее изучение содержания проекта ПС с позиции системы образования, которая создает условия для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования;

- подготовка заключения по представленному на экспертизу проекту ПС;

- разработка предложений по доработке проекта ПС по итогам экспертизы.

Критерии оценки общественно-профессионального обсуждения:

- Соответствие содержания макета принятым концептуальным подходам, определенным с учетом специфики выбранной профессиональной деятельности;

- Соответствие структуры проекта требованиям Макета профессионального стандарта;

- Адекватность выделения и полнота описания видов трудовой деятельности, единиц профессионального стандарта (трудовые функции, трудовые действия, необходимые знания и умения), установленных квалификационных уровней;

- Требования технического задания к выборкам организаций и экспертов, привлеченным к разработке проекта профессионального стандарта;

- Корректность отнесения проекта профессионального стандарта к выделенной области профессиональной деятельности или виду экономической деятельности;

- Соответствие проекта профессионального стандарта нормативной правовой базе в данной области;
- Возможность трансляции содержания проекта профессионального стандарта в требования к результатам освоения и условиям реализации профессиональных образовательных программ;

- Возможность использования содержания проекта для формирования требований к процедурам сертификации персонала;

- Достижение цели вида профессиональной деятельности при том наборе обобщенных трудовых функций, который заложен в проекте ПС.

В рамках профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта были проведены очные встречи с экспертами – носителями знания о профессии и техническими экспертами, велось информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проектов профессиональных стандартов, публикация хода работ в сети Интернет, на сайтах участников разработки
3.2. Обсуждения проекта профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии»
1. Проект профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» был рассмотрен и обсужден на Рабочем совещании 17 октября 2017 г. (Москва). 
Организатором Рабочего совещания явилось ЧУ ОЦКС ГК Роатом. 

В Рабочем совещании  приняли участие 15 человек – представители следующих организаций:

- ООО «Русатом Оверсиз»

- ЧУ ГК «Росатом» ОЦКС

- ТСМ NC
- ИДПО ГАСИС НИУ ВШЭ

- ГК «Росатом» департамент капитальных вложений

- ГК «Росатом» департамент кадровой политики

- АО «ИК «АСЭ»

- НИУ МГСУ

По результатам обсуждения  проект профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии»  был одобрен  участниками Рабочего совещания и рекомендован для представления на заседание Рабочей группы Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии 31 октября 2017 г.

2. Проект профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» был рассмотрен и обсужден в рамках проведения круглого стола по проблемам промышленного и гражданского строительства 2 октября 2017 г. (Москва, ул. Профсоюзная, дом 33, к.4).
Организатором круглого стола  является   Институт дополнительного профессионального образования ГАСИС Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В проведении Круглого стола участвовали  представители профессионального сообщества. Всего в обсуждении проекта профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» в рамках этого круглого стола приняли участие 56 человек. Полный перечень участников приведен в Приложении к Выписке из протокола проведения круглого стола, представленной в Приложении 5. 

В процессе обсуждения проекта профессионального стандарта выступили:

Картышов Р.Р. – главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Московской области, который отметил что все квалификации, нашедшие отражение в представленных на рассмотрение стандартах,  относятся к  одним из самых востребованных специальностей на рынке труда, поэтому профессиональные стандарты  необходимы для подготовки специалистов, а также для последующей оценки и аттестации уровня их  квалификации. Разработанные проекты стандартов достаточно полно отражают специфику и набор трудовых действий, которые выполняются   при производстве  работ по сооружению объектов использования атомной энергии. Все проекты стандартов могут быть одобрены и заслуживают положительной оценки.
Талипова Г.Н. – ведущий экономист ОА «Объединенная энергетическая компания», которая одобрила проект профессионального стандарта.
Фошкин А.А. – директор управления специальных проектов ООО «Имидж», который одобрил разработанный проект  профессионального стандарта и подчеркнул необходимость ускорить прохождение процедуры  утверждения рассмотренного стандарта, т.к. требования к специалистам  не обновлялись уже очень давно и не соответствуют современному уровню производства и технологии выполнения работ на таких сложных объектах, какими являются инженерные сооружения по использованию атомной энергии.

По результатам обсуждения проекта стандарта принято решение:

«Одобрить разработанный проект стандарта и рекомендовать утвердить его в установленном порядке».

3. Проект профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» был рассмотрен и обсужден в рамках проведения круглого стола по проблемам промышленного и гражданского строительства 9 октября 2017 г. (Москва, ул. Профсоюзная, дом 33, к.4).
Организатором круглого стола  является   Институт дополнительного профессионального образования ГАСИС Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В проведении Круглого стола участвовали  представители профессионального сообщества. Всего  в обсуждении проекта профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» в рамках этого круглого стола приняли участие 51 человек. Полный перечень участников приведен в Приложении к Выписке из протокола проведения круглого стола, представленной в Приложении 5. 

В процессе обсуждения проекта профессионального стандарта выступили:

Лесик С.П. – главный инженер ООО «Энергостройатом», который отметил, что представленный профессиональный стандарт регламентирует квалификации, которые  являются одними из самых востребованных на рынке труда. В нем отражены  необходимые  знания и умения, которыми должны обладать специалисты. Поэтому очень важно, чтобы на этот стандарт были ориентированы программы обучения – основного и дополнительного. Кроме того, рассматриваемый профессиональный стандарт очень важен для последующей оценки и аттестации уровня квалификации специалистов. Разработанный проект стандарта  достаточно полно отражает специфику и набор трудовых действий, которые выполняются специалистами  при реализации проектов сооружения объектов использования атомной энергии,  предлагаю  одобрить рассматриваемые проекты профессиональных стандартов и рекомендовать утвердить их в установленном порядке.

Смирнова О.В. – заместитель начальника ПТО ООО «Нефтегазстрой», которая также одобрила проект профессионального стандарта и сделала следующее замечание – необходимо в названиях всех обобщающих трудовых функций указать, что речь идет о проектах сооружения объектов использования атомной энергии.

Косолапов А.В. – руководитель проекта ООО «Глобалстрой», который одобрил разработанный проект профессионального стандарта и подчеркнул необходимость ускорить прохождение процедуры его утверждения, т.к. организация, которую он представляет заинтересована в подготовке специалистов для строительных организаций широкого профиля, а требования к ним не обновлялись уже очень давно.

По результатам обсуждения проекта стандарта принято решение:

«Одобрить разработанный проект стандарта и рекомендовать утвердить его в установленном порядке».

4. Проект профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» был рассмотрен и обсужден на собрании Союза строителей г. Севастополя 6 октября 2017 г. (Республика Крым).  В обсуждении проекта профессионального стандарта приняли участи 23 специалиста.

В процессе обсуждения проекта профессионального стандарта выступили:

Шепитько А.П.

Липецкий Я.М.

Гаврилюк Н.Д.

Все выступавшие дали положительную оценку проекту профессионального стандарта, отметили своевременность его разработки и необходимость скорейшего утверждения в установленном порядке.

Выписка из протокола собрания Союза строителей г. Севастополя приводится в Приложении 5.
5. Проект профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» был рассмотрен и обсужден 10 октября 2017 г. на собрании Фонда ветеранов строителей Москвы.
В обсуждении проекта профессионального стандарта приняли участие 37 человек. Все выступавшие положительно оценили проект профессионального стандарта и отметили, что с учетом высказанных замечаний стандарт может быть рекомендован для утверждения.

Выписка из протокола собрания Фонда ветеранов строителей Москвы приводится в приложении 5.
6. Проект профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» был рассмотрен и обсужден 31 октября 2017 года на заседании Рабочей группы Совета по профессиональным квалификациям в атомной отрасли. На заседании присутствовало ….. человек - членов СПК АО с правом голоса. Принято решение:  одобрить проект профессионального стандарта «Специалист по управлению проектом сооружения объектов использования атомной энергии» по итогам профессионально-общественного обсуждения и рекомендовать СПК направить его в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для утверждения в установленном порядке. Протокол заседания СПК АО представлен в Приложении 5. 

Информация о разработанном проекте профессионального стандарта, также как  информация  о проведении его обсуждений размещена на сайте разработчика ООО Издательство журнала «Экономика строительства https://www.econom-journal.ru; Заказчика http://www.ocks-rosatoma.ru/activities/lening/competenceDevelopmentCentre/.   

По результатам  публикации проекта профессионального стандарта на сайте журнала в издательство поступили отзывы (приведены в приложении 4).
Таким образом, в обсуждении проекта профессионального стандарта «Специалист по контролю  затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» приняли участие 195 человек, в том числе 20 человек ознакомились с проектом профессионального стандарта и приняли участие в обсуждении с использованием материалов, размещенных на сайтах разработчиков стандарта.

3.3. Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии».

Анализ и систематизация поступивших замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии», а также описания принятых решений представлены в Приложении 3.

Все замечания (комментарии и предложения) были рассмотрены и учтены разработчиками проекта профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» и послужили основой для окончательной доработки документа, перед представлением его для утверждения в установленном порядке. 

Раздел 4. Согласование проекта профессионального стандарта (при наличии в проекте профессионального стандарта трудовых функций, особо регулируемых законодательством).

Профессиональный стандарт «Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» не включает трудовых функций, особо регулируемых законодательством.

	Генеральный директор

ООО «Издательство журнала 

«Экономика строительства
	Дедюк Н.А.


Приложение 1
Перечень организаций, сведения об уполномоченных лицах,
участвовавших в разработке и организации обсуждения проекта
профессионального стандарта
	№ п/п
	Организация
	Должность уполномоченного

лица
	ФИО

уполномоченного лица

	1
	ООО Издательство журнала «Экономика строительства»
	Генеральный

директор
	Дедюк Н.А.


Приложение 2
Сводные данные об организациях и экспертах,
привлеченных к обсуждению проекта профессионального стандарта

	Мероприятие
	Дата

проведения
	Организации

 
	Участники

	
	
	
	Должность
	ФИО

	Рабочее совещание в 
ЧУ ГК «Росатом» ОЦКС


	17 октября  2017 г., г. Москва.
	 ООО «Русатом Оверсиз»

	
	Бусалаева Лиана Валерьевна



	
	
	ЧУ ГК «Росатом» ОЦКС
	Центр независи-мой оценки квалификаций и аккредитации образовательных программ/Эксперт
	Кокорина ИннаАндреевна

	
	
	ЧУ ГК «Росатом» ОЦКС
	Офис "Внедрение проектного учета отраслевой системы компклесного управления стоимостью и сроками" / Главный менеджер офиса
	Рулев Сергей Васильевич

	
	
	ЧУ ГК «Росатом» ОЦКС
	Управление по развитию отраслевого строительного комплекса/Эксперт
	Харитонов Станислав Леонидович

	
	
	АО «Концерн Росэнергоатом»
	Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации, эксперт
	Драгун Дмитрий Анатольевич

	
	
	ГК «Росатом»
	Департамент капитальных вложений
	Матвеев Алексей Викторович

	
	
	ГК «Росатом»
	Департамент кадровой политики
	Пьянзина Юлия Викторовна

	
	
	АО «ИК «АСЭ»
	Эксперт
	Турутина Оксана Александровна

	
	
	Институт ДПО ГАСИС НИУ ВШЭ
	Заместитель директора центра
	Шрейбер Андрей Константинович

	
	
	НИУ МГСУ
	Эксперт
	Ширшиков БорисФедорович

	
	
	НИУ ВШЭ
	Заместитель директора по дополнительному образованию
	Ивчик Татьяна Анатольевна

	Заседание Общественного совета Фонда ветеранов строителей, Количество участников
	10 октября 2017г.,  г. Москва
	Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета
	Декан факультета
	Егорычев Сергей Николаевич

	
	
	От Союза Строителей Железных дорог
	Консультант
	Еремеев Владимир Алексеевич

	
	
	Департамент градостроительной политики
	Помощник директора
	Никитин Григорий Михайлович

	
	
	НП СРОЭКСПЕРТ
	Советник

руководителя
	Колтунов Игорь Исакович



	
	
	НП «СЗ Центр АВОК»
	Эксперт
	Филиппов Сергей Львович

	
	
	Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова
	Начальник отдела по работе с персоналом
	Воронцов Иван Вячеславович



	Собрание Союза строителей г. Севастополя. Количество участников
	6 октября 2017 г. Республика Крым
	Отделение ООО «Агентство регионального и корпоративного развития (АРКОР)», г. Симферополь
	Директор
	Мельников Игорь Петрович

	
	
	Некоммерческое партнёрство «Стройэкспертиза-статус» г. Керчь
	Руководитель 
	Шипков Константин Петрович

	
	
	ООО «ЮГСтройЭксплуатация», г Новороссийск
	Коммерческий директор,
	Максимов Алексей Александрович

	
	
	НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа
	Директор 
	Шиянов Владимир Иванович

	
	
	Филиал Российской Открытой Академии, г. Феодосия
	Директор
	Дорошина Светлана Анатольевна



	
	
	ООО «Строительная организация»,

 г. Симферополь
	Руководитель,
	Баранов Николай Егорович

	
	
	НП «Индустрия - сервейинг», г Москва
	Руководитель
	Павленков Юрий Викторович

	Заседание Круглого стола по проблемам промышленного и гражданского строительства, организованного ИДПО ГАСИС НИУ ВШЭ 
	 2 октября 2017 г. г. Москва.
	ООО Энергострой»
	бухгалтер
	Арнаут Вера Ивановна

	
	
	ПАО «Россети»
	гл.эксперт
	Бармина Екатерина Александровна

	
	
	ООО «Стройподрядсервис» 
	гл.экономист
	Журко Ольга Викторовна

	
	
	Префектура ЮЗАО
	гл. специалист
	Ивановская Елена Юрьевна 

	
	
	УФНС России по московской области
	главный государственный налоговый инспектор
	Картышов Руслан Русланович

	
	
	АО «Объединенная энергетическая компания»
	ведущий экономист
	Талипова Гульназ Назиповна

	
	
	 ООО «Имидж»
	директор управления спец. проектов 
	Фошкин Алексей Александрович

	
	
	ГКУ МО «Централизованная бухгалтерия Московской области»
	заместитель начальника отдела кап. строительства
	Свиридова Ирина Ивановна

	
	
	Международный союз автомобильного транспорта
	менеджер отдела капитального строительства
	Попова Валерия Анатольевна

	
	
	Минпромторг России 
	начальник отдела капитального строительства
	Лещенко Надежда Ивановна

	Заседание Круглого стола по проблемам промышленного и гражданского строительства, организованного ИДПО ГАСИС НИУ ВШЭ
	09 октября 2017 г. г. Москва.
	ООО «Компания Тройка»


	зам.директора строительного отдела
	Абдрахманов Михаил Рафикович

	
	
	АО Мосэлектронпроект


	менеджер проекта
	Гришенков Андрей Евгеньевич

	
	
	АО Мосэлектронпроект


	главный инженер проекта
	Кирьянов Евгений Александрович

	
	
	ООО ГлобалСтрой


	руководитель проекта
	Косолапов Александр Владимирович

	
	
	ООО Энергостройатом


	гл.инженер
	Лесик Сергей Павлович

	
	
	ООО Нефтегазстрой


	зам.начальника ПТО
	Смирнова Ольга Владимировна

	
	
	Завод СПГ ООО Газпром-СПГ


	зам.начальника отдела управления строительством
	Гордиенко Александра Григорьевна

	
	
	ООО Компания С-Тройка


	ген.директор
	Кудря Андрей Владимирович

	
	
	Фонд  кап.ремонта многоквартирных домов г.Москвы


	ведущий специалист
	Сидорович Александра Евгеньевна

	
	
	СМ 21 век


	зам. Генерального директора
	Мелихов Лев Маркович


Приложение 3

Сводка замечаний по проекту профессионального стандарта

«Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии»
	№ пп
	Автор

замечания

ФИО 
	Должность

и организация
	Замечание
	Принятое

решение

	1.
	Ольдерогге Наталия Георгиевна, 

Лужанова Екатерина Олеговна
	Ведущий консультант АО ПМСОФТ

Ведущий консультант АО ПМСОФТ
	Необходимо привести профессиональный стандарт в соответствие с программой TCM Nuclear Construction TCM Nuclear Construction «Описание модели компетенций и поведенческих индикаторов в области стоимостного инжиниринга работников, задействованных в реализации инвестиционно-строительных проектов»


	Замечания учтены.

Проект Профессионального стандарта полностью переработан в соответствии с программой TCM Nuclear Construction

	2.
	Шепитько А.П.
	Член Союза строителей 
г. Севастополя
	Следует повысить уровни квалификации по обобщенной трудовой функции «А. Анализ и инжиниринг ценностей проекта для компании и внешнего окружения проекта» до 6-го уровня, обощенной трудовой функции «В. Планирование, мониторинг, контроль и управление изменениями бюджета проекта» - до 7-го уровня и обобщенной трудовой функции «С. Оценка прогресса реализации проекта» до 7-го уровня


	Замечание учтено. Исправления внесены.

	3.
	Драгун Дмитрий Анатольевич
	ЧУ ОЦКС ГК «Росатом»
	В профстандарте сформулировано следующее требование к особым условиям допуска к работе: 

«Наличие формы допуска в зависимости от статуса проектов», данное условие исключить


	Замечание учтено. Исправления внесены

	4.
	Драгун Дмитрий Анатольевич
	ЧУ ОЦКС ГК «Росатом»
	Из возможных наименований должностей по всему профстандарту наименование должности «Специалист по ценообразованию и стоимостному инжинирингу в градостроительстве» изложить в следующей редакции – «Специалист по ценообразованию и стоимостному инжинирингу в атомной отрасли»

	Замечание учтено. Исправления внесены

	5.
	Драгун Дмитрий Анатольевич
	ЧУ ОЦКС ГК «Росатом»
	Функциональную карту вида профессиональной деятельности дополнить обобщенной трудовой функцией – D. «Руководство структурным подразделением специалистов, осуществляющих деятельность по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» по аналогии с профстандартом по ценообразованию


	Замечание учтено. Исправления внесены

	6.
	Драгун Дмитрий Анатольевич
	ЧУ ОЦКС ГК «Росатом»
	В обощенной трудовой функции D. «Руководство структурным подразделением специалистов, осуществляющих деятельность по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» предусмотреть две трудовые функии:

D/01.7 «Координация деятельности структурного подразделения по контролю затрат проектов при сооружении объектов использования атомной энергии»;

D/02.7 «Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности подразделения, включая вопросы (совместно со службой управления персоналом), связанные с оценкой квалификации специалистов, повышением их квалификации и переподготовкой»


	Замечание учтено. Исправления внесены

	7.
	Талипова Г.Н.
	Ведущий экономист АО «Объединенная энергетическая компания»
	Уровни квалификации, предусмотренные профстандартом должны быть повышены до 6 – го и 7-го уровня


	Замечание учтено. Исправления внесены.

	8.
	Чернышева Ж.Г.
	Начальник управления сметных норм и расценок ОАО «ЦНИИЭУС», к.т.н.
	Дополнить раздел 1. «Общие сведения» группой занятий, которая предусмотренной в новом Общероссийском классификаторе ОК 010-2114 (МСКЗ-08)  - 2149 «Инженер по спецификациям и сметам»
	Замечание учтено. Исправления внесены.

	9.
	Чернышева Ж.Г.
	Начальник управления сметных норм и расценок ОАО «ЦНИИЭУС», к.т.н.
	Во всех обобщенных трудовых функциях необходимо предусмотреть повышение квалификации не реже одного раза в каждые три года

	Замечание учтено. Исправления внесены.

	10.
	Смирнова О.В.
	Начальник ПТО ООО Нефтегазстрой
	Состав трудовых действий, предусмотренных трудовыми функциями свидетельствует о том, что по всем трудовым функциям следует повысить уровень квалификации до 6 (код А) и 7 (код В и С)

	Замечание учтено. Исправления внесены. 

	11.
	Шенгелия
Арсений

Джимшерович
	Начальник управления контроля стоимости контрактов/Эксперт

АО ИК «АСЭ»


	Из возможных наименований должностей по всему профессиональному стандарту исключить наименование должности «Специалист по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве», оставив наименование «Специалист по ценообразованию и стоимостному инжинирингу в атомной отрасли»


	Замечание учтено. Исправления внесены.

	12.
	Погодин Игорь Евгеньевич
	Начальник отдела методологии управления рисками
АО ИК «АСЭ»
	При осуществлении трудовой функциии «Оценка и контроль показателей ценности проекта с учетом динамики затрат» вместо трудового действия «Анализ и оценка проектных рисков» предусмотреть трудовое действие «Идентификация, анализ и оценка проектных рисков»


	Замечание учтено. Исправления внесены.

	13.
	Погодин Игорь Евгеньевич
	Начальник отдела методологии управления рисками
АО ИК «АСЭ»
	При осуществлении трудовой функциии «Оценка и контроль показателей ценности проекта с учетом динамики затрат» вместо трудового действия «Планирование мероприятий по снижению рисков» записать «Планирование мероприятий по управлению рисками и мониторинг»


	Замечание учтено. Исправления внесены.

	14.
	Погодин Игорь Евгеньевич
	Начальник отдела методологии управления рисками
АО ИК «АСЭ»
	При осуществлении трудовой функциии «Оценка и контроль показателей ценности проекта с учетом динамики затрат» вместо необходимого умения «Идентифицировать и анализировать новые и имеющиеся риски проекта с точки зрения затрат» предусмотреть необходимое умение в следующей редакции: «Идентифицировать, анализировать и оценивать риски проекта с точки зрения затрат»


	Замечание учтено. Исправления внесены. 

	15.
	Погодин Игорь Евгеньевич
	Начальник отдела методологии управления рисками
АО ИК «АСЭ»
	При осуществлении трудовой функциии «Оценка и контроль показателей ценности проекта с учетом динамики затрат» необходимое умение «Анализировать и оценивать риски выполнения работ с точки зрения затрат проекта» исключить, так как «риски проекта» уже включают «риски выполнения работ». Предусмотреть умение в следубщей редакции: «Планировать мероприятия по управлению рисками и осуществлять мониторинг»


	Замечание учтено. Исправления внесены

	16.
	Погодин Игорь Евгеньевич
	Начальник отдела методологии управления рисками
АО ИК «АСЭ»
	При осуществлении трудовой функциии «Оценка и контроль показателей ценности проекта с учетом динамики затрат» в разделе необходимые знания предусмотреть знание следующих методов: «Методы реагирования на риски проекта и осуществление мониторинга


	Замечание учтено. Исправления внесены

	17.
	Погодин Игорь Евгеньевич
	Начальник отдела методологии управления рисками
АО ИК «АСЭ»
	В обобщенной трудовой функции  по коду С/01.7 трудовые действия дополнить следующими действиями:

«Идентификация, анализ и оценка проектных рисков»;

«Планирование мероприятий по управлению рисками и мониторинг»


	Замечание учтено. Исправления внесены

	18.
	Погодин Игорь Евгеньевич
	Начальник отдела методологии управления рисками
АО ИК «АСЭ»
	В обобщенной трудовой функции  по коду С/01.7 раздел необходимые умения дополнить следующими строками:

«Идентифицировать, нанализировать и оценивать риски проекта с точки зрения затрат»;

«Планировать мероприятия по управлению рисками и осуществлять мониторинг»


	Замечание учтено. Исправления внесены

	19.
	Погодин Игорь Евгеньевич
	Начальник отдела методологии управления рисками
АО ИК «АСЭ»
	В обобщенной трудовой функции  по коду С/01.7 раздел необходимые знания дополнить следующими строками:

«Методы идентификации, анализа и оценки рисков проекта»;

«Методы реагирования на риски проекта и осуществление мониторинга»


	Замечание учтено. Исправления внесены 

	20.
	Новиков В.Е.
	Начальник отдела исследования экономических и правовых проблем в таможенном деле НИИ Российской таможенной академии
	Для специалистов всех уровней квалификации, нашедших отражение в проекте профессионального стандарта достаточно  установить требования к опыту работы не менее одного года, а для специалистов, осуществляющих деятельность по обобщенной трудовой функции по коду «D» – не менее 3-х лет


	Замечание учтено. Исправления внесены

	21.
	Новиков В.Е.
	Начальник отдела исследования экономических и правовых проблем в таможенном деле НИИ Российской таможенной академии
	В обощенной трудовой функции по кодам «В», «С» и «D» в требованиях к образованию целесообразно к  «бакалавриату» добавить «магистратуру»
	Замечание учтено. Исправления внесены

	22.
	Новиков В.Е.
	Начальник отдела исследования экономических и правовых проблем в таможенном деле НИИ Российской таможенной академии
	Перечень видов экономической деятельности (ОКВЭД) следует расширить, добавив в него «41.10. Разработка строительных проектов» и «71.12.2. Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика»

	Замечание учтено. Исправления внесены.

	23.
	Новиков В.Е.
	Начальник отдела исследования экономических и правовых проблем в таможенном деле НИИ Российской таможенной академии
	Перечень разделов Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) следует дополнить следующими наименованиями «2142. Инженеры по промышленному и гражданскому строительству» и  «1323. Руководители подразделений (управляющие) в строительстве»

	Замечание учтено. Исправления внесены.

	24.
	Касимовская О.
	Департамент управления инвестиционной деятельностью ГК «Росатом»
	При формулировании обобщенной трудовой функции «А. Анализ и инжиниринг ценностей проекта для компании и внешнего окружения проекта» предлагается заменить понятие «ценность» на понятие «стоимость»
	Замечание не принято.

В данном контексте имеется в виду не только определение стоимости проекта, но и ценности проекта (с учетом источников финансирования, срока окупаемости проекта, рентабельности инвестиций и других показателей)



	25.
	Касимовская О.
	Департамент управления инвестиционной деятельностью ГК «Росатом»
	При формулировании обобщенной трудовой функции «В.» предлагается  отдельно выделить ОТФ «Планирование бюджета проекта»
	Замечание не принято. Предлагаемая экспертом к выделению ОТФ «Планирование бюджета проекта» рассматривается в профессиональном стандарте  «Специалист по планированию и бюджетированию при реализации проектовсооружения ОИАЭ».



	26.
	Касимовская О.
	Департамент управления инвестиционной деятельностью ГК «Росатом»
	В обобщенной трудовой функции  по коду А/02.6 трудовые действия дополнить следующими действиями: «Анализ и корректировка календарно-сетевого графика к проекту»


	Замечание учтено. Исправления были внесены уже в предыдущую редакцию.

	27.
	Мартынова Л.В.
	Эксперт УКС АО ИК «АСЭ»
	Раздел III, п. 3.2.1. Трудовая функция «Оценка и контроль показателей ценности проекта с учетом динамики затрат» уточнить необходимое умение «Разрабатывать документы организационного и распорядительного характера по вопросам бухгалтерского и налогового учета, а также управления финансами компании»
	Замечание учтено. Исправления внесены. Необходимое умение сформулировано в следующей редакции: «Взаимодействовать со специалистами  блоков  бухгалтерского учета и управления финансами компании при разработке ими документов организационного и распорядительного характера по вопросам бухгалтерского и налогового учета, а также управления финансами»

	28.
	Попов В.Я.
	Главный специалист по учету строительно-монтажных и прочих работ ОКДО СМР УКС АО ИК «АСЭ»
	Раздел III, п. 3.2.3 необходимое умение «Контролировать изменения бюджета проекта в рамках жизненного цикла проекта» изложить в следующей редакции «Контролировать изменения бюджета проекта в рамках соответствующего жизненного цикла проекта»


	Замечание учтено. Исправления внесены.

	29.
	Мартынова Л.В.
	Эксперт УКС АО ИК «АСЭ»
	Раздел III, п. 3.3.1. При реализации трудовой функция «Прогнозирование будущей стоимости проекта в рамках контроля затрат» вызывают вопросы следующие трудовые действия: «Определение значимых свойств в рамках реализации проекта, оценка ресурсных затрат для эффективного определения оптимального порядка и хода реализации проекта». Уточнить «значимые свойства» чего?
	Замечание учтено. Трудовое действие сформулировано в следующей редакции: «Определение значимых свойств и оценка ресурсных затрат для эффективного определения оптимального порядка и хода реализации проекта»

	30.
	Попов В.Я.
	Главный специалист по учету строительно-монтажных и прочих работ ОКДО СМР УКС АО ИК «АСЭ»
	Раздел III, п. 3.3.1. При реализации трудовой функция «Прогнозирование будущей стоимости проекта в рамках контроля затрат», необходимое умение «Прогнозировать будущие затраты проекта по работам и ресурсам в ходе его жизненного цикла» сформулировать в следующей редакции: «Прогнозировать будущие затраты проекта по работам и ресурсам в ходе соответствующего периода жизненного цикла проекта»


	Замечание учтено. Исправления внесены.

	31.
	Мартынова Л.В.
	Эксперт УКС АО ИК «АСЭ»
	Раздел III, п. 3.4.1, из раздела необходимые знания исключить требование о знании налогового законодательства 
	Замечание учтено частично. Требования к знаниям изложены в следующей редакции: «Основы налогового законодательства»

	32.
	Бусалаева Л.В.
	Руководитель направления по организационному развитию
ООО "Русатом Оверсиз"
	Обобщенная трудовая функция «Анализ и инжиниринг ценностей проекта» «Ценностей» или «ценности»? Зафиксирована ли такая терминология в TCM NC
	Замечание учтено. Исправления внесены. 

В TCM NC зафиксировано понятие «ценность» проекта. Допущена опечатка, следует читать в следующей редакции: «Анализ и инжиниринг ценности проекта для компании и внешнего окружения проекта». 

	33.
	Бусалаева Л.В.
	Руководитель направления по организационному развитию
ООО "Русатом Оверсиз"
	3.1.2. Трудовая функция «Анализ и корректировка календарно-сетевого графика к проекту» изложить в следующей редакции: «Анализ и корректировка календарно-сетевого графика к проекту, прежде всего в части стоимостных показателей».


	Замечание учтено. Исправления внесены. 



	34.
	Бусалаева Л.В.
	Руководитель направления по организационному развитию
ООО "Русатом Оверсиз"
	Для обобщенной трудовой функции «3.2» требования к образованию и обучению дополнить формой образования «Специалитет»


	Замечание учтено. Исправления внесены.

	35.
	Бусалаева Л.В.
	Руководитель направления по организационному развитию
ООО "Русатом Оверсиз"
	При осуществлении трудовой функции 3.2.1. «Оценка и контроль показателей ценности проекта с учетом динамики затрат» трудовое действие    «Идентификация, анализ и оценка проектных рисков» изложить в следующей редакции: «Идентификация, анализ и оценка проектных рисков и неопределенностей, влияющих на стоимость реализации проекта»
	Замечание не принято.

На наш взгляд «риск» – это и есть событие, которое может произойти в условиях неопределенности

	36.
	Бусалаева Л.В.
	Руководитель направления по организационному развитию
ООО "Русатом Оверсиз"
	При осуществлении трудовой функции 3.2.1. «Оценка и контроль показателей ценности проекта с учетом динамики затрат» следует дополнительно включить трудовое действие «Мониторинг рисков, влияющих на стоимость реализации проекта»
	Замечание учтено. Исправления внесены.

	37.
	Бусалаева Л.В.
	Руководитель направления по организационному развитию
ООО "Русатом Оверсиз"
	При осуществлении трудовой функции 3.2.1. «Оценка и контроль показателей ценности проекта с учетом динамики затрат» следует трудовое действие изложить в следующей редакции: «Планирование и контроль реализации мероприятий по управлению рисками, влияющими на стоимость реализации проекта»
	Замечание учтено. Исправления внесены. Вместе с тем, на наш взгляд после слов «риск, риски» не следует добавлять фразу «влияющие на стоимость реализации проекта», так как риск оценивается  в экономических, чаще всего финансовых показателях

	38.
	Бусалаева Л.В.
	Руководитель направления по организационному развитию
ООО "Русатом Оверсиз"
	Раздел III, п. 3.2.1. Трудовая функция «Оценка и контроль показателей ценности проекта с учетом динамики затрат» уточнить необходимое умение «Разрабатывать документы организационного и распорядительного характера по вопросам бухгалтерского и налогового учета, а также управления финансами компании». Нужны ли эти навыки стоимостному инженеру?
	Замечание учтено. Умение сформулировано в следующей редакции: «Взаимодействовать со специалистами  блоков  бухгалтерского учета и управления финансами компании при разработке ими документов организационного и распорядительного характера по вопросам бухгалтерского и налогового учета, а также управления финансами»

	39.
	Бусалаева Л.В.
	Руководитель направления по организационному развитию
ООО "Русатом Оверсиз"
	Раздел III, п. 3.2.1. Трудовая функция «Оценка и контроль показателей ценности проекта с учетом динамики затрат» необходимо ли умение «Оценивать возможные последствия решений, принятых при разработке финансовой модели компании»?
	Замечание не учтено.

Умение анализировать финансовую реализуемость проекта, включая источники финансирования необходимо для осуществления рассматриваемой трудовой функции, что и предусмотрено TCM NC



	40.
	Бусалаева Л.В.
	Руководитель направления по организационному развитию
ООО "Русатом Оверсиз"
	Необходимо расшифровать понятие «ФГИС»
	Замечание учтено. Исправления внесены.

	41.
	Бусалаева Л.В.
	Руководитель направления по организационному развитию
ООО "Русатом Оверсиз"
	Раздел III, п. 3.2.3. Трудовая функция «Управление изменениями», почему трудовое действие повторяет трудовую функцию?
	Замечание учтено. Исправления внесены.
Допущена неточность, трудовое действие исключено.

	42.
	Бусалаева Л.В.
	Руководитель направления по организационному развитию
ООО "Русатом Оверсиз"
	Раздел III, п. 3.3.1. о каких свойствах мероприятий речь?
	Замечание учтено. Исправления внесены.
Трудовое действие сформулировано в следующей редакции: «Определение значимых элементов и оценка ресурсных затрат для эффективного определения оптимального порядка и хода реализации проекта»



	43.
	Бусалаева Л.В.
	Руководитель направления по организационному развитию
ООО "Русатом Оверсиз"
	Отдельные редакционные замечания и уточнения по тексту, необходимость расшифровать сокращения (ФГИС, ОСНБ и др.), а также опечатки
	Замечания с благодарностью приняты и учтены

	44.
	Бусалаева Л.В.
	Руководитель направления по организационному развитию
ООО "Русатом Оверсиз"
	При осуществлении трудовой функции «Прогнозирование будущей стоимости проекта в рамках контроля затрат» предусмотрено трудовое действие «Осуществление контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации». Приведите пример стандартов.
	Замечание справедливо, речь может быть о раскрытии информации об основной деятельности (например, рисках, энергоэффективности и др.). В условиях активных изменений в законодетльстве, в том числе в корпоративном праве, отдельные вопросы правоприменения заслуживают внимания, в отдельных организациях существуют такие стандарты. Возможно для ГК «Росатом» такое требование является избыточным и данное трудовое действие следует исключить (необходимо обсуэжение).



	45.
	Бусалаева Л.В.
	Руководитель направления по организационному развитию
ООО "Русатом Оверсиз"
	Раздел III, п. 3.2.3. Трудовая функция «Анализ исполнения показателей экономической эффективности проекта», в разделе «трудовые действия» о каких бюджетных средствах идет речь, о государственных?
	Речь идет обо всех бюджетных и фактических затратах проекта

	46.
	Бусалаева Л.В.
	Руководитель направления по организационному развитию
ООО "Русатом Оверсиз"
	Для осуществления обобщенной трудовой функции «3.4» необходимо написать перечень руководящих должностей
	Замечание учтено. Предлагаются следующие позици:

Руководитель подразделения по контролю затрат проектов;

Руководитель отдела ценообразования и стоимостного инжиниринга

	47.
	Бусалаева Л.В.
	Руководитель направления по организационному развитию
ООО "Русатом Оверсиз"
	ТФ «D/02.7» исключить трудовое действие «Оценка квалификации специалистов путем тестирования»
	Замечание не принято, на наш взгляд в современных условиях это важно, тем более, что предусмотрено совместно со службой управления персоналом

	48.
	Голованов А.
	ЧУ ОЦКС ГК «Росатом»
	Недостаточный уровень бакалавриата
	Уровень бакалавриата установлен для 6-го уровня квалификации Приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов.

Для 7-го уровня квалификации предусмотрены:

- бакалавриата;

- специалитет;

- магистратура.

Для руководителей бакалавриат является недостаточным уровенем, исключить.

	49.
	Голованов А.
	ЧУ ОЦКС ГК «Росатом»
	Наименования должностей должны быть сформированы в привязке к специфике описываемого вида деятельности. На основе данных ПС будет меняться оргструктура организаций
	Наименование должностей сформированы в привязке к специфике описываемого вида деятельности и области знаний стоимостного инжиниринга

	50.
	Голованов А.
	ЧУ ОЦКС ГК «Росатом»
	Формулировки ОТФ, трудовых функций, ТД, знаний и умений проверить по масштабу и пересечению друг с другом
	Проверка осуществлена

	51.
	Голованов А.
	ЧУ ОЦКС ГК «Росатом»
	Учесть поступающие замечания
	Все поступающие замечания проработаны, результаты внесены в приложение 3 «Сводка замечаний».

Однако, следует отметить, ряд замечаний противоречит первоначальному требованию привести профессиональный стандарт в соответствие с программой TCM Nuclear Construction «Описание модели компетенций и поведенческих индикаторов в области стоимостного инжиниринга работников, задействованных в реализации инвестиционно-строительных проектов»

	52.
	Макеев Дмитрий Николаевич
(телемост)
	Главный специалист управления контроля стоимости контрактов /Эксперт АО ИК «АСЭ»
	Внесены редакционные изменения  в функциональную карту вида профессиональной деятельности в ОТФ «А» и ТФ «А/01.6»
	Замечание принято и учтено

	53.
	Макеев Дмитрий Николаевич
(телемост)
	Главный специалист управления контроля стоимости контрактов /Эксперт АО ИК «АСЭ»
	Для ОТФ «3.1» в разделе исключено требование к опыту практической работы
	Замечание принято и учтено

	54.
	Кочергин Андрей Александрович (телемост)
	Ведущий специалист отдела организации и оплаты труда/Эксперт

АО ИК «АСЭ»
	По тексту профстандарта экспертами внесены изменения и предложены дополнения
	Все изменения и дополнения учтены. Отдельные предложения не приняты с целью избежать повторы

	55.
	Кочергин Андрей Александрович (телемост)
	Ведущий специалист отдела организации и оплаты труда/Эксперт

АО ИК «АСЭ»
	ОТФ «3.4» уточнены возможные наименования должностей
	Замечание принято и учтено

	56.
	Шенгелия
Арсений

Джимшерович (телемост)
	Начальник управления контроля стоимости контрактов/Эксперт

АО ИК «АСЭ»


	В обобщенной  трудовой функции «Руководство структурным подразделением, осуществляющим деятельность по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии» предложено изменить требование к опыту практической работы с 3-х лет на 5 лет
	Замечание принято и учтено

	57.
	Шенгелия
Арсений

Джимшерович (телемост)
	Начальник управления контроля стоимости контрактов/Эксперт

АО ИК «АСЭ»


	Эксперты отмечают, что трудовая функция «D/02.7» относится к данному стандарту, но предлагают исключить трудовые действия, связанные с оценкой квалификации специалистов, повышением их квалификации и переподготовкой
	Замечание не принято, в условиях становления направления деятельности это важно и предусмотрено совместно со службой управления персоналом


Приложение 4
ОТЗЫВЫ
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«Cankt-IleTepOyprexuii rocy apcTBeHHbIH APXHTEKTY PHO-CTPOHTENLHbI YHHBEPCHTET
(CIIGI'ACY)
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AR VBAAOAY N GR-OEOR-ADE Ha Ne ot

r 1 [ TocymapcTseHHas KOPHOpaIUs
1o aTOMHO# sHepruu «PocaTom»
C.JI. XapuroroBy 1

Veaxaempii Cranucias JleonnnoBuu!

B orBeT Ha Ha mHCEMO OT 25.09.2017 Nel-12/38752 coobimaro, 4T0 BHUMATENBHO H3Y4HIT
HpUcianHBle Marepuaibl. CUMTAro, YTO BCE NPE/ICTABJICHHBIC B NMHChME MPOQecCHOHATbHBIE
CTaHJapThl pa3paboTaHbl Ha JOCTATOYHO BBICOKOM YPOBHE, COOTBETCTBYIOT COBPEMEHHOMY
Pa3BHTHIO TEXHHKA H TEXHOJOTHH B ATOMHO# OTpacIy.

3ameuaHuil ¥ JIONONHEHMH K I[pPEACTABICHHBIM B IIHCbME MHPO(ECCHOHATBHBIM

cTaH/iapTaM HET.

C HCKpeHHHM yBaXKEHHEM,

K.T.H., JOIIEHT A H. [Tanun

A.H. Tlanus, (812)-316-30-45




[image: image2.jpg]I'OCYRAPCTBEHHAS KOPIMOPALWS MO ATOMHOWM SHEPTN «POCATOM>»

AKUMOHEPHOE OBLWECTBO

MHXUWHUPWUHIOBAA KOMNAHUSA «AC3»
(AO UK «AC3»)

nn. CeoBoasl, 4. 3, HwiHui Hosropop, 603006 Ten:  (831)421-79-19 Fax: (831) 421-06-04

WwWw.niaep.ru E-mail: niaep@niaep.ru (831) 419-84-90

OT3bIB

B A0 MK «ACD3» paccmorpenbl mpodeccHOHaTbHbIC CTaHIapThl B cepe
CTPOUTE/ILCTBA B ATOMHOW OTPACIIH, KACAIOLUIMECS AESTENbHOCTH OPraHH3aLHH:

CreuanueT no ynpaBieHMIO MPOEKTOM COOPYKEHUS OGBEKTOB HCMONbIOBAHIS
aTOMHOH 9Hepruu;

Crienmanucer no kaseHaapHO-CETEBOMY MIAHUPOBAHMIO PH COOPYKEHHH 0OBHEKTOR
HCTIOJIb30BaHKs aTOMHOM YHEPrHH;

Crienmanuet no ueHooGpasoBaHMIO H CMETHOMY JIeJly B aTOMHOI oTpaciu;

Crneunanicr no oueHke CTOMMOCTH 3aTpaT peaiu3aUuy [IPOEKTOB COOPYKEHHs
00bEKTOB HCTIONB30BAHHS ATOMHOM YHEPIHH;

Cnennamct no niaHMPOBaHMIO U GIOIKETHPOBAHHIO NpH peaM3alluH MPOeKTOB
COOpYKeHHs 0OBEKTOB HCIIOJIb30BAHMS ATOMHOM YHEPIHM;

Creunanuct Mo KOHTPONIO 3aTpaT mpW  peaius3aimu MPOEKTOB  COOPYKEHHUS
00BEKTOB HCTIOIb30BAHHS ATOMHOH SHEPIHH;

MHcnekTop rocy 1apcTBEHHOIO CTPOMTENBHOIO HAM3OPA.

Hekoropbie npoekTsl ykasaHHBIX MpoQeccHOHATBHBIX CTaHJapTOB  [OUIeXKAT
10paboTKe ¢ y4eToM NMpUIaraeMbIX 3aMeYaHHuil i [peUIoKeHHil.

Ilpunoxenue:
3amMeyaHus U TIPeUIOKEHHS Ha POEKTHI NPO(ECCHOHATIBHBIX CTAHAAPTOB.

Crapumii BULe-npe3uneHT

0 5KOHOMHKE U (PHHAHCaM H.I'". TTonopos





[image: image3.jpg]3ameyanusa n NpeaIoKeHHsT Ha NPOEKThI -..—voa—uann—mc——»hv-r_x cTanaapros

Ne mHHZGQOWNI—-m Bpockra anuhgv TIYHKT Oohnﬂsﬁn—:‘-n NpeaANoKeHHs WIH 3aMedanHus >w._.°~w OPeANOKeHHS HJIH 3aMevaH s
n/n npoderangapra npoexTa
. | Crneunamict no | Pazmen II, | Mexmouuts TPYAOBYIO Gymxmmo | Mapremosa J1B., axenepT YKC AO UK
TUIAHUPOBAHHUIO u | Tpynosas ¢ysxuns | «OnTHMHE3AIES HATOrOOGNONKEHNS AKTHBOB., «ACO»
GI0KETHPOBAHIIO «OnTuMuzanus IocraroBka Ha GanaHe U yYeT akTHBOBY, TaK
KaIMTaNoBIOKEHUH B | HATOrOOONOMNEHHA | KK B  POCCHACKMX KOMIAHMSX JaHHAS
TIPOEKTEI COOPYIKEHUS | aKTHBOB. (ynxuus sBaseres Bynximeit Gyxranrepun,
OHAD INTocranoBka Ha @ HE CIENHAHCTa IO IUIAHHPOBAHHIO H
GamaHc M yyer | GIOKETHPOBAHHIO KAIHTANOBIONKEHHI,
aKTHBOBY, KOZ
C/03.7, Pasnen III,
n. 3.3.3. Tpynosas
byrKIHL
«OnraMuE3anus
HAJIOr000JIOKEHHUS
aKTHBOB.
ITocranoska Ha
Gamanc u  ywer
aKTHBOBY.
2. | Cneumanuct 1o | Paspen III, 1. 3.4.3. | Heo6xomumble 3Hamms «Byxrantepckuii n | Mapreinosa JI.B., axcrepT YKC AO UK
ILUIAHUPOBAHUIO u | Tpynoras pyHkums | ynpasrenueckuit Y4€T»  yTouHHTH B | «ACDy
610/DKETUPOBAHHUIO «P@opMUpOBaHHE penaxuuy «Ilpasrita Gyxrairepekoro yuera u
KaITH TAJIOBIIOYKEHHH B | IPOTHO30B A | YIPaBICHYECKOTO  y4eTa B 0BGNacTd
TPOEKTHI COOPY)EHHS | OTYETHOCTH IO | KaNHTaNbHBIX BIIOKEHHI»
OHAD (HHaHCHPOBaHHIO
" OCBOCHHIO
KaIHTATBbHEIX
BJIOXKEHHH».
3. | Cneumamncr no kouTpoIIO | Pasmen 11, m. 3.2.1. | VTounuts Heobxoxumoe ymenue | Maproiosa J1B., askcrepr YKC AO UK
3aTpar npoextos | Tpynosas ¢pysxuus | «PaspaGarsars JOKYMeHTHI | «tACD»
CoOpyxeHHs  00BexToB | «Ouenka u OPraHH3alHOHHOTO W pacTOPSIHTENSHOTO
HMCIO/Ib30BaHMS _aTOMHOM | KOHTpOIB XapakTepa MO _BONPOCAM GyXIalTepckoro M
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noxasaresei
LEHHOCTH IIPOeKTa
C yd4eToM
JIMHAMHKH 3aTpPaT»

HaJOTOBOTO ydeTa, a Taloke  yIpaBIeHHs
(uHaHCaMH KoMIIaHMM». B naHHOM penaxkimn
YMEHHE XapaKTepHO [UIi pPyKOBOZHTeseH
6710K0B GyXranTepckoro ydera M ynpaBleHHs
(uHAHCAMH KOMIAHHH.

CrienuanycT 1o KOHTPOJO
3aTpar MPOEKTOB
COOpYXeHHsI  OOBEKTOB
HCIIONB30BAHKMS  ATOMHOM
SHEpTHH

Pasnen III, m. 3.2.3
Tpynosas GpyHKIHs
«YnpasneHne
W3MEHEHUSIMH B
6roKeTe mpoexTa
C IIeTBI0
obecrieverus ero
BBLUIOJIHEHHS»

Heobxomumoe ymenme «KoHTpomupoBaTs
H3MEHEHUs OIOJUKeTa MPOEKTa B pamkKax
JKU3HEHHOTO LHMKJIA TIPOEKTa» H3NOXHTh B
penakimn  «KOHTPONMPOBaTE  M3MEHEHHs
Gromxera npoexTa B pamkax
COOTBETCTBYIOIIETO0 INEpHOJA IKH3HEHHOrO
UK TPOEKTa»

ITonos B.5L., riaBHEL criequanuict no
YYETY CTPOUTENBHO-MOHTAKHBIX H
npounx pabor OKJIO CMP YKC AO
UK «ACD»

CrieLnaieT Mo KOHTPOJIO
3aTpar IPOEKTOB
COOpYXEHHS ~ OOBEKTOB
HCTIONIB30BAHAS  ATOMHOM
SHEPrHH

Paspen II1, m. 3.3.1.
Tpynosast QyHKIHS
«ITporaosupoBanue
Gy myweit
CTOMMOCTH
TPOEKTa B paMKax
KOHTPOJIS 3aTPaT

TpynoBsre JieHcTBHA «Onpenenenne
3HAYMMBIX CBOMCTB B paMKax pealH3alldi
NIPOEKTa, OIEHKA PECYpCHBIX 3aTpar sl
3 peKTHBHOrO OmpeneNeHns ONTHMAIBHOTO
OOpsKA M XOZJa PEANH3alMH I[IPOEKTa»
YTOYHUTE. HeNOHATEH KOHTEKCT BBIPAXKCHHS
«3HAYUMBIE CBOMCTBa», 3HAUYMMBIC CBOMCTBA
yero?

Maprtsizosa JI.B., skenepr YKC AO UK
«ACO»

Crienuanuct 1o KOHTPOIIIO
3aTpar TPOEKTOB
COOpyXeHHs  00BEKTOB
HCTIONB30BAHUS  ATOMHOM
SHEPruH

Paspgen III, . 3.3.1.
TpynoBast QyHKLIHS
«ITpornosupoBanne
Oy nymiei
CTOMMOCTH
IPOEKTa B paMKax
KOHTPOJIS 3aTPaT

Heobxomumoe ymenue «IIporHosuposats
Gynymue 3aTpaThl NpoekTa Mo paboram H
pecypcaM B XOZIe €ro JKH3HEHHOTO IIHKJIA»
U3TOXKATE B pemakumi  «[IporeHosmposats
Oymymue 3aTpaThl mpoekTa 10 paboTam H
pecypcaM B XOO€  COOTBETCTBYIOLUETO
TepHONIA XM3HEHHOTO IIUK/IA POEKTa»

TTonos B.S1., rnaeusii crienquasnict mo
YYETy CTPOHTEIBHO-MOHTAXHBIX K
npounx pabor OKJJO CMP VKC AO
UK «ACD»

CrenuaancT 1o KOHTPOITIO
3aTpar [IPOEKTOB
COOPYIKEHHS 00BEKTOB
HCIIOJIb30BAaHHSA ATOMHOM
SHEpPTHH

Pazpen I, . 3.4.1.
Tpynosas pyHKIHs
«Koopaunanus
JIeSATeTBHOCTH
CTPYKTYPHOTO

Heobxonumble 3HAHHAS «Hanoroeoe
3aKOHO/IATEICTBOY HCKJIIOYHTb, KaK
u30BITOYHOE  TpeGOBaHME UL JAHHOTO
CIIenHaicTa.

Maprsisora JI.B., skcnepr VKC AO UK
«ACD»





[image: image5.jpg]TIO/Ipa3/ICICH s 10
KOHTPOJIIO 3aTpaT
TIPOEKTOB IPH
COOPYXKEHUH
06BeKTOB
HCIIONB30BaHHA
ATOMHOM SHEPrHH»

Criemanuct mo OleHke

CTOMMOCTH
TIPOEKTOB

3aTpar

COOPYXEHHS

OOBEKTOB HUCIIOJIB30BAHUS

aTOMHOH 3HEpPTruu

Pazpen III, n.3.2.2.
Tpynosas (yHKuws
«PazpaboTka "
aHanus3
(uHAHCOBOM
MOJIENI  KOMIIaHHK
¢ mpoektoM H 6e3
npoekta  (aHANM3
o MOMEHTa
HPHHATHS PelleHust
O CTapTe NpoeKTa)y

Heobxomumble neficTaus:

«Opranusanusg  mpouecca paspaboTku U
peanu3auuu CHCTEM (uHaHCOBOrO
YIIpaBJIeHus,

Cosmanwe ofmielf CHCTEMEI  ympaBieHHs

(uHAHCAMH KOMIIAHWH,

Pa3paboTka LeHOBOH H Y9eTHOM TIOTHTHKH,
Opraeu3sanus HaJIOrOBOTO IUIAHUPOBAHUS H
yueTa,

Koopanmaumst  mpoitecca  popMUpOBaHUs
ME(QOPMAlEM B CHCTEMe GyXTanTepckoro u
HAJIOTOBOTO  yYeTa» MCKIIOYMTh, KaKk He
HMEIOIHe OTHOUIEHHS K NaHHOH TpyHOBOM

GyHkmmn. A (B ciydae mpHMeHeHHS K
JIEHCTBHAM  CNELMAIACTA [0  OLEHKEe
CTOHMOCTH 3aTpaT..OHH TpebyioT
KOHKDETH3alWM, TaKk KaKk  yKasaHHbIE

(yHkumu OTHOCATCS B LenoM K (QyHKUHAM
PYKOBOMUTENS  (DMHAHCOBO-3KOHOMHYECKOTO
6110Ka npeanpusTHS.

Mapremosa JI.B., sxenepr YKC AO UK
«AC3O»

Hucnexrop
rOCYJapCTBEHHOIO

CTPOHTENBHOTO HAf30pa

ITo Texcty
JIOKYMEHTa

V6path H3 BCEro JOKyMEHTa HAHMEHOBAHHC
JODKHOCTH «OUEHIUKH B IKCIIEPTEI) ¢
xonom OK3 2414, nockoneky cornaceo
Obmepoccuiickomy kinaccuukaTopy
sausuit OK 010-2014 (MCK3-08)
OLICHINMKH M 3KCTIEPTEI IO Koy 2414

Kysemus E.B., Havansuk oTaena
Jnorosopa resnoapsiaa YKC AO UK
«ACO»





[image: image6.jpg]OCYILECTBJISIOT AEATENbHOCT,
HalPaBIEeHHYIO Ha YCTAHOBJIEHHE PEIHOYHOI,
KaJlaCTPOBOH HJIH HHOM CTONMOCTH B
OTHOILEHHH OOBEKTOB OLEHKH, OEHUBAIOT
BEJIMYKHY MOTEPH JUIs ITOKPBITHS
CTPaxXOBBIMH BEIIUIATAMH.

IToatomy He MOHATHO, KaKuM 06pa3oM
HHCIIEKTOP rOCyAaPCTBEHHOTO
CTPOHMTENBHOTO HAZI30pa MOXKET HMETH
HaUMEHOBaHHE N0JDKHOCTH (mpodeccnn), He
COBMAfiAKoNIEe ¢ 0GA3AHHOCTAMH,
onpezenennbMu OK3 k gannol gomksoctn
(mpodeccun)

10.

Hucnexrop
rOCYJapCTBEHHOIO
CTPOHMTENIBHOTO HAA30pa

Paspen 3, m. 3.2.2.
TpyAoBas yHKLHSA
«Oruenxka
COOTBETCTBHS
OXpaHHI TPyJa IpK
CTPOHUTEILCTBE U
PEKOHCTPYKIHE
06BEKTOB
KaIlHTaIbHOTO
CTPOHTENBCTBAY

Heobxonumeie 3uanus:

Hckmounts dpasy «Cmandapme:
opeanusayuu (CTO) no enedpenuio,
@yriyuonuposanuio u axmyanusayuu
cucmemvl ynpagnenus oxpano mpyoa (danee
no mexcmy — CYOT) na cmpoumenshwrx
naowjaoxax 06vexmos kanumanbHo20
Cmpoumenscmsa, OCKOJBKY HHCIIEKTOP
CTPOMTENIBHOIO HaA30pa HE MOXET 3HATh
CTO KOHKpETHO} OPraRM3alHK, €c/li OHH He
Pa3sMeIUeHE! Ha 0BIEN0CTYTHBIX HCTOYHHKAX
nH(opMauy (Hanpumep, Ha caiiTe
KOHKDETHOH OpraHu3anuy B ceTd Mutepuer).
Eciu umerores BBuzty konkpernsie CTO,
Pa3MEIUCHHbIE B OTKPBITOM AOCTYIIE, TO TOTJa
JIOTIONHKTE (ppasoit «pasmewyennvie 6
omkpeimom docmyne 6 cemu Humepremy.
TIpennaraercss nomomHuTs pasaen

Kyssmun E.B., HauansHHK oTa€ea
zorosopa rernoapsaa YKC AO UK
«ACDO»





[image: image7.jpg]«Heobxomumsie ymerns» hpasoit «Vmems
aHanuU3UpOSamMy cMandapmul Op2anu3ayUL
(CTO) no enedpenuio, gynryuonuposanuio u
AKMYGAUAYUU CUCIEMDL YNpABReH s
oxpanoil mpyoa na cmpoumensHolx
nrowadkax 06vexmos KanumansHozo
cmpoumenscmeay

11. | Mecnextop TTo Texery Pacmmdporats cokpamenue «uucmekTop Kyssmur E.B., Rauamsnuk otaena
rOCYIapCTBEHHOIO JIOKYMEHTa T'CH» (110 TexcTy coxparenue He Jnoroeopa rexnoapsaa YKC AO UK
CTPOHTENBHOTO Haf30pa IPHBORHTCS). «ACO»

12. | MiHcnexTop Paspen 3, m.3.2.2. | HeobXoxuMble 3HAHUS: Kysbmun E.B., Hauansuuk otaena
roCyapCTBEHHOTO TpynoBas QyHKUHS Ppazy «3akoHomaTenscTBO Poccuiickoit noroBopa reunoapsaa YKC AQ UK

CTPOHTENBHOTO HaA30pa

«O6ocHoBaHHe
TIPHOCTAHOBKH
CTPOUTENILCTBA
00BeKTOB
KaITHTAIEHOrO
CTPOHTENLCTBAY

Denepanny B 0618CTH HCTIONB30BAHHS
ATOMHOM 3HEPrHy U obecreyeHns
6e30aCHOCTH 110 HAPABJICHHIO
JESTENBHOCTH» U3JIOXKHATE B PEAAKIUH
«3akoronatenscTBo Poccutickoit Genepanmu
B o6rmactn obecnedenus 6e30macHOCTH Mo
HAINPAB/IEHUIO JEATENbHOCTH, IOCKOJIBKY
BE3/I€ 110 TEKCTY NOKYMEHTA CTIeLHATH3aAIHS
no OMA3 uckmouena.

«ACD»





Приложение 5
Материалы, иллюстрирующие обсуждения проекта профессионального стандарта «Специалист по оценке стоимости затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии»
[image: image8.jpg]BBINIUCKA U3 ITPOTOKOJIA
00CYRACHISI HPOCKTOB NPOPECCHOHATLHBIX CTAHIAPTOB
B PAMKAX IPOBEICHHSI KPYIJION0 CTOJIA 110 HPOO/IeMaM IPOMBINLICHHOT0 1 IDAKIAHCKOT0
CTPOUTENILCTBA

I'. Mocksa 2 oktsa06pst 2017 1.

Ha pacemoTpenue npeJicTaBieHbl IPOCKTEI CIIELYIONIX HPO(eCCHOHAILHBIX CTAHIApTOB ¢
TOACHHUTEC/IbHBIMH 3alTMCKAMM
1. Crnennajnct o ynpasjieHHIO POSKTOM COOPYIKCHHsI 0OBEKTOB HCIIOJIB30BAHHS ATOMHOI
SHepruu (paspaborka).

2. Muxenep B 00J1aCTH POU3BOJICTBEHHO-TEXHHYECKOI0 0OECIeUeH s IPH COOPYKEHHH
00BEKTOB HCIIONIb30BAHMS ATOMHOI sHepruu (pazpaboTka).

3. Chenmanmct 1o KajieHapHo-CeTeBOMY IIAHMPOBAHHUIO IIPH COOPYKEHUH 00BEKTOB
HCIIOJIB30BAHMS ATOMHOIT sHepruu (pazpaborka).

4. CllCLlH‘dJ’IHC'l' o IlL‘lI()(YGPHXUBZXHHI() U CMETHOMY JI€J1Y TIpH COOPYIKCHHUH 00BEKTOB

MCTIONIb30BAHMS ATOMHOI SHepruy (paspaborka).

5. Crenmamet 1o oleHKe CTOMMOCTH 3aTpaT NpoekToB coopysxenns OUMAD (paspaborka).

6. CrenuasucT 1o MiIaHuPOBAHKIO B OIOJDKETHPOBAHMIO MPH PEAH3aIMH POCKTOB
coopyaennst OMAD (paszpaborika). Criennaanet no miaHHPOBaHUIO H GIOUKETHPOBAHHIO
[IPH PeaIH3aui IpoekTons coopyxenus OMAD (pazpaborka).

7. Chenmaimct 1o KOHTPOJIO 3aTpar npoektos coopyxenns OMAD (paszpaborka).

8. DKenepr rocy1apeTBeHIOr0 CTPOUTEILHOIO HA130pa [P COOPYKEHHH 00BEKTOB
MCIIOJIB30BAHMS! ATOMHOI dHepruu (pazpaboTka). DKCHEpT rocy1apeTBEHHOr0
CTPOHTEIILHOIO HA/[30Pa IIPH COOPYIKEHHH 00BEKTOB HCIIOJIb30BAHHS ATOMHOMN HEPriy
(paspaboTka).

9. Wmxenep - NPOEKTHPOBIIHK 110 BLIBOJLY H3 9KCILIyaTallni 00BbEKTOB HCIIOJb30BaNs
ATOMHOM YHEPrUM (aKTya n3aIus).

10. TeXHHK 110 POMBIIIICHHOMY CTPOUTEIBCTBY B 00JIACTH JIEMOHTAXKA Pa/IHAIIHOHHO-
OIAaCHBIX 00BEKTOB (Zl]('l_\'LU[H'%LI][M}I) v

B OGCy)KLlCHHH HPHHSIA yHdacTue 56 4EJI0BEK, CIUCOK YUaCTHUKOB IPHUBEJCH B IIPHJIOKCHHUH K
HACTOSIIIEH BBITUCKE U3 IpOTOKOJIA.

Coymam:
[Hpeiibepa A.K., /T.H., 1podeccopa. pyKOBOIMTENS IPYIiibl pa3paboTunKoB
llp()(l_)CCCH()Il‘d.‘II;HI;I.\ CTaHAapToOB, KU'lUpblﬂ J10JIOKHIL CJIe/ytoniee.
M3 jecsiTi IPeICTaBICHHBIX HA PACCMOTPEHHE HPOCKTOB HPOPECCHOHANBHBIX
CTAHIAPTOB 110 BOCHMH OCYIIECTBIIAIACH Pa3paboTKa HPOEKTOB NPO(ECCHOHATIBHBIX
CTAH/APTOB, a JIBA CTAH/[apTa paHee ObUIH pa3paboTaHbl M yTBEPHKICHBI B
YCTAHOBJICHHOM TIOPSJIKE, @ B HACTOSIIEE BPEMSI OCYIIECTBIIAIACH X AKTYaIH3altus.
[ToAroTOBKa MPOEKTOB MPO(YECCHOHAIBHBIX CTAHIAPTOB OCYINECTBIISIIACKH IPYIIIOi
}'!Ll'i]')i\ﬁ()']"]l/IK()B o1 'l]'l'l,’lk)i’i M'Ulﬂ TCJIbCTBA XKYypHalla «DKOHOMHKA CTPOHTCIILCTBAN.
3akazunkom paborbl sisisieres AO « [ IMCO®DT», kyparopom paboThl TakKe SBISETCH
Y «OLKC» cucrembl I'ockoprioparn «Pocarom» u CoBer 1o npogeccuoHanbHbM
kBaymuKarmsm aromuoii orpacim (CHK AO).
Kaskibiit 1podeccHoHaIbHbli CTaHiapT BKIo4YaeT 0000Malonme TPy A0BbIe GYHKIIM,
TPY0Bble QYHKIMH U TPYLOBbIe JeiicTust. JUis Kax1oit Tpy10Boi GyHKIMm
OIlpeiesICHbl HEOOXOIMMBIC YMCHHSI M 3HAHMSL, KOTOPBIMH JIOJKEH 00J1a/1aTh
CHCHHAIHCT, OCYHICC 1'ILIHI\\IIU1I”| ITH TPY/IOBBLIC (l)) HKIIUH.




[image: image9.jpg]HpOCKTbI npo(beccuouam)nblx CTAH/IapTOB M IMOSICHHUTCJIBHBIX 3allMCOK K HUM B
OTIeYaTaHHOM BHJIC ObUIH PO3/1aHbl BCEM YUaCTHUKAM KpyIJoro croia.

BbICTYIINJIN:

1. Kapreumos P.P. - rnaBublii rocyapersennpiii Hajaorosblii nucnexkrop Y@OHC
Pocenn 1o MockoBCKOil 00/1a¢TH - OTMETHIL, YTO BCe KBTH(HKALMH, HAlIE/INEe
OTPAXKEHHE B IPEJICTABICHHBIX HA PACCMOTPEHHE CTAHAPTAX, OTHOCATCS K OJTHUM
13 CaMBIX BOCTPEOOBAHHBIX CICIHAILHOCTEH Ha PhIHKE TPYJIA, 109TOMY
npodeccHOHAIBHBIC CTAHIAPTBLI HEOOXOIMMBI JUIS IIOATOTOBKH CIIEIHAINCTOB, &
TAKKE JUIS OCIIE/IYIOIIEH ONCHKH M aTTCCTAINH YPOBHS MX KBAIH(HKALMH.
Pa3paGoTanmbie POEKTHI CTAHIAPTOB JOCTATOYHO HOJIHO OTPAKAIOT CIICUUPUKY 1
HabOop TPYAOBBIX JCHCTBHIT, KOTOPBIC BBIIOIHAIOTCS [IPH HPOM3BOJICTBE paboT 1o
COOPYIKEHHIO OOBLEKTOB HCITOJIL30BAHMSI ATOMHOIT SHeprun. Bee poekTr! craniapTon
MOTYT ObITh 0JI00PEHbI H 3aCITYKHBAIOT HOJIOKHTEIBHOM OLEHKH.

(]

Tamunosa I'.H. — eyt skonomucer AO «O0be/iMHeHHASE YHEPIeTHYCCKAN
KOMITAHHS — TAKOKE 0J100pHIIa TIPOCKTHI MPO(ECCHOHATBHBIX CTAHIAPTOB 1
BBICKA3aJ1a CJIC/LYIONINE 3aMeyaHms.

ITo IC «Crienuaiucet 1o KajleHapHo-CeTeBOMY IUIAHUPOBAHUIO TIPH COOPYIKEHHH

00BEKTOB MCIOJIL30BAHMS ATOMHOM YHEPrUMY - CTAHAPT HEOOXOAMMO JI0TIOIHHTD ¢

YUETOM TOI'O. YTO OH JIOJIKCH COIEPIKATH TPYIOBYIO QYHKIMIO U 1

COOTBETCTBYIONINE YMCHHMSI, HABBLIKM M 3HAHMS JUIS ONPE/IC/ICHHS HA OCHOBAHUH

KaJIeH/IapHO-CeTeBOro rpaduka odbema paboT 110 11any u 1o Gakry Ha oo

BBIOPAHHBIH OTPE30K BPEMEHH.

ITo IIC «Crienuanncet 1o 1eHoo0pa3soBaHMIo H CMETHOMY JIeJIy ITPH COOPYKEHHH

00BEKTOB MCIIOJIb30BAHMS ATOMHOM YHEPIUM» - HEOOXOMMO CKOPPEKTHPOBATH

Ha3BaHHE BUJIA MPO(ECCHOHATIBHOI JICSTEILHOCTH KaK «OCYIIECTBICHHE paboT 1o

OIIPEJICIICHIIO CTOMMOCTH i CMETHOMY HOPMHPOBAHHIO COOPYXKEHNs 00BEKTOB

MCIIOJIL30BAHMS ATOMHOM YHEPIHM.

Io I1C «Crenuaiuct 110 OIEHKE CTOMMOCTH 3aTpat npoekToB coopyxernst OMAD» -

YPOBHH KBAIH(PUKAIMN HPELYCMOTPEHHDIX CTAHIAPTOM TPYIOBbIX (DyHKIMIT

JIOJDKHBI OBITH MOBBIIIEHEI 10 6-10 K 7-T0 YPOBHSL.

ITo T1C «Crienuaiet 10 MIaHKHPOBAHKMIO 1 OI0JUKETHPOBAHMIO IIPH peajin3alinu
poeKToB coopyxkenus OMAD» - B cranjapre ciejlyer npeycMoTpeTh JICHCTBUS 110
OIPEJICIICHIIO OCBOCHHS 3aTPAT PH OKOHYAHMH TTPOCKTA, JUIs Yero (hakTHueckue
3aTpaThl CPABHHUBAIOTCH CO SHAYCHHUAMH, 3aJI0KCHHBIMH B l’)l(),'DKC'IC.

Io I1C «Crienuanuet 110 KOHTPOJIO 3aTpaT 1poekToB coopyxenns OUAD» -
1eJIeco00Pa3HO CKOPPEKTHPOBATE LEIIb IPO(ECCHOHAILHOI JICATEILHOCTH, H3JI0KHB ¢
B CJICJLYIONICH pesakiii — «ONTHMU3AINs CTOMMOCTH IIPOEKTa U CONPOBOK/ICHHE
IUTAHMPOBAHHS ¥ KOHTPOJISI CTOMMOCTH Ha BCeX (pasax yKM3HEHHOTO LMK POEKTa
coopyxeruss OUAD» .

ITo I1C «Dxerept rocy 1apeTBEHHOr0 CTPOUTENILHOIO HAL30pa IPH COOPYIKEHUH
00BEKTOB HCHOJIL30BAHMS ATOMHOI YHEPrumy - TPEOYETCs PacIMpUTDh NepeyeHh
HEOOXOMMBIX 3HAHMIL, npe/baiasemplx okernepry 'CH uis Bcex 06001menbIx
TPYIOBBIX (DYHKIMIL, BKJIOUMB 3HAHNS COBPEMEHHBIX CPE/ICTB aBTOMATU3AIMH 1
TEXHOJIOTHH OCYIECTBICHNS H3bICKAHNI, HCCIIC0BAHMIA, IIPOCKTUPOBAHUS, OUEHKH
Ka4yecTBa U HKCIEPTH3bI B I'PAJIOCTPONTEIILHOI JICATEILHOCTH, BKIOYast
ABTOMATH3HPOBAHHBIC HHYOPMAIIMOHHBIC H TEJICKOMMYHHKAIMOHHDIE CHCTEMBI.
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3. GomKHH A.A. — IHPEKTOP YHPABJIEHNS CHENMATbHBIX IpoexToB 000
«MImm» — 0106prIT pa3paboTanHbie TPOCKTHI NPO(ECCHOHATBHBIX CTAHAPTOB,
OTMETHII, YTO COIJIACEH C BBICKA3AHHBIMU 3aMEUAHNSMH M 104EPKHYJI HCOOXOIMMOCTh
YCKOPHTB IIPOXOX/ICHHE IPOLEAYPBI yTBEPIKIACHHS PACCMOTPEHHBIX CTAHIAPTOB, T.K.
TpeOOBAHMS K CHCIHAIMCTAM He OOHOBIBUIICH YIKE OUCHD JABHO M HE COOTBETCTBYIOT
COBPEMEHHOMY YPOBHIO ITPOM3BO/ICTBA U TEXHOJIOIHH BBIIOIHEHUS PabOT Ha TAKKX
CJIOXKHBIX 00BEKTAX, KAKHMH SIBJISIOTCS HEDKCHEPHBIC COOPYXKEHHUSI 110 HCIIONB30BAHUIO
ATOMHOM dHEPrum.

Pemenne
Onobpure paspaborannbie NPOEKTBI NPO(ECCHOHAIBHBIX CTAHIAPTOB ¢ Y4eToM
BBICKA3AHHBIX 3aMEYaHHil M PEKOMEHI0BATH YTBEPAHTHL HX B YCTAHOBJICHHOM
HopsiIKe.

Ipexcenarenn > A.A. 30punknii
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[Ipunoxenue K BBIIMCKE U3 IPOTOKOJIA
KPYTJIOro CToJIa MO 1podIeMam HPOMBIILUICHHOTO
U rpakanckoro crpourenscrsa ot 02.10.2017

COK YYACTHHKOB KPYIJIOI0 CTOJIA 110 MPoOJIeMaM NPOMBIILIEHHOI0 ¥ I'PAK/IAHCKOr0
CTPONTENLCTBA, cocTosiBIIerocst 2 okTsiopst 2017 roja.

Apnayt Bepa MBanosna, Oyxranrep OOO Dueproctpoii»

Adamaros 3ayp AnarosbeBny, Menekep 1o crpoureianetsy OO0 «Kode Xaye»
bapmuna Exarepuna Anekcanaposna, rirakenepr IHHAO «Poccern»

bax Anexcanjpa Cepreesna

bBonaposekuii Jimurpuii Hukonaesny

bycosa Mapust Biiajneasosna, crienpaiiet AO «I1d CKb Kontyp»

Bojsinos Anekcanap IOpbesuu, menepkep no crpoutensetsy OO0 «Dapmeraniapt-
Menrexuuka»

I'unbmanosa Amina Iadyposua, sejtymii cniennanet ®KP Mocksa

I'nagyn Muxaunin Muxaitnosuy

I'nebosa Mapust Buraisesna, menejvkep OOO «Ipeiic JlyOpukanrTe»

. Ponsimikuna Exarepuna Hukonaesna, menevkep OOO «MupkoHT»

I'opbarenko Oubra Biajumuposna, pykoBojuteds orieia [TOC u TP OO0 «/leno
IIparmarnka»

Jlosranesa Mnna Bukroposna, ajmunncrparusublii gupektop OO0 «bpensoke»
Epmosnn Jimurpuit Mropesny, menenkep OOO «Ammnepka pobore»

. Kypko Onsra BUKTOPOBHA, ri.akornomuct OO0 «CrpoiinoapsiacepBuc»

MBanos Eprennit Biiajumuposuy

WBanosa Mpuna Hukonaesna

Meanosckas Enena IOpbesna, 1. cnenmaimuct [pedexrypa IO3A0

HMcaesa Hajexna Asiekcanjposha, menekep 1o crpoutesiberBy OO0  «Dddexr
Menna»

. Kapraes Makcum BiiajmmupoBut

1. Kapkuna Buxropust Bukroposha, menepkep 110 crpoutesbetBy OO0 «lana)luzaitny»

. Kaprennos Pycnan PycnanoBuy, rIaBHbIH Iocy/apCTBEHHBINH HAJOTOBBIH HHCIEKTOP
YOHC Pocenn mo mockosekoit obiactn

Kammumn - Muxann  1OpbeBny,  pykoBojutTens — orjena  crpoutensersa OO0
«XiajlocepBre )

. Kimmmosa Hataiest Hukonaesua, skonomuct OO0 «CTC Jlorueruk IpoekTniy

. Kopenosckast Beponrka Muxaiiniona, cr.akonoMucT otaena crpouteisersa OO0 «T)]
Pyco»

. Kycnakosa Aiiciny Xanuesna

Jlemenko  Hanenota  MBanoBHA. HaU@IbHUK  OTJ€1A  KAIMTAIBHOIO CTPOUTENLCTBA
Munnpomropr Pocenu

. Makoseesa Exarepuna Biaxumuposna, cr.okonomuct AO «HITO PycbUTex»

. MakcumoB Auzpeit Huxonaesuy, koncyasrant OOO «Jluro jo»
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. Maxkcumos Aunekceit bopucosuy, mene/pkep OO0 «Jluaep Tum Pesusop»

. Mapreinosa Exarepuna JIbBoBHa

. Moxposa Okcana Jleonuniona, skonomuct, OOO «Anaimutuka M»

. Mourym Temup Xeitmep-Oonosuy,

. Mopuxosa Haranbst Biajumuposia

. Myxuna Taresna Hukonaesna, renepabublii Jupexrop OO0 «Metpaxu»

. Ilusoapos JImurpuit Misnu, UI1

. Munenxo Mapuna Bstuecnasosna, sxonomuct OO0 «Tpancdep Dxsuament Bocrok»
.Ilormosa Banepuss AnarosbeBHa, MEHEKEP OTAENA  KIHTAILHOIO  CTPOHTENLCTBA

Me)rcuynapo;,moro €O103a aBTOMOOMIILHOTO rpancriopra

lomBur Muxaun Anekcanjposud, crapiiunii koncyibtant AO «llentp nporpamm

JIOSIIBHOCTH

. Pacraesa Exarepuna ['ukntuyna
. Pomanosa 3051 BUKTOpPOBHA, CT. 9KOHOMHCT OT/Ie/]Ia KalUTAILHOro crpontensetsa OO0

«ITpomoccepexas pupma HUropst Toncrynosay

. CaBuenxo Onbra Anekceesna, skonomuct PI'EY « HMHUIL JII'OU um. J[.Porayesa»
.Canpunkos  Koncrantun  I'eHHaIbEBUY, TVIABHBIH  TOCY/1apCTBEHHLIH  TaMOXKEHHbII

HHCIICKTOP LlCll'l'pél.‘ll;ll()l O TaMOKCHHOTO YIpaBJICHUS

.CBHPH}.IOB’& l/lpldllil MBanosua, 3amecTuTesb HavyajlbHUKA OT/€1a Karl. CTPOHUTEIILCTBA

I'KY MO «llenrpannsosannas Oyxraarepusi MOCKOBCKOI 001acTi»

. Cemenona Enmzasera Biajmmuposna, skonomuct OO0 «lIpasosen»
. Curavesa Onbra A33amoBHa
.Tayqmmosa  D'yibnasz Hasunosna,  Beaymwmit  sxkonomucer  AO  «OObemHeHHas

DHEPIEeTUYUCCKAA KOMITAHHS»

. Tepemen Mpuna Mropesua, aymrop OO0 AD Dpun Ayant»
. Tumodeena Exarepuna Ilerposua B
. Qomxun  Asiekceil AJeKCaHAPOBHY, JMPEKTOp ymupasienusi crel. npoexros OO0

«HMmuox»

. ®pajakuna Onbra Asiekcan/1poBHa, KoopaunaTtop npoekros Peno Poccun

- Yanosa Exarepuna lOpbesna, sejyynmit nnxenep OOO «Adipknacy

. Uxenkesn Mypwman Hlansosnu, MI1

. Ilnemeresa Hajencta MBanosua, cr.okonomuct oraena crponreisersa ATL «Mocksay
. llrena Po3a Esrennesna, sxonomuct GI'BY « DKKY»

. Slaraneesa Benepa Illaruysosna, skonomuct OOO «Benra»
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[image: image14.jpg]BBINTUCKA U3 ITPOTOKOJIA
00CYHICHISI HPOCKTOB PO(ECcCHONAILHBIX CTAHIAPTOB
B PAMKAX HPOBEJACHUSI KPYIVION0 €T0J1a 110 1PoOJIeMam IPOMBIIILICHHOT0 M I'PAK/IAHCKOT0
CTPONTEILCTBA

I'. Mocksa 9 okrsi6pst 2017 1.

Ha paccmoTpenue mpecTaBlIeHbl IIPOCKThI CIEYIONMX HPO(ECCHOHAIBHBIX CTAHIAPTOB ¢
MOSICHUTEJILHBIMH 3AITHCKAMU:
1. Crenanyct 1o yrnpasjieHHIO IIPOCKTOM COOPYKEHHUs 0OBEKTOB HCIOJIb30BAHMS ATOMHOM
SHEpruu (pazpadorka).
2. Mmxenep B 00s1acTi HPOU3BOJCTBEHHO-TEXHHICCKOTO 00ECIIeYeHUS! IPH COOPYIKECHIH
00BEKTOB MCIIOJIL30BAHMS ATOMHOI dHEprin (pazpaborka).

CrenuaiieT 1o KajJeH1apHo-CeTeBOMY MIAHHPOBAHUIO [IPH COOPYKCHIUH 0OBEKTOB

MCII0JIL30BAHUSI ATOMHOI HHeprun (pazpaborka).

4. Crenmajiuct 1o neHooOpa3oBaHUIO W CMETHOMY JICILY [IPH COOPYIKCHHH 00BEKTOB
MCIIOJIBL30BAHMS ATOMHOM dHeprun (paspaborka).

5. Chenaincet 1o OLEHKE CTOMMOCTH 3aTpar npoekTon coopyxkenns OMAD (pazpaborka).

6. Crenmajimct 1o IannpoBannio 1 OI0UKETHPOBAHMIO IPH PEAIM3AIMH IIPOCKTOR
coopyxkenns OMAD (paszpaborka). CrienMauCT 110 IIAHMPOBAHMIO U OI0JDKETHPOBAHHIO
1pH pean3annu npoexTos coopyxenuns OMAD (paspadborka).

7. Cremuaymet 1o KOHTPOJIIO 3aTpatT npoekToB coopyxenns OUAD (paspaborka).

8. DKcnepr rocyIapeTBEHHOIO CTPOUTEILHOIO HAL30pa PH COOPYIKEHUH 00BEKTOB
MCII0JIb30BAHMS ATOMHOI HHepruu (paspaboTka). DKCIEepT rocy1apeTBEHHOI0
CTPOMTEIILHOIO HAJ[30PA [IPH COOPYIKCHUH 0OBEKTOB HCITOJIL30BAHMS ATOMHOI JHEPrin
(paspabotka).

9. WmKenep - MpoCKTHPOBIINK 110 BLIBOJLY U3 IKCILTyaTallnl 00BEKTOB HCIOJIb30BaHHs!
ATOMHOM dHEPruu (aKTyanu3ams).

10. TeXHUK 1O MPOMBIIUICHHOMY CTPOHTEILCTBY B 0OJIACTH JICMOHTANA PAJIMAIIMOHHO-
OIACHBIX 0OBEKTOB (AKTYAIH3AILNS)

w

B OGCy)KlLCHI/lPl NPHHAIA y4acTHE 51 wenoBex, CHUCOK YUACTHHKOB IIPUBCJCH B NPHUIIOIKCHUHN K
HACTOSIIECH BBIITHCKE.

Caymaian
Hlpeitbepa A.K., ji.1.1., npodeccopa, pyKOBOMTEIst IPYIILL Pa3padoTUHKOB
11PO(ECCHOHANILHBIX CTAHAPTOB, KOTOPbIH JI0JI0KMII CIIE/LyIOIIEE.
M3 iecsiti 1IpecTaBICHHBIX HA PACCMOTPEHHE HPOCKTOB MPOPECCHOHANILHbIX
CTAHJ[APTOB [0 BOCHMH OCYIIECTBIISIACH Pa3paboTKa IPOCKTOB MPOYECCHOHAIBLHBIX
CTAHJIAPTOB, a JIBa cTanapra panee ObUM pazpaboTaHbl U YTBEPIK/JACHDI B
YCTAHOBJICHHOM IOPSUIKE, a B HACTOSIIEE BPEMSI OCYLIECTBIISIACH UX aKTyaJIn3alusl.
ITo/iroToBKa HPOEKTOB NPOYPECCHOHAILHBIX CTAHIAPTOB OCYIECTBIISIACH IPYIIOH
Pa3paboTUMKOB 1101 dI'HJ0# M3tarenbersa xypHaia « JKOHOMUKA CTPOMTENILCTBAY.
Saxaszunkom padotsl sisisierest AO « [ IMCOD Ty, kyparopom paboTbl TaKiKe sBISETCS
YUY «OLKC» cucrempr I'ockopriopain «Pocarom» i CoBer 10 mpodeccnotaibibIM
kBaMpukanusam aromuoii orpaci (CITK AO).
Kaskzplii npodeccnonanpplii crapiapT BKIIoUaeT 0000malomue Tpy1oBbie QyHKIMH,
TPYAOBBIE (DYHKIMH 1 TPYOBbIC jeifcTBust. JUist Kaj10i Tpy1oBoit pyHKIHHK
onpe/iesieHbl HeOOXOMMbBIC YMCHUSI H 3HAHMSL, KOTOPLIMH JIOJDKEH obiajarh
CHEIHMAINCT. OCYIIECTBISIONUI YT TPYI0BbIE PYHKIHH.





[image: image15.jpg][lepeuennb TpyMOBBIX JICHCTBHN, HEOOXOMMMBIX YMEHUI ¥ 3HAHUH 1O KaXKIOH TPYHLOBOii
(GyHKIMK B OTHIEUAaTAHHOM BHJIe OBUIM PO3/IaHbI BCEM YYaCTHHKAM KPYIJIOTO CTOJIA.

BbICTYIIWJIU:

LJIecux C.IL., riasueiii nrkenep OO0 Duepro erpoitaTom - OTMETHIL, YTO BCE
[pEJICTaBICHHBIC TPO(PECCHOHANIBHBIE CTAHAAPTHI PErJIAMEHTUPYIOT KBAIU(UKALIH,
KOTOPBIC SIBJISTIOTCS OJHHUMH M3 CAMBIX BOCTPEOOBAHHBIX Ha PhIHKE Tpyia. B HuX
OTpa’keHbl HEOOXOJMMBIC 3HAHMS U YMCHHUs, KOTOPBIMH JIOJDKHBI 00J1a1aTh
crenuanucTel. [looromy oueHb BaxHO, 4TOOBI HA 9TH CTAHAAPTHI ObLIN
OPHCHTHPOBAHDI IIPOI'PaMMbl 00YUEHHUsI — OCHOBHOIO U JIONOJHUTEILHOr0. Kpome
TOr0, paccMarTpuBaCMbIC IPOPECCHOHAIBHBIC CTAHAPThI 0YEeHb BAXKHbBI JUIS
HOCJICAYIOIIEH OLIEHKH ¥ aTTEeCTallMK YPOBHS KBAJIU(UKALNN CICIIUATHCTOB.
PaspaboTrannble IPOEKTHI CTAHJIAPTOB JIOCTATOYHO MOJHO OTPAXKAIOT ClIEHPUKY U
Ha0Op TPYNOBBIX JICHCTBHI, KOTOPBIE BBITOIHSIOTCS CIIELHAIUCTAMM [1PU
pealii3anuu IMPOEKTOB COOPYIKEHUSI O0BEKTOB MCIIOJIL30BAHUS ATOMHOM SHEPIHH.
[Ipesutaraio 0100puTH paceMaTpUBACMbBIC TPOCKTHI TPOPECCHOHATBHBIX CTAHIAPTOB
¥ PEKOMEHJI0BATL YTBEPAUTH UX B YCTAHOBICHHOM ITOPSIIKE.

2.Cvupuosa O.B.3am. navaapauka [ITO OO0 Hedrerazerpoi — rakike
oj00pui1a NPOEKTHI NPO(YECCHOHAIBHBIX CTAHJIAPTOB ¥ CJeJIaa CJIe/IyIolHe
3aMevaHusl.

ITo cranapry «CrienuaiucT 1o yrpasJieHHIO TPOCKTOM COOPYIKEHHSI 00HBEKTOR
UCIIOJIL30BAHMS ATOMHOM dHEPrUu» - HEOOXO0JIMMO B HA3BAHUSX BCeX 0000IAIonnx
TPYNOBBIX (DYHKIMSX YKa3aTh, 4TO PeUb UJICT O MPOCKTAX COOPYIKEHUS 00BEKTOB
HCIIOJIB30BAHMSI ATOMHOM YHEPIUH.

[To crampapry «Crienuaiuict 110 1eHo00pa30BaHUIO U CMETHOMY JIEJTy I1PH
COOPY)KEHUH 00BEKTOB UCIIOJIL30BAHUSI ATOMHON YHEPTUHU» - LEeIeco00pa3Ho
(GOPMYIIMPOBKY «CMETHOE JICJIO» 3aMCHUTH HA «CMETHOE HOPMHPOBAHUE ).

Ilo cranjpapry «Crienualimct 1o OLEHKE CTOMMOCTH 3aTpaTr IPOEKTOB COOPYIKEHHS
O0BEKTOB MCIOJIL30BAHMUS ATOMHOM 9SHEPIUM» - COCTAB TPYJOBBIX JICHCTBUIA,
[PEAYCMOTPEHHBIX TPY/IOBBIMU (DYHKIIUSIMH CBHJICTEJILCTBYET O TOM, 4TO 10 BCEM
0000mAIOMUM TPYJOBBIM (DYHKIIUSIM CJIE/IYET MMOBBICHTH YPOBEHDb KBAIM(UKALIMH JIO
6 (xon A)u 7 (xonBwu C).

[To crampapry «Dxcunepr rocyJlapCTBEHHOIO  CTPOUTEIBHOIO — HAA30pa  IIpH
COOpPY)KEHHH OOBEKTOB HCIIOJIL30BAHHUS AQTOMHON SHEPruM» - 0co0ble YCIOBUs
JIOTIycKa K paboTe JIOMOJIHUTH TPEOOBAHMEM IIPOXOXKJICHUSI IPEBAPUTEIILHBIX U
HEPUOJIMUCCKUX  MEJIMUIMHCKUX ~ OCMOTPOB B IIOPSJKE,  YCTAHOBJICHHOM
3aKOHOJIATeJILCTBOM Poccuiickoit Oejiepanun

Ilo cramnapry «Crnenunaiuct o  KajlCHJApHO-CETEBOMY INIAHUPOBAHUIO 11pH
COOPYEHUH OOBEKTOB MCITOJIL30BAHUS ATOMHOM YHEPIUM» - TPYJILOBbIC (PYHKIMH H
JEUCTBUS CIICIYCT JIOHOJHUTE ¢ Y4eTOM 00CCIICUEeHUs YCIIOBHI JUIs CBOEBPEMEHHOM
[oCTaBKM 000PY/1I0BaHUs Ha OOBEKT.




[image: image16.jpg][To crangapry «Crnenuanucr 10 IUIAHAPOBAHMIO M OIOJDKETHPOBAHMIO  IIPH
peasi3aiuu poekToB  coopykenust OMADY - B IeATEIBHOCTH  CIICIHAIUCTA 110
[UIAHUPOBAHMIO W OIOJUKETHPOBAHMIO  JIOJDKHBI HANTH OTPAKEHHE JICHCTBHS 110

HaJIOTOBOMY IUIAHUPOBAHHIO.

3.Kocosanos A.B., pykosoanrein npoexra OO0 I'iobanerpoii — 0j100pu
pa3paboTanibie HPOCKTHI NPOPYECCHOHATLHLIX CTAHIAPTOB W I10MEPKHYJI
HEOOXO/IMMOCTL YCKOPHTD MPOXOAJICHHE TIPOLE/LYPbI UX YTBEPHKIACHHS, T.K.
OpraHu3alus, KOTOPYIO OH HPEJACTABIISACT 3aUHTEPECOBAHA B I10/IrOTOBKE
CHCLMATICTOB ISl CTPOUTEIILHBIX OPraHM3aAIMI HIMPOKOro npoduiis, a TpedoBanms
K HUM HE OOHOBJISUIMCD YIKE OUCHDB JIaBHO.

Pemenne

(),’l()ﬁpll'l'lx pllilpélﬁ()'l'alllll.l(‘ HPOCKTLI ||p()(l)cccuolm:nmu,lx crapapron "
PEKOMEHI0BATL YTBCPD/AHTL HX BXCTAHOBJICHHOM HOPSUIKE.

/ ALA. 30pukmii

Ilpexcenarenn




[image: image17.jpg]Ipunoxenue K BBITUCKE U3 IIPOTOKOJIA
KPYIJIOr0 CTOJIA 1O IPO0JIeMaM IIPOMBIIUIEHHOrO
M rpakJianckoro crpourenscta or 02.10.2017

Cnucok YHYACTHHKOB KPYIJIOro ¢roJia o npoﬁ.ﬂemaM HNPOMBINICHHOI'0 U I'DAZK/IAHCKOI0
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13:
14.

17.

18

. Kypnukos HUinbst Cepreesuy, nnxenep OOO Diekrpoapmarypa
16.

CTPONTENLCTBA, cocTosiBerocst 09 oxkrsiopst 2017 rona.

Abspaxmanos Muxani Padukosud, 3am.jupexropa crpontelbHoro oriaena OO0
«Komnanwust Tpoitka»

bapkos Aunpeii BsuecnaBosuy, nasansuuk orjiesna Curnllenp/lesenonvent
Bricoukuit I0puit OpbeBny, cOTpyAHHK BOHCKOBOH HacTu

Beixpuctiok Anjpeit Ajiekcan)ipoud, kommepueckuii aupexrop OO0 CIIMK-Xomumur
I'ajukues Padar Puzaesuy, menejpkep 'K Espoxop

I'oses Exarepuna Cepreesna

I'pumenkoB Anpeii Esrennesuy, menepkep rmpoekta AO MocaIeKTPOHIIPOEKT
I'ypOun Aunnpeit Biajumuposuy

JloObrann Anjipeit Biajmvuposny, nadansank OKC AO MM3 Asanrapi

Epmos Esrennii IOpbesuy, nikenep [TAO MI'TC

Edpemos I'ennanniit Muxaitnosna

Kupbsinos Erenuit AsiekcanipoBut, IJIaBHbli nipKeHep npoekta AO
MoCHIEKTPOHITPOCKT

Kynpst Anppeit Biagumunposuy, ren.jmpexrop OOO Kommnanns C-Tpoiika

KysnenoB Anekceit Anexcanjposuy, W11

Mauisuies [Opwuit Biaanmuposua, HauaiibHUK o1/1ei1a Kan.crponteascrsa OO0 CIIMK-
Xosauur

Munosanos Muxawi lOpuesny, ri.crnennannet AO MocaieKTpoHIIPoeKT

. Henomnsimas Anacracust Cepreesna
19:

Huxurnn JImurpuit l'ennajibesud, pykoBomTels jJenapramenta AO CXKC Bocrok-
Jlnmuren

. Iapnaesa Anna Manosna, navaipank MTC OOO Y pbdaucrpoii
. Ioranos Anekceil AJeKcan/[poOBHY IJLHHKCHEP 10 KOHTPOIIO 3a crpouTesbeteom OO0

YKC Hurexo

. Ceprees Ajtexceit AjekcanipoBid, pyKoBouTelb mpoektHoi rpymnsiO00 JinC
. Cunoposuy Asiexcanipa EBrenbeBna, Beynmii criennasinet Mounjia kam.peMonTa

MHOTOKBAPTHPHBIX JIOMOB I'. MOCKBBI

. Cxun Bagnm MBanosuy, menesvkep OOO Ierpocrpoii

. Cmupuosa Ounbra Buajmmnposna, sam.navsaibiuka [TTO OO0 Hedreraserpoit

. Tapenxkuna Mpuna Asiexcaniposia

. Tpenun Muxaun JIbBosu4, pykoomTels poexkraoro orieiia OO0 MUTIKO

. Hausman Jmurpuii Osierosuy, [1Bent Auna Hukonaesna, emerank OOO CrpouTesibHblii

AJIbSHC

. Bacunbes Buranuii Hukonaesuy, riaBublii nikenep npoekra 3A0 Mucncreme
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. Bupuep I'eopruii Biajmumuposuu, aupekrop jenapramenta 3A0 Mucucreme
. P'opanenko Anexcanjipa I puropbesra, 3aM.Ha4QILHAKA OT/IEJIA YIPABJICH s

crpouTesbersom 3asosia CHIT OO0 IMasnpom-CIT

. I'ymuyiosa Banepust Uropesna, crierainuct 1o jiorosoproii padore OO0 Bapkiu

Koncrpakimn Cucrem

. Kapumos Astekcanip [Mas3oBuu, nHenektop 1o mpuemy obopyosanus OO0 Camapekuii

UTIL

. Kocomnaros Anexcarnip Braanmuposud, pykosojutess npoexra OO0 ['toGanCrpoit

. Jlecux Cepreii Hasnosuu, riruiokenep OO0 Dueprocrpoinarom

. Menuxos Jles Mapkosuu, 3am. I'enepaibroro janpexropa CM 21 sex

. Hurmaryumna Aiiryins, ®apurosra, 3ampadaibiunka ynpasiennst I'KY Mocl paallentp
. Hamann Jleonnt Biajmmuposuy, riaBhbiil nikenep npoekra AO CCHU

39. Hoxrenexunkona Asekcan)ipa Cepreesna, nikenep AO Tpancunxerpoi

40.
41.
42.

CoxosoBa Oxcana Asiekcaniposa, nadaibuuk [1TO OO0 CK Kpon-M
®deodanosa Mapuna lOpnesna, nkenep-cmerank OO0 Crpoiixomnr MO
Ouarosa Enena Hukonaesna, nasansuuk HTY AO PX/crpoii

. Xunebuukon Anekceit OuieroBuy, pykosouresn nanpasiennst 3A0 Mucucreme
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
5.

IIkaros Cepreii EBrenbesny, 3am.upexropa jenapramenta 3A0 Mucucreme
['pumenxos JMurpuit Ajiekcanposud

Kosenes Anexcanp Biajmmuposuy

Iandunosa Haranms Hukonaesna, sestynwmii sxonomuct AO MKXK/L
[TapubikoB Aprem Msanosud, nikenep xkonrposst kasecrsa KOJECT
Hpsyicnna Haranbs Hukonaesna, cnenmaaner OO0 TOJIIOC

[lapko Esrennii Anexcanjposud, uikenep AO IlpomerpoiikonTpakt
10akun [Tasen MuxaitioBuy, nrxenep kouTpodst kadecrsa KOJIECT
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[image: image20.jpg]COHO3 CTPOUTEJIEN CEBACTOIIOJIA

299011, ropox CesacTomo s, mpocnexT HaxmmoBa, 11, www sevasirov.ru

Beimicka
m nporokosa Cobpamua Corosa crpoureneii ropoga Cepactomomna

r. CepacTonoms 6 oxTabpsa 2017 r.

Mecto npoepegenym: . Cepactonons, npocnexT Hazumora 11.
IlpucyrcTRoRaym: 23 YenoBeKa, CIUCOK NPpUITaraeTCA.

IlopecTk a gusa:

1;

ObcyxAeHUE NPOEKTOE Npod) ECCHOHANE HHZ CTAHJAPTOE:

CHeUHanucT [0 YIParie HAKO MPOEKTOM COOPYXKe HUA 06 EKTOB HCIONb30BaHUA
aTOMHOH sHepruu (pazpaboTra).

HrxeHep B 06IacTy NpoUsEOACTEEHHO-TEXHUYECKOro 0bec NeYeHUA IpU
COOPYKEHUH 06L EKTOR UCIIONEL20BAHUA aTOMHON 3Hepruu (paspaboTia).
CrHenuanucT 1o KaleHgapHO-CeTEBOMY IIaHUPOBAHHUIO TIPH COOPY KEHHH 0BBEKTOR
HCIONB30BaHUA aTOMHOR sHepruu (paspaboTia).

CreuyanucT 1o UeHoobpasoBaHuIo U C METHOMY ey NPH COOPYXKEeHHH 0BBEKTOR
HCIONB20BaHUA aTOMHOR sHepruu (paspaboTia).

CreunanucT 0o oLeHKe CTOMMOCTH 3aTpaT NpoeKToE coopy kenua OMAD
(paspaboTra).

CHeuHanucT o INIaHAPOBAHHIO U BI01 XKeTHPOBAH MO NIPHU peallHza iy IPOEKTOR
coopyxenns OUAD (paspabotica). CieqHanucT Mo IWIAHUPOBAHMO U

GO KETUPOBAHMIO [IPH pealusal Ui NpoeKToE coopy ke Hua OMA D (paspaboTra).
CreunanucT Mo KOHTPOIIO 3aTpar NpoekToE coopykenusa OMAD (paspaboTtica).
SKcnepT rocyAapc TEEHHOT O CTPOUTENBHOTO Hafsopa NPH COOPYKEHUH 0bBEKTOR
HCIONB20BaHUA aTOMHOH sHepruu (pazpaboTtia). DKCHEPT rocyRapCcTEEHHOI O
CTPOUTENBHOr O Haf3opa IPH COOPY KEHHH 0bE EKTOE HCIIONE30BaHUA aTOMHOR
sHepruu (paspaboTra).

W rxeHep - NpOEKTHPOEL MK 10 BHEOAY W3 JKCINYaTalluu obLEKTOB
HCIONB20BAHUA aTOMHOA SHEPrHH (AKTy ATH3aLUA).

TexHUK M0 NPOMHIIIEHHOMY CTPOUTENECTEY B 06NacTH Je MOHTaXa
pagHalHOHHO-ONACHHX 0bbeKTOR (aKTy anusalui)




[image: image21.jpg]Ilo IICPBOMY BOIIPOCY IMOBECTKH JTHH. Cnymann:

36punkoro A.A., a.5.H. npodeccopa, jgupektopa Hucrutyta JIIO TACHUC HUY
«BplcImas mKoJa SKOHOMHMKH» - DYKOBOAMTeNSI DPaGoT IO CO3MaHHIO NpoheCCHOHAIBHBIX
CTaHAApTOB B cdepe CoopykeHHs OOBEKTOB HCIOJB30BAHHA aTOMHOH DHEpPrHH, , KOTOpBIH
JIOJIOXKHIT CTIe Ty Iomee.

W3 necsTH NpeJCcTaBICHHBIX HA PACCMOTPEHHE MPOSKTOB NPO(eCcCHOHATLHBIX CTAHAAPTOB
[0 BOCBMH OCYIIECTBIIUIACH pa3paboTKa NPOEKTOB HPo(ecCHOHAIBHBIX CTAHAAPTOB, a JBa
CTaH/apTa paHee ObLIM pa3pabOTaHBI U YTBEPIKJCHBI B YCTAHOBJICHHOM IIOpSIKE, a B HACTOSIICS
BpeMsl OCYHIIECTBJIUIACh HX aKTyaiusarus. IloaroToBka NpoeKToB MpodecCHOHATIBHBIX
CTaHJApTOB OCYIIECTBILUIACH TPYIIOH pa3paGoTumkoB moj srupoi MsjparenscTBa skypHala
«OKOHOMHKA CTPOHTENILCTBA». 3akazdukoM pabotel sipiusercsi AO «[IMCO®T», kypatopom
paGotsl Tarcke sipisietess UY «OIIKC» cucrtembr I'ockopmopanuu «Pocarom» u Coper mo
npodeccruoHaNbHBIM KBasuuKkanusm atoMHol otpaciu (CIIK AO).

Kaxaprit npoeccHOHATBHBIN CTAHAAPT BKJIIOYaeT 000OMaromue TpyaoBbie (QYHKIHH,
TpyAoBble (QYHKIHH H TpyAOBble AeHCTBHA. [T Kaaod TpydoBoH (GYHKIHH OIpe/esIeHbI
HeoOX0JUMbIe YMEHHSI H 3HAHHS, KOTOPBIMH JIOJDKSH 00JIafaTh CIEIHAINCT, OCYIISCTBIIIOMHH
STH TPYIOBbIe QYHKIHH.

ITpoexTsI 06CYkKIACMBIX IPOESKTOB NPOheCCHOHATBHBIX CTAHAAPTOB OBbUIH 3apaHee
Ppa3ocIaHbl YUaCTHHKAM COBEIIAHHUSL.

Berecryrmm:

1. INenurbko A.IL, KOTOpBIH OTMETHJ, YTO JO HEJABHETO BPEMEHH B CTPOUTEILHOM
TIPOU3BOJICTBE JIeHCTBOBAITH KBAJTH(UKAITHOHHbIE XapaKTepPUCTHKH JIOJDKHOCTEH
PYKOBOJHTeNIeH, pabouMX H CICIHAINCTOB, CBeJeHHbIe B EIWHBIN KBaIH(pHKAIMOHHBIH
crnpaBoyHuk (ETKC). mnpenHasHa4eHHBIH JUISI  PeryJIMPOBAaHHS — COIMAIBbHO-TPYAOBBIX
OTHOIIECHUH B KOJUIEKTHMBAX, a Takxke I yHpapjeHHs IepcoHasoM. HegocTaTky, npucymue
JIeHCTBYIONUM KBAJITH(UKAIIMOHHBIM CIIPAaBOYHHKAM, OOYCJIOBHIM HEOOXOJMMOCTh W3MEHHTh
JISHCTBYIONIYIO CHCTeMY M HepeHTH K IpodeccHoHaIbHBIM cTaHAapTaM. IIpodeccHoHabHBIe
CTaHJAPThl B CTPOUTENILCTBE M JPYTHUX OTPACIIX IIPEACTABJIAIOT IPOSKIHIO OIMCAHHs BUIO0B
TPYJIOBOH JEATEIbHOCTH, OCYIIECTBIIAEMBIX B COOTBETCTBYIOIUX OPTaHH3AIMAX U COCTOSIMIMUX
M3 TPYJOBBIX (YHKIHH U TPYIXOBBIX IeHCTBHI.

IIpodeccnonanbHble CTaHIAPTHI TAKKE IPU3BAHBI ONPENCIUTH TpPeGOBaHMS K
moKasaTe/isiM  NpOQeCCHOHATBPHOH — JIeATeNBHOCTH  (TMPOoecCHOHATBHBIM M OOIHM
KOMIIeTCHIUSIM; K YPOBHIO IpPO()eCCHOHAIIBHOTO OOpa3’oBaHHUs, OMBITY paboThl H 1IIp.)
JIOJDKHOCTeH /mpodeccHil MO KBaTH(PUKAIMOHHBIM YPOBHSAM OT pabodero A0 pyKOBOJHTEILT
OpraHu3alMu no Bcel uepapxuu. OleHHBas Ha3HAYeHHE U CTIPYKTYpPY NpodeccHOHAIBLHOTO
CTaHAapTa, MOXHO 3aKIIOUHTh, 4YTO €ro HCIOJb30BaHHE HecéT B ceGe OUeBHIHBIS
MpeUMYIecTBa KaK /ULl paGOTHHKOB, TaK H JULI paGoTofaTeNe.

Cojep:kaHMe M CTPYKTypa CTaHAApTOB, IPEJCTABJICHHBIX Ha PACCMOTPEHHE
CBHJICTEJILCTBYIOT O BBICOKOM IPO(ECCHOHAJILHOM YPOBHE pa3paGOTYHKOB, 3HAHHH HMH
TEXHOJIOTMM M OpraHH3alluk paboT IO COOPYKEHHIO OOBEKTOB HCIOJIB30BAHMS ATOMHOM
SHEPTHH, a TakKe IO BONpPOCAM CMETHOTO HOPMHPOBAHHS M IeHOOOpa3oBaHHA B
CTPOHTEIBCTBE, TI0 BONPOCAM HPOHM3BOJCTBEHHO-TEXHHUECKOTO 00eCIeUeH s H KaJICHIApHOTO
wiaHupoBaHus. Ocobo CilelyeT OTMETHTh, UTO B CTAHAAPTAX OTPasKeHBI TPYIOBBIE NEHCTBHS,
obecleYnBalONKe CO3JaHHe Ge30IIaCHBIX YCIOBHH Tpy/Ja Ha paGoueM MecTe IPH COOPYIKSHHH
00BbEKTOB MCIIOJIBb30BAaHUSI ATOMHOM DHEPTHHM, BKJIIOYas 0e30NacHbIM JEMOHTaK M BBIBOJ U3
SKCILTyaTallMi TAKUX COOPYKEHHH.

Cuuraro, 4T0 YpOBHH KBaJIH(HKAIMH, YCTAHOBJICHHBIE B PacCMaTpHBAeMBIX
podeCCHOHAIBHBIX CTAaHAAPTAX, OTBEYAIOT BO3MOIKHBIM TPEGOBAHHUSIM.




[image: image22.jpg]B Toxe BpeMms oTAesbHBIE pasjesbl NpodecCHOHAIBHBIX CTAHAAPTOR TPeGyIoT
BHECEHHSI CJIeIYIOMHUX OTPe/IeNIeHHBIX KOPPEKTHPOBOK:
- B IIpoekTe NpoeCCHOHATIBHOTO cTaHAapTa «CIeNUaNNCT IO YIPABJICHHIO MPOSKTOM
COOpYJKeHHsI OOBEKTOB HCIOJIB30BAHHS aTOMHOM OHEPIHE» IieJlecoo0pasHO B pasjelie
«HEeOOXOJMMBIe 3HAHHS» YKazaTh TpeOOBaHHe 3HAHHH 0a30BOM METOMOJOTHH YIPaBICHHUS
TIPOEKTaMH;
- B TpoeKTe podecCHOHAIBHOTO CTaHAapTa «Hmxenep B obmactH
MIPOM3BOICTBEHHO-TEXHUIECKOTO O00SCIICUeHUsI IIPH COOPYXKEHHH OOBEKTOB HCIIOJIB30BAHHUS
ATOMHOM DHEpTHH» B COCTAaB IIPOH3BOJICTBEHHOH 0a3bl CTPOHTENIBHOM OpPraHHM3allHH CIIeyeT
BIJIIOUHTD IIPOU3BOJICTBO [0 H3TOTOBJICHHIO METAJUIOKOHCTPYKITHHA.
- IpOeKT ImpodeccHoHaIbHOTo cTanAapTa « CIeIHAIHCT 110 IeHOOOpa30BaHHIO H CMETHOMY Ty
TIPH COOPY)KEHHH 0OBEKTOB HCTIONB30BAaHUS AaTOMHON SHEPTHI» - IeJIecoo0pa3Ho pa3pabaThiBaTh
npodeccHOHANBHBIH  cTaHAAapT «CHEHMHAJHCT MO [EHOOOPa3’OBAaHHIO M CTOHMOCTHOMY
HMHKHHUPHHTY IPH COOPYIKCHHH 0OBEKTOB HCIIOIBb30BAHHUS ATOMHOM SHEPIHIW), TAK KaK HMEHHO
TaK 3BYYHT HaumMeHoBaHHe npodeccuu B CrpaBounuke Muntpyna Poccun (mpukaz Ned6 ot 10
(erpansa 2016 1.);
- B IpoekTe NpodecCHOHATBLHOTO CcTaHAapTa « CIeNHAJHCT MO OIeHKe CTOMMOCTH 3aTpaT
MIPOSKTOB COOPYIKEHHUSI 00BEKTOB HCIIOIb30BAHHS ATOMHOM DHEPTHHY CJIeyeT MOBBICHTh YPOBHH
KBaMpUKAIUH MO0 000OImMEeHHOH TpydoBoH (GYHKIHH «A. AHAIH3 W MHXHHHPDHHI LEHHOCTH
npoekTay 10 6-ro ypoBHs, o0oOmeHHOH TpynoBo# ¢yHkiuu «B. PaspaGorka crommocTHOM
MOJIEJIH 10 HPOEKTY COOPYKEHHs B COOTBETCTBHH C JKH3HEHHBIM IIHKJIOM IPOEKTa» - IO 7-ro
ypoBHA H oGoOmenHOH TpynoBod ¢ynkimun «C. IlpoBeneHHe OIEHKH 3aTpaT, paspaboTka
TeH/IePHBIX IPEUIOKEHUN» - 10 7-I0 YPOBHS,
- B IpoekTe Npo(eCCHOHAIBHOIO CTaHAapTa «IKCIEPT TOCYIApCTBEHHOTO CTPOHTEJIBHOTO
HaJ30pa IPH COOPYKECHHH OOBEKTOB HCIOJIB30BAHMS ATOMHOM DHePTHH» TPYJOBBIe (DYHKIHMH
skcepta I'CH  ¢axtuecku Gojiee NMMPOKH, 4YeM 5TO MPEACTABICHO B PaccMaTPHBAEMOM
npoekre IIC. Ux cietyeT paCIIMpUTh.
Bo Bcex mpoekTax npodeCCHOHAJIBHBIX CTAHIAPTOB MOBBIMCHHE KBATH(GHKAIIHA JOJDKHO OBITH
BKJIIOUCHO B rpady «JIpyrue xapakTepHCTHKI

2 Jhimemgemit 1. M., KOTOpeIM CKa3al, YTO paHee CIbIIAT O pa3paboTke
npo()eCCHOHATIBHBIX CTAHAAPTOB, HO OTHOCHJICS K 5TOMY OUYCHBb CKenTHYecKH. Korna mosiBuiacek
BO3MOXKHOCTh O3HAKOMHTBLCSI € TNPOSKTAMH TpeX NpO(ecCHOHAIBHBIX CTaHIAPTOB, KOTOpBIE
CerofiHsi OOCYXKIAIOTCS, BIEPBbIE IOHSUI, HACKOJBKO TaKHe CTaHAapThl HeoOxoaumbl Ilo
CYIIECTBY, B HUX H3JIOJKCHBI BCE TPYOBBIC JICHCTBUS, C KOTOPHIMH MBI MOJKEM CTOJKHYTHCSI BO
BpeMsI NpOM3BOACTBa paboT. Mory cka3aTh, BO MHOTHX HOpPMAaxX H CIIPaBOYHHKAX HET TaKHX
MOJPOOHBIX XapaKTePUCTHK, KaKWe HPHBEJICHBI B ATUX CTAHAAPTaX. DTO JCHCTBUTEIBHO TOT
JIOKYMEHT, KOTOPBIH COMEPIKUT BCIO HH(OPMAIUIO, HEOOXOAUMYIO [UIsl ONPE/IeTICHHS HACKOIBKO
paboTHUK BlaJieeT cBoeH mpodeccuel, a Taxoke JUIsI 00yUeHHs CICIIHAIUCTOB. 5 1Mo/ iIepKHBat0
TPOEKTBI BCEX JECATH NPO(PeCCHOHAIBHBIX CTAHJAPTOB M CUHUTAI0 OYECHb IOJIC3HBIMH IS
TIPOU3BO/ICTBEHHHKOB.

34 TI'aepumoxk H./I. B cBoeM BBICTYIUICHHH IOJYEPKHYJL YTO PaCCMAaTPHBAaeMbIe IPOSKTHI
podeCCHOHAIBHBIX CTAHIAPTOB OLICHHUBACT B IISJIOM IOJIOJKHTEJIBHO U CIHTACT HEOOXOIUMBIM
YTBEP/UTh B YCTAHOBJICHHOM TIIOpsIKE M Kak MOXHO ObicTpee. Ha oTu craHmaptsl OyayT
OpHEHTHPOBAThCS HMEIONHecs: oGpa3oBaTelIbHbIE CTPYKTYpBL, KOTOpBIE TOTOBST paGOTHHKOB
COOTBETCTBYIOIHX CIICITHATLHOCTEH.

B craHzapTax IpaBHJIBHO ONpEJeNICHbI BH/bI NPO(ECCHOHAIBHOM JesITeIbHOCTH U HX IJIABHBIC
LeJH.

B kxauecTBe 3aMedaHUN MOXKHO OTMETUTH CJICAYIOIIHE.




[image: image23.jpg][To TIC «Crienuanucet 1o yrnpasieHHIO MPOEKTOM COOPYKeHH s 00bEKTOB HCITONb30BAHMS aTOMHOIT
SHEPrHU»:
. HCOOXOAMMO  JIOTOJHUTEIBHO  BKJIIOYHTL  TPYAOBOC JCHCTBHE 110 MPOBCACHIIO
MapKETHHIOBBIX  MCCIIE0BAHMIE, onpejesieHnio  Leleil npoekTa 1 000CHOBAHHIO €ro
HEOOXOIMMOCTH;
. 0600uIeHHy0  TPyIoByt0  (PyHKIMIO  «MHULIMHPOBAHHE TPOCKTA  COOPYIKCHMSI
OOBEKTOB  HCIOJIB30BAHUS  aTOMHOI  SHEpruM»  cjieiyeT  OTHecTH K G-omy
KBAJIM(QUKAMOHHOMY YPOBHIO, HO 00S13aTEILHO COXPAHHMB MPUHLIAT BBIICICHUS BXOSIINX
B Hee TPYAOBLIX (DYHKIMIT B OTJAEIbHYIO OOOOLICHHYIO TPYAOBYIO (DYHKIMIO, KAK HTO M
IPEAYCMOTPEHO B IIPOEKTE CTAHAApPTA.
B rpae «HEOOXOAMMBIC 3HAHMSI» 1EICCO0OPA3HO MPEAYCMOTPETh Ga30Bbic
3HAHMS METOJIOJIOTHH YIIPABICHHS TPOEKTAMH.
ITo TIC «TexHMK 110 NPOMBILIICHHOMY CTPOUTEILCTBY B 00JIACTH JIEMOHTakKa
PaaMaLlHOHHO-0TIACHBIX 0OBEKTOBY:
. PaboThI 110 JIEMOHTAXY MOTYT BECTUCh B TEMHOC BpeMsi CyTOK (2-ast cmena). [Toatomy
HeOOXOAMMO B TPYA0BOM (PyHKIMH 3.2.3. MpeycMOTPeTh HCKYCCTBEHHOE OCREIEHHE Pado X
MecT.

Io T1C «lukenep - NPOEKTHPOBIINK 110 BBIBOJLY W3 SKCILIyaTalniu 00beKTOB HCHOJIB30BaHM
ATOMHOIT 3HEPrHI»:

. B Tpy1oBoid (pyHKimu 3.1.5. TpyioBble AeHCTBHS JOMOJHUTL OpraHu3alueii aBTopeKoro
Hal30pa.

ITo TIC «Crienuanncet 1o KOHTPOIIIO 3aTPaT MPOSKTOB COOPY/KEHHs 00BEKTOB HCIIOIb30BAHMS
ATOMHOIi SHEPTHU:
. OcCHOBHYIO LeJIb BUJIA JIEATEILHOCTH CIIelyeT 3JIOKHTD B CleyIolel pelaKkiuum:
«ONTUMU3AINS CTONMOCTH ITPOEKTA U CONPOBOK/IEHHE TIAHIPOBAHIS W KOHTPOJIS CTOMMOCTH Ha
BCeX (pazax KH3HCHHOTO LMKJIA poeKTa coopysikenus OUAD».

Io TIC «Dxkernept rocytapeTBEHHONO CTPOUTENBLHOTO HA/[30Pa MIPH COOPYIKEHHH 00BEKTOB
1CNoNb30BaHUS aTOMHOI SHEPrnm»:

. TpedyeTest pacinpUThL MepeueHs J0JKHOCTEl, mpodeccHii CreunaancTos, KoTopble
MOTYT OCYLIECTBIATE TpyaoBbie (yHkunu skernepra FCH

Peruenne

0100pHTh BCe JCCATh MPOCKTOB NPO(ECCHOHANBHBIX CTAHAAPTOB Pa3paboTaHHbIX TPYoit
pazpaborunioB OO0 «M31atenbeTBO KypHala « DKOHOMHKA CTPOUTETBLCTBAY.

PeKkoMen 10BaTh HAMPABUTE MPOEKTBI CTAHIAPTOB HA YTBEPKICHHE B YCTAHOBICHHOM MOPSIJIKE.

Tonocosanm: «3a» -23, «IIpotus» - 0, «Boszgepixanico» - 0.

Mpesnaent Corosa crpont Jlusumu A, P
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